Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	КОД
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	26647762
по ОКПО	13210727
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) Номер	25/7-2022
Дата	06 09 2021
Вид операции	

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевская Инженерная Компания", 654032, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Веры Соломиной 15, (3843) 72-21-32

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой", 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей д.86, кв.29, 9234774899

Стройка: Благоустройство дворовой территории по адресу г.Новокузнецк, ул. Веры Соломиной,35.

Объект: Благоустройство дворовой территории по адресу г.Новокузнецк, ул. Веры Соломиной,35. Минимальный перечень.

Номер документа	Дата составления
1	22.08.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	22.08.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов, работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала работ	с начала года	за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:		1 085 719,14	1 085 719,14	1 085 719,14
	В том числе:				
	Акт №1		1 085 719,14	1 085 719,14	1 085 719,14
	Итого:		1 085 719,14	1 085 719,14	**1 085 719,14**
	Сумма НДС		217 143,83	217 143,83	**217 143,83**
	Всего с учетом НДС		1 302 862,97	1 302 862,97	**1 302 862,97**

Заказчик:
Генеральный директор ООО "КИК" _____ А.В.Чукреев
должность подпись расшифровка

Подрядчик:
Директор ООО "МегаСтрой" _____ М.Р.Мгерян
должность подпись расшифровка