Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	КОД
Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	69998070
по ОКПО	13210727
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) Номер	47/14-2022
Дата	06 09 2021
Вид операции	

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью УК "30 квартал", 654034, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Бугарева 23, (3843) 37-55-31

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "МегаСтрой", 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей д.86, кв.29, 9234774899

Стройка: Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома,г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.№37.

Объект: Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома,г.Новокузнецк, ул.Кирова, д.№37. Минимальный перечень.

Номер документа	Дата составления
1	25.07.2022

Отчетный период	
с	по
01.05.2022	25.07.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов, работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала работ	с начала года	за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:		2 831 087,16	2 831 087,16	2 831 087,16
	В том числе:				
	Акт №1		2 831 087,16	2 831 087,16	2 831 087,16
	Итого:		2 831 087,16	2 831 087,16	**2 831 087,16**
	Сумма НДС		566 217,43	566 217,43	**566 217,43**
	Всего с учетом НДС		3 397 304,59	3 397 304,59	**3 397 304,59**

Заказчик:
Генеральный директор ООО УК "30 квартал" _____ Е.Ю.Тресина
должность подпись расшифровка

Подрядчик:
Директор ООО "МегаСтрой" _____ М.Р.Мгерян
должность подпись расшифровка