Унифицированная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г.№ 100

Инвестор:

Заказчик (Генподрядчик): **ООО "Инком-С" 654005,Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д.19**

Подрядчик: **ООО "Кузбасс-Югстрой" 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина д.29, помещ.2, офис 101.**

Стройка: **Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, пр.Строителей, 54**

Объект: **Благоустройство дворовой территории по адресу: г.Новокузнецк, пр.Строителей, 54**

	Форма по ОКУД	322001
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	61/18-2021
	дата	16.10.2020
	Вид операции	

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	13.08.2021	01.05.2021	13.08.2021

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, видов выполненных	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ,		**2 760 878,00**	**2 760 878,00**	**2 760 878,00**
	в том числе:				
1	минимальный перечень				2 760 878,00
				Итого, руб	**2 760 878,00**
				Всего с учетом НДС, руб	**2 760 878,00**
				в т. ч. НДС-20%	**460 146,33**

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1154253000769 «Инком-С» ИНН 4253026984 Россия Кемеровская область г.Новокузнецк

Заказчик: Генеральный директор ООО "Инком-С" Старков С.В.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Югстрой» г. Новокузнецк Россия, Кемеровская область

Подрядчик : **Директор ООО "Кузбасс-Югстрой"** Хачатурян А.Ж.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.