Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322001
Инвестор:	по ОКПО	
Заказчик : ООО "ЖКУ-4" 654038 Кемеровская обл.-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.М.Тореза,111а тел. 8(3843)544-524	по ОКПО	
Подрядчик : ООО "Кузбасс-Югстрой" 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,29 помещ.2 оф.101 тел.8-903-945-8310	по ОКПО	
Стройка **Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:ул.Клименко,62 (минимальный перечень)**	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	24/8-2021
	дата	16 10 2020
	Вид операции	

(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(организация, адрес, телефон, факс)
(наименование, адрес)

	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
СПРАВКА	1	28.07.2021	01.05.2021	28.07.2021

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		**3 197 562,00**	**3 197 562,00**	**3 197 562,00**
				Итого	**3 197 562,00**
				В том числе НДС (20%)	**532 927,00**

Генеральный директор ООО "ЖКУ-4" _____ Буксбаум ЛН
М П

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление-4» Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Подрядчик:
Директор ООО "Кузбасс-Югстрой" _____ Хачатурян А.Ж
М П

Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-Югстрой» г. Новокузнецк Россия, Кемеровская область