Унифицированная форма № КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г.№ 100

| | | |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 322001 |
| **Инвестор:** | по ОКПО | |
| **Заказчик (Генподрядчик)** | по ОКПО | |
| ТСЖ "Уютный", 654005 Россия, Кемеровская обл.-Кузбасс,г.Новокузнецк, ул. Покрышкина, 14-8 | по ОКПО | |
| **Подрядчик**_ООО "НК-Стройпродукт", 654034 Россия, Кемеровская обл.,г.Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б | | |
| **Стройка**: Благоустройство дворовой территории по адресу : Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, Центральный район, , ул.Покрышкина, 12 | | |
| **Объект:** Благоустройство дворовой территории по адресу : Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, Центральный район, , ул.Покрышкина, 12 | по ОКДП | |
| | | |
| | | |
| Договор подряда (контракт) | номер | 18/3-2020 |
| | дата | 23.04.2020 |
| | Вид операции | |

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.2020 | 28.04.2020 | 15.08.2020 |

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, видов выполненных | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ,** | | **1 875 026,58** | **1 875 026,58** | **1 875 026,58** |
| | в том числе: | | | | |
| 1 | **Дорожное хозяйство** | | **1 857 498,34** | **1 857 498,34** | **1 857 498,34** |
| 2 | **Благоустройство** | | **17 528,24** | **17 528,24** | **17 528,24** |
| | | | | | |
| | | | | Итого, руб | **1 875 026,58** |
| | | | | | |
| | | | | **Всего с учетом НДС, руб** | **1 875 026,58** |
| | | | | **В т ч НДС-20%** | **0,00** |

**Заказчик: Председатель правления ТСЖ "Уютный"** И.Ю. Митичкина
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

**Подрядчик : Директор ООО "НК-Стройпродукт"** Н.А. Заруднева
должность подпись расшифровка подписи

М.П.