Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	-
Инвестор (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	-
Заказчик (Генподрядчик) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277
Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572
Стройка «Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)		-
	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000087-685217-17645
	дата	13 03 2025
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
9	17.10.2025

Отчетный период	
с	по
30.08.2025	21.09.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 И4 34217044931 25 000020 0

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	48102 079,54	48102 079,54	1923 945,87
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району»; (ЛСР 02-01-01)	-	20595 202,57	20595 202,57	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01)	-	10569 702,75	10569 702,75	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01)	-	5788 608,15	5788 608,15	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01)	-	6804 918,77	6804 918,77	1923 945,87
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Поссовет" на ул. Учительская; (ЛСР 02-01-01)	-	4343 647,30	4343 647,30	

Итого	1923 945,87
Сумма НДС	96 197,29
Всего с учетом НДС	2020 143,16

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка

Заказчик (Генподрядчик) Начальник управления — (должность) (подпись) Левашов А.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Директор ООО "Строймеханизация" — (должность) (подпись) Никитин А.Ю. (расшифровка подписи)

М.П.