Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | - |
| Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | - |
| Заказчик (Генподрядчик) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 55616277 |
| Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 16572572 |
| Стройка «Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес) | | - |
| | Вид деятельности по ОКДП | 41.20 (ОКВЭД) |
| Договор подряда (контракт) | номер | №01393000029250000087-685217-17645 |
| | дата | 13 03 2025 |
| | Вид операции | |

| | Номер документа | Дата составления |
|---|---|---|
| СПРАВКА | 13 | 20.11.2025 |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 25.06.2025 | 24.08.2025 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК. 000 И4 34217044931 25 000020 0

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | - | 79469 060,15 | 79469 060,15 | 206 698,23 |
| | в том числе: | | | | |
| 1 | Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району»; (ЛСР 02-01-01) | - | 20595 202,57 | 20595 202,57 | |
| 2 | Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01) | - | 29332 556,25 | 29332 556,25 | |
| 3 | Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01) | - | 7376 908,26 | 7376 908,26 | |
| 4 | Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01) | - | 7011 617,00 | 7011 617,00 | 206 698,23 |
| 5 | Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Поссовет" на ул. Учительская; (ЛСР 02-01-01) | - | 15152 776,07 | 15152 776,07 | |

| | |
|---|---|
| Итого | 206 698,23 |
| Сумма НДС | 10 334,91 |
| Всего с учетом НДС | 217 033,14 |

Заказчик (Генподрядчик) Начальник управления (должность) _____ (подпись) Левашов А.В. (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) Директор ООО "Строймеханизация" (должность) _____ (подпись) Никитин А.Ю. (расшифровка подписи)

М.П.