

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 01.05.2021, окончание работ 13.08.2021.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): 105 по норме или по плану 90, фактически 105.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 3289.779

(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)


Представитель
собственников
помещений МКД


подпись

Михайлова В.А.
Ф.И.О.

13.08 2021г.
Дата


Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц


подпись

/Засухина Н. Ю./
Ф.И.О.

13.08 2021г.
Дата


Представитель
Подрядчика


подпись

/Шахназарян Б. А./
Ф.И.О.

13.08 2021г.
Дата


Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»


подпись

/Иванов А. И./
Ф.И.О.

13.08 2021г.
Дата

Представители
общественности


подпись

Королева И.И.
Ф.И.О.

13.08 2021г.
Дата