

Приложение №3 к договору подряда
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018-2022 годы» от 30.07.2018г. №СЖС-14-2018

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«29» 10 2018 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Бужинская Наталья Александровна Б.Ф.И.
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоильинская инженерная компания» Липатов Георгий Анатольевич** (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **Оганесян Вардан Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой».**
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **Пурис Евгений Сергеевич, специалист ОСК.**
(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Алехин Андрей Юрьевич, Председатель РК ОНФ** (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству (дворовой территории) многоквартирного дома по адресу): **г. Новокузнецк, проспект Архитекторов, 17** (далее – объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена **«30» июля 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоильинская инженерная компания»** (наименование органа, утвердившего документацию)
4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 05.08 2018г., окончание работ 05.10.2018.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):
60. по норме или по плану _____, фактически 60.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **2 142,766 84 (тысяч рублей)**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД

Брыз
подпись

Брушина И.А.
Ф.И.О.

29.10 2018г.
Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных
лиц

[Подпись]
подпись

В.И. Кером
Ф.И.О.

29.10 2018г.
Дата

Представитель
Подрядчика

В.О. С.
подпись

Орловский В.В.
Ф.И.О.

29.10 2018г.
Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»

Гурин
подпись

Гурин Е.С.
Ф.И.О.

29.10 2018г.
Дата

Представители
общественности

[Подпись]
подпись

Алексеев А.В.
Ф.И.О.

29.10 2018г.
Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Центральное бюро оценки
и экспертизы»
Генеральный директор
Шилов А.С.
Без печати организации
не действительно

