

Инвестор:	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик:	000 "Инком-С" 654005, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, д. 19	по ОКПО	0322001
Подрядчик:	000 "Гарант Строй СТ", 141401, Московская обл. г.Химки, ул. Рабочая, д.2, корпус 95 офис №51263	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Металлургов, 17	по ОКПО	
	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	26/4-2020
		дата	23 04 2020
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	15.08.2020	с 28.04.2020	по 15.08.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		5 636 599,00	5 636 599,00	5 636 599,00
	в том числе:				
1	Дорожное хозяйство		5 604 082,60	5 604 082,60	5 604 082,60
2	Благоустройство		32 516,40	32 516,40	32 516,40
	Итого				5 636 599,00
	В том числе НДС (20%)				939 433,17

Заказчик:
 Генеральный директор ООО "Инком-С"

С.В. Старков
 Старков С.В.

Подрядчик:

Представитель ООО "Гарант Строй СТ" действующий на основании ген. доверенности № 20 от 02.10.2019г.

М.И. Ивлева
 Ивлева М.И.



АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

Карташева Тамара Гергиевна, кв. №50

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц: Генеральный директор Старков Сергей Васильевич

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией)

Представитель Подрядчика ООО «Гарант Строй СТ» Зам. Директора по строительству Ивлева Марина Николаевна, на основании Приказа № 15/18 от 02.04.2018г.

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка Зам. начальника ОСК Волков Иван Юрьевич

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, пр-т Металлургов, дом 17 (далее – объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «23» апреля 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инком-С»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ **28.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): **110 дней** по норме или по плану **90 дней**, фактически **110 дней**.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **5 636 599,00 руб.**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД


подпись

Нарзанова 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных
лиц


подпись

Михайлов 15.08.2020
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика


подпись


Ивлева М.Н. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»


подпись

Волков И.Ю. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности


подпись

Александр 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата