

Инвестор:	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик:	ООО "Академия ЖКХ" 654006, Россия, Кемеровская обл.г.Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.18 оф.214	по ОКПО	0322001
Подрядчик:	ООО "Евро-Ремонт" : 630007, Новосибирская, обл. г.Новосибирск, ул Коммунистическая, д.35, оф.439	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Новокузнецк, пр.Октябрьский,64А(минимальный перечень)	по ОКПО	
	(наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	35/6-2020
		дата	23 04 2020
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	15.08.2020	с	по
			27.04.2020	15.08.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		576 543,60	576 543,60	576 543,60
	в том числе:				
1	Дорожное хозяйство		576 543,60	576 543,60	576 543,60
Итого					576 543,60
В том числе НДС (20%)					96 090,60

Заказчик:

Директор ООО "Академия ЖКХ"

МП



Подрядчик:

Директор ООО "Евро-Ремонт"



/Ткачев А.В./

/Элян Г.А./

Приложение №3
к договору подряда
на выполнение работ по благоустройству дворовой (ых)
территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов),
включенных в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы»
от «23» апреля 2020 №35/6-2020

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

Трегубова Людмила Сергеевна, кв. №9

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц: **ООО «Академия ЖКХ»**

директор Ткачев Антон Викторович.

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика: **ООО «Евро-Ремонт» директор Элоян Гарик**

Альбертович

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «**Дирекция ЖКХ»** города

Новокузнецка Гламоздин Сергей Александрович зав.сектором контроля ОСК.

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по адресу (ам):

г. Новокузнецк пр-т. Октябрьский, 64а (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «23» апреля 2020г.

ООО «УК Любимый город»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 27.04.2020, окончание работ 15.08.2020.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): 111 по норме или по плану 90, фактически 111.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: **647 243,00 руб.**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.


Установить общую оценку качества ремонта хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД


подпись

Трещева И.С. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц


подпись

Ткачев В. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика


подпись


Эльханов А. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»


подпись

Малочин 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности


подпись

Александр 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата