

Приложение №3 к договору подряда
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды на территории
Новокузнецкого городского округа
на 2018-2022 годы» от 30.07.2018г. №СЖС-14-2018

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«31» _____ 10 _____ 2018 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Алексеев А.А. кв 177

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоильинская инженерная компания» Липатов Георгий Анатольевич** (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **Оганесян Вардан Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой».**

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **Пурис Евгений Сергеевич, специалист ОСК.**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Алехин Андрей Юрьевич, Председатель РК ОНФ** (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству (дворовой территории) многоквартирного дома по адресу): **г. Новокузнецк, улица Косыгина, 69** (далее – объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена **«30» июля 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоильинская инженерная компания»** (наименование органа, утвердившего документацию)
4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 05.08. 2018г., окончание работ 30.09.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):
60. по норме или по плану 56., фактически

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **6 800,351 85 (тысяч рублей)**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД

[Подпись]
подпись

Алексей А.И. 31.10 2018г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных
лиц

[Подпись]
подпись

В.И. Король 31.10 2018г.
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика

[Подпись]
подпись

Оганесян В.В. 31.10 2018г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»

[Подпись]
подпись

Дурис Е.С. 31.10 2018г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности

[Подпись]
подпись

Александр А.И. 31.10 2018г.
Ф.И.О. Дата

Общество с ограниченной ответственностью
«Центральное бюро оценки
и экспертизы»
Генеральный директор
Шилов А.С.
Без печати организации
не действительно

