

Заказчик		ООО «Академия ЖКХ» 654000, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Орджоникидзе 18, оф. 214	по ОКПО	Код	0322001
		(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик		ООО "ПрофСтрой-НК" 654208, Кемеровская область, Новокузнецкий р-он, с. Березово, ул.Школьная д.9 кв.2	по ОКПО		
		(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка		«Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Кутузова, д. 64а»	по ОКПО		
		(наименование, адрес)			
Вид деятельности по ОКДП				-	
Договор подряда (контракт)				номер	42/7-2020
				дата	23 04 2020
Вид операции				-	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2020	23.04.2020	15.08.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 679 795,09	1 679 795,09	1 679 795,09
1	Дорожное хозяйство		1 679 795,09	1 679 795,09	1 679 795,09
			Итого	1 679 795,09	
			В том числе НДС	279 965,85	

Заказчик Директор ООО «Академия ЖКХ»
(должность)

(подпись)

А.В.Ткачев
(расшифровка подписи)

М.П.



Подрядчик Директор ООО "ПрофСтрой-НК"
(должность)

(подпись)

Е.П. Енусова
(расшифровка подписи)

М.П.



АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД)

Корытина Марина Ивановна, кв. № 46

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц,

ООО «Академия ЖКХ», директор, Ткачев Антон Викторович

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией)

Представитель Подрядчика **Директор Енусова Евгения Павловна,**
ООО «ПрофСтрой-НК»

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города
Новокузнецка **Волков Иван Юрьевич, заместитель начальника ОСК**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 64а (далее – Объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству Объекта утверждена «23» апреля 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Академия ЖКХ»
(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству Объекта осуществлены в сроки:

Начало работ: **23.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству Объекта (месяцев, дней):

115

по норме или по плану

90

, фактически

115

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 1 935 297 (один миллион девятьсот тридцать пять тысяч двести девяносто семь) руб. 00 коп.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.


Установить общую оценку качества ремонта удовлетворительно
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД

Курт
подпись

Карытмина М.И. 15.08. 2020 г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц


подпись

/Ткачев А.В./ 15.08. 2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика

Енусова Е.П.
подпись

/Енусова Е.П./ 15.08. 2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»

Волков И.Ю.
подпись

/Волков И.Ю./ 15.08. 2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности

Александр А. И.
подпись

Александр А. И. 15.08. 2020 г.
Ф.И.О. Дата