

		Форма по ОКУД		Код	
				0322001	
Инвестор	_____	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Заказчик	ООО "УК Гестия" 654013, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пер. Шорский, д.47, пом.6	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик	ООО "НК-Стройпродукт", 654005, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, д.65		по ОКПО		
	(наименование, адрес)				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)		номер 10/2-2020	
				дата 23 04 2020	
		Дополнительное соглашение			
		Вид операции			

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2020

Отчетный период	
с	по
28.04.2020	15.08.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,		
			с начала	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 893 168,03	1 893 168,03	1 893 168,03
	в том числе:				
	Дорожное хозяйство		1 893 168,03	1 893 168,03	1 893 168,03
Итого					1 893 168,03
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					1 893 168,03

Заказчик

М.П.



Генеральный директор

ООО "УК Гестия"

(должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Миньков А.О.

(расшифровка подписи)

Подрядчик

М.П.



Директор ООО "НК-Стройпродукт"

(должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Заруднева Н.А.

(расшифровка подписи)

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)
Некрасова Ирина Викторовна, кв. №15

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **ООО «УК Гестия»**
представитель Рудницкий Андрей Михайлович

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **ООО «НК-Стройпродукт» заместитель директора по**
строительству Липский Олег Степанович

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города
Новокузнецка **заместитель начальника ОСК Волков Иван Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, 65 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена **23.04.2020г.**
ООО «УК Гестия»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ **28.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): **110** по норме или по плану **90**, фактически **110**.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **1 893 168,03 руб.**

