

		Форма по ОКУД	Код
			0322001
Инвестор	_____ по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)		
Заказчик	ООО "УК Гестия" 654013, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пер. Шорский, д.47, пом.6 по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик	ООО "НК-Стройпродукт", 654005, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, д.77 по ОКПО (наименование, адрес)		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	14/2-2020
		дата	23 04 2020
	Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	15.08.2020	с	по
			28.04.2020	15.08.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но-мер	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,		
			с начала	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 807 088,24	1 807 088,24	1 807 088,24
	в том числе:				
	Дорожное хозяйство		1 807 088,24	1 807 088,24	1 807 088,24
				Итого	1 807 088,24
				Сумма НДС	
				Всего с учетом НДС	1 807 088,24

Заказчик _____ Генеральный директор ООО "УК Гестия" _____ Миньков А.О.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Подрядчик _____

Директор ООО "НК-Стройпродукт" _____ Заруднева Н.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

Коломейцева Елена Викторовна, кв. №32

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц ООО «УК Гестия»

представитель Рудницкий Андрей Михайлович

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика ООО «НК-Стройпродукт» заместитель директора по строительству Липский Олег Степанович

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка заместитель начальника ОСК Волков Иван Юрьевич

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк, ул. Пархоменко, 77 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена 23.04.2020г.

ООО «УК Гестия»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 28.04.2020г., окончание работ 15.08.2020г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): 110 по норме или по плану 90, фактически 110.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 1 959 231,98 руб.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель

собственников

помещений МКД

[Подпись] / Колышкин И.В. / 15.08 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Уполномоченный

представитель

заинтересованных лиц

[Подпись] / Дуринский А.М. / 15.08 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель

Подрядчика

[Подпись] / Александров / 15.08 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ

«Дирекция ЖКХ»

[Подпись] / Волов И.И. / 15.08 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представители

Общественности

[Подпись] / Александров / 15.08 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата