

Унифицированная форма № КС - 3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

		Код
Форма по ОКУД		0322001
Инвестор	_____ по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	
Заказчик	ООО "СтройДом", 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д.35. оф. 810 по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик	ИП Багоян К.А. 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Кузнецкстроевский, д.19, кв.3 по ОКПО (организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 14 (минимальный перечень) по ОКПО (наименование, адрес)	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 30/5-2020
		дата 23 04 2020
Вид операции		

Номер документ	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.08.2020	28.04.2020	15.08.2020

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но-мер	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования,	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,		
			с начала	с начала года	в том числе за
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 572 507,62	2 572 507,62	2 572 507,62
	в том числе:				
	Дорожное хозяйство		2 260 235,57	2 260 235,57	2 260 235,57
	Благоустройство		312 272,05	312 272,05	312 272,05
Итого					2 572 507,62
Сумма НДС					
Всего с учетом НДС					2 572 507,62



Заказчик
 М.П.

Директор ООО "СтройДом"
 (должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Полеванов С.В.
 (расшифровка подписи)



Подрядчик
 М.П.

ИП Багоян К.А.
 (должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)

Багоян К.А.
 (расшифровка подписи)

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

Звездина Галина Тимофеевна, кв. №53

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **ООО «СтройДом» директор**

Полеванов Сергей Викторович

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ,
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива
либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией)

Представитель Подрядчика **Индивидуальный предприниматель Багоян Корюн**

Арамаисович

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города

Новокузнецка **Волков Иван Юрьевич, заместитель начальника ОСК**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 14 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена **23.04.2020г.**

Общество с ограниченной ответственностью «СтройДом»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ **28.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):

110, по норме или по плану **90**, фактически **110**.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **2 765 605,59 руб.**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД


подпись

Зверева Г.В. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц


подпись

Шаввашица И. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика


подпись


Григорьев И.В. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»


подпись

Варшавский 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности


подпись

Алексеева А.О. 15.08.2020г.
Ф.И.О. Дата