

Инвестор:
Заказчик (Генподрядчик)
 ООО "Инком-С", 654005 Россия, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, ул.
 Покрышкина, 19
Подрядчик_ООО "НК-Стройпродукт", 654034 Россия, Кемеровская
обл., г.Новокузнецк, ул. Толмачева, 59Б

Стройка: Благоустройство дворовой территории по адресу : Кемеровская
 обл. , г. Новокузнецк, Центральный район, , ул.Покрышкина, 25

Объект: Благоустройство дворовой территории по адресу : Кемеровская
 обл. , г. Новокузнецк, Центральный район, , ул.Покрышкина, 25

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКДП	
по ОКДП	
по ОКДП	
по ОКДП	
по ОКДП	
по ОКДП	
номер	20/3-2020
дата	23.04.2020
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

**СПРАВКА
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	15.08.2020	28.04.2020	15.08.2020

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, видов выполненных работ	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ,		2 467 113,74	2 467 113,74	2 467 113,74
	в том числе:				
1	Дорожное хозяйство		2 467 113,74	2 467 113,74	2 467 113,74
Итого, руб					2 467 113,74
Всего с учетом НДС, руб					2 467 113,74
В т ч НДС-20%					0,00



Заказчик **Инком-С** директор ООО "Инком-С"
 должность подпись

С.В. Старков
 подпись

С.В. Старков
 расшифровка подписи

Подрядчик : **Директор ООО "НК-Стройпродукт"**
 должность подпись

Н.А. Заруднева
 подпись

Н.А. Заруднева
 расшифровка подписи



АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД)

Ветошкина Нина Викторовна, кв. №12

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **ООО «Инком-С» генеральный директор Старков Сергей Васильевич**

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией)

Представитель Подрядчика **ООО «НК-Стройпродукт» директор Заруднева Наталья Александровна**

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **заместитель начальника ОСК Волков Иван Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 25 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена **23.04.2020г.**

ООО «Инком-С»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ **28.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): **110** по норме или по плану **90**, фактически **110**.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.


6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **2 467 113,74 руб.**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД

 Ветчинина Н.А. 15.08. 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц

 Сидельников С.В. 15.08.2020г.
подпись Ф.И.О. Дата


Представитель
Подрядчика

 Заруднева Н.А. 15.08. 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»

 Бонин Н.Ю. 15.08. 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представители
Общественности

 Алексеев С.В. 15.08. 2020г.
подпись Ф.И.О. Дата