

Приложение №3 к договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов,  
включенных в муниципальную программу  
«Формирование современной  
городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018-2022 годы» от 30.07.2018г. № СЖС-18-2018

АКТ  
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«26» октября 2018 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Виктор Александрович Степанов кв 5  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Гестия»** **Афанасьев Виктор Александрович**, (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика: **Оганесян Вардан Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой».**  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка: **Мазяркин Андрей Сергеевич, заместитель начальника ОСК** (ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Алехин Андрей Юрьевич, Председатель РК ОНФ** (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу:

**город Новокузнецк, улица Пушкина дом 25** (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «30» июля 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Веста».

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 10.08.2018г., окончание работ 09.10.2018г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней): 60 дней по норме или по плану 60 дней, фактически 60 дней.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **1 733 140,50**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель

собственников

помещений МКД

Винь

подпись

/Виньковская/

Ф.И.О.

26.10 2018г.

Дата

Уполномоченный

представитель

заинтересованных

лиц

Анастасья

подпись

Анастасья А.А. 26.10 2018г.

Ф.И.О.

Дата

Представитель

Подрядчика

Винь

подпись

Виньковская В.В.

Ф.И.О.

26.10. 2018г.

Дата

Представитель МБУ

«Дирекция ЖКХ»

Мазуркин

подпись

/Мазуркин А.С./

Ф.И.О.

26.10 2018г.

Дата

Представители

общественности

Винь

подпись

Алексей А.А.

Ф.И.О.

26.10 2018г.

Дата

Общество с ограниченной ответственностью  
«Центральное бюро оценки  
и экспертизы»  
Генеральный директор  
Шилов А.С.  
Без печати организации  
не действительно.

