

		Форма по ОКУД		Код	
				0322001	
Заказчик	ООО "Домовик-Сервис" 654041, г.Новокузнецк, ул. Сеченова 8		по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик	ООО "МонтажСтройКапитал" 654018, РФ, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Октябрьский, д.7, помещение 61		по ОКПО		
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Стройка	«Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул.Сеченова д. 21»		по ОКПО		
	(наименование, адрес)				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Договор подряда (контракт)		номер	
				46/8-2020	
				дата	
				23 04 2020	
		Вид операции		-	

Номер документа	Дата составления
1	15.08.2020

Отчетный период	
с	по
23.04.2020	15.08.2020


**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 491 236,96	2 491 236,96	2 491 236,96
1	Дорожное хозяйство		2 419 757,10	2 419 757,10	2 419 757,10
2	Благоустройство		71 479,86	71 479,86	71 479,86
Итого					2 491 236,96
Сумма НДС					-
НДС не облагается					-

Заказчик Генеральный директор ООО "Домовик-Сервис"

(должность)

  
(подпись)

Ю.Ю. Быков

(расшифровка подписи)



Подрядчик Директор ООО "МонтажСтройКапитал"

М.П.



  
(подпись)

Е.П. Енусова

(расшифровка подписи)

АКТ  
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Михайловская Светлана Юрьевна, кв. №24  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц ООО «Домовик-Сервис» генеральный директор Быков Юрий Юрьевич  
(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика Директор Енусова Евгения Павловна, ООО «МонтажСтройКапитал»  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка Волков Иван Юрьевич, заместитель начальника ОСК  
(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич  
(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 21 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена 23.04.2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Домовик-Сервис»  
(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 23.04.2020г., окончание работ 15.08.2020г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):

115 по норме или по плану 90, фактически 115

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 2 735 018 (два миллиона семьсот тридцать пять тысяч восемнадцать) руб. 44 коп.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель  
собственников  
помещений МКД

  
подпись

/Александровская/ 15.08. 2020 г.  
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный  
представитель  
заинтересованных лиц

  
подпись

/Быков Ю.Ю./ 15.08. 2020 г.  
Ф.И.О. Дата

Представитель  
Подрядчика

  
подпись


/Енусова Е.П./ 15.08. 2020 г.  
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ  
«Дирекция ЖКХ»

  
подпись

/Волков И.Ю./ 15.08. 2020 г.  
Ф.И.О. Дата

Представители  
общественности

  
подпись

/Александров А.И./ 15.08. 2020 г.  
Ф.И.О. Дата