

Форма по ОКУД

код

Инвестор: _____ по ОКПО _____

Заказчик: ООО "С-Порт", 654006, Кемеровская обл., г.Новокузнецк, пр. Энтузиастов, 9 по ОКПО _____

Подрядчик: ООО "МонтажСтройКапитал", 654018, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д.7, помещение 61 г.Новокузнецк, Центральный район. Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 4 по ОКПО _____

Стройка: _____ по ОКПО _____

Объект: Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 4

Вид деятельности по ОКПД: _____
 Договор подряда (контракта) номер 43/8-2020
 дата 23 апреля 2020
 Вид операции _____

номер документа	Дата составления
1	15.08.2020

Отчетный период	
с	по
23.04.2020	15.08.2020

**СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		3 791 778,65	3 791 778,65	3 791 778,65
	в том числе:				
	Дорожное хозяйство		3 680 575,77	3 680 575,77	3 680 575,77
	в том числе: НДС 20%				0,00
	Благоустройство		111 202,88	111 202,88	111 202,88
	в том числе: НДС 20%				0,00
	Всего (без НДС)				3 791 778,65
	в том числе НДС 20%				0,00



Заказчик

Генеральный директор ООО "С-Порт"

А.В. Чукреев
подпись

А.В. Чукреев
расшифровка подписи

М.П.



Подрядчик Директор ООО "МонтажСтройКапитал"

Е.П. Енусова
подпись

Е.П. Енусова
расшифровка подписи

М.П.

АКТ
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк

«15» августа 2020 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее – МКД)

Чернухина Нина Владимировна, кв. № 52

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц,
ООО «С-Порт», начальник ПТО, Левина Татьяна Юрьевна

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **Директор Енусова Евгения Павловна, ООО «МонтажСтройКапитал»**

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **Волков Иван Юрьевич, заместитель начальника ОСК**

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Председатель РК ОНФ Алехин Андрей Юрьевич**

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 4 (далее – Объект).
2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком.
3. Сметная документация по благоустройству Объекта утверждена «23» апреля 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «С-Порт»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству Объекта осуществлены в сроки:

Начало работ: **23.04.2020г.**, окончание работ **15.08.2020г.**

Продолжительность работ по благоустройству Объекта (месяцев, дней):

115 по норме или по плану 90, фактически 115

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 3 826 601 (три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч шестьсот один) руб. 30 коп.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Объект в эксплуатацию принять, выполненные элементы благоустройства включить в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Установить общую оценку качества ремонта хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель
собственников
помещений МКД


подпись

Чернышова Н.В. 15.08.2020 г.
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный
представитель
заинтересованных лиц


подпись

/ Левина Т.Ю. / 15.08.2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представитель
Подрядчика


подпись


/ Енусова Е.П. / 15.08.2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ
«Дирекция ЖКХ»


подпись

/ Волков И.Ю. / 15.08.2020 г.
Ф.И.О. Дата

Представители
общественности


подпись

Александр А.В. 15.08.2020 г.
Ф.И.О. Дата