

Приложение №3 к договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов,  
включенных в муниципальную программу  
«Формирование современной  
городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018-2022 годы» от 30.07.2018г. №СЖС-2-2018

АКТ  
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк  
г.

«17» октябрь 2018

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) КУТАТЕЛАДЗЕ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, кв. №42  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **Общество с ограниченной ответственностью «Виктор УК», Галочкин Алексей Евгеньевич** (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **Оганесян Вардан Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой».**  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **Куприенко Сергей Сергеевич, главный специалист ОСК** (ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Алехин Андрей Юрьевич, Председатель РК ОНФ** (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

**г. Новокузнецк, улица Суворова, 3 (далее – объект).**

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «30» июля 2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Виктор УК»**

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 14 августа 2018г., окончание работ 16 октября 2018г.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):

60 дней по норме или по плану 60 дней, фактически

63 дня.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **2 514,948 74 (тысяч рублей)**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить общую оценку качества ремонта

Хорошо.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель

собственников

помещений МКД

СМ  
подпись

Кутаркерзе Р.А. 17 2018 г.  
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный

представитель

заинтересованных

лиц

[подпись]  
подпись

Ганочкин А.Ф. 18.10 2018 г.  
Ф.И.О. Дата

Представитель

Подрядчика

[подпись]  
подпись

Осипов В.В. 17.10 2018 г.  
Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ

«Дирекция ЖКХ»

[подпись]  
подпись

Курбанов С.С. 18.10 2018 г.  
Ф.И.О. Дата

Представители

общественности

[подпись]  
подпись

Тарханов А.А. 18.10 2018 г.  
Ф.И.О. Дата