

Приложение №3 к договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов,  
включенных в муниципальную программу  
«Формирование современной  
городской среды на территории  
Новокузнецкого городского округа  
на 2018-2022 годы» от 30.07.2018г. №РТ-Сув.5

АКТ  
приемки объекта в эксплуатацию

г. Новокузнецк  
г.

«30» октября 2018

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Атрушкевич Владимир Евгеньевич №40  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Проспект», Зенин Антон Анатольевич** (наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика **Оганесян Вардан Владимирович Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтрой».**  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка **Куприенко Сергей Сергеевич, главный специалист ОСК** (ФИО представителя, должность)

Представители общественности: **Алехин Андрей Юрьевич, Председатель РК ОНФ** (ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Приемочной комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

**г. Новокузнецк, улица Суворова, 5 (далее – объект).**

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком.

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена «30» июля 2018 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Прспект»** (наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 03.08.2018, окончание работ 30.10.2018.  
Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):  
60 по норме или по плану 87, фактически

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные приемочной комиссией, устранены.

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего **2 117,632 95 (тысяч рублей)**

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять.

Установить хорошо общую оценку качества ремонта

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель

собственников

помещений МКД

[Подпись] / Атрушкин В.Е. / 30.10 2018г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Уполномоченный

представитель

заинтересованных

лиц

[Подпись] / Земин А.А. / 30.10 2018г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель

Подрядчика

[Подпись] / Осипов И.И. / 30.10 2018г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ

«Дирекция ЖКХ»

[Подпись] / Курочкин С.С. / 30.10 2018г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представители

общественности

[Подпись] / Алексин А.Ю. / 30.10 2018г.  
подпись Ф.И.О. Дата