

Приложение №2  
к Договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов  
в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
от 17.07.2017 № 1/12/17

АКТ  
приемки выполненных работ по благоустройству дворовой (ых)  
территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов)  
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  
городской среды»

г. Новокузнецк

«25» 08 2017г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Фролкин Владимир Викторович, 46 кв  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц Директор  
ООО «УК «Новоильинская инженерная компания», Реут С.Ю.  
(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика Директор АО СК «Южкузбасстрой»  
Ротарь А.В.  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка директор МБУ «Дирекция ЖКХ» Прозоров В.А.  
(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: Реут С.Ю.

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

ул. Авиаторов, 90 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялся Подрядчиком  
АО СК «Южкузбасстрой»  
наименование организации

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена « 17 »  
07 2017 г.

ООО «УК «Новоильинская инженерная компания»

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 24.04.17, окончание работ 23.08.17.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):  
\_\_\_\_\_ по норме или по плану 31, фактически  
33.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам,  
дефектам, выявленные рабочей (приемочной) комиссией,

\_\_\_\_\_  
(устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной  
сметной документации: всего 2119.024  
(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять  
(принять, не принять)

Установить общую оценку качества ремонта \_\_\_\_\_  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

**Представитель собственников**

помещений МКД \_\_\_\_\_ | В.В. Дроздецкий | 25.08. 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

**Уполномоченный представитель**  
**заинтересованных лиц**

\_\_\_\_\_ | Дегтяр С.Ю | 25.08. 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

**Представитель Подрядчика**

\_\_\_\_\_ | Сорокин А.В. | 25.08. 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

**Представитель**  
**МБУ «Дирекция ЖКХ»**

\_\_\_\_\_ | Медведев В.А. | 25.08. 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

**Представители общественности**

\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ 20  г.  
подпись Ф.И.О. Дата