

Приложение №2
к Договору подряда
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории
Новокузнецкого городского округа,
в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
от 27 июля 2017г. № 1

АКТ
приемки выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»

г. Новокузнецк

«21» сентября 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) Аостованова Мария Григорьевна - кв. № 12
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц ООО «УК Пионер»
Ю.П. Григоренко - зам. директора, приказ №11 от 01.04.2017г.

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика ООО «ЕвроСпецРемонт»
Г.А. Элоян - генеральный директор
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка Е.С. Пурис - гл. специалист ОСК, приказ №74 от 22.08.2017г.
(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: А.Ю. Алехин - эксперт ОНФ КО
(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк ул. Гореза, д.78 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком
ООО «ЕвроСпецРемонт»
наименование организации

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена

«24» июня 2017 г.

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 24 июня, окончание работ 21 сентября.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):
_____ по норме или по плану _____, фактически _____.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные рабочей(приемочной) комиссией,

_____ (устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 206,71

(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять
(принять, не принять)

Установить общую оценку качества ремонта _____
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель собственников помещений МКД [подпись]

подпись

Александр М. А. 21.09 2017г.

Ф.И.О.

Дата

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц [подпись]

подпись

Ю.П Григоренко 21.09 2017г.

Ф.И.О.

Дата

Представитель Подрядчика [подпись] Г.А. Элоян / 21.09 2017г.

подпись

Ф.И.О.

Дата

Представитель

МБУ «Дирекция ЖКХ» [подпись] Е.С. Пурис / 21.09 2017г.

подпись

Ф.И.О.

Дата

Представители общественности [подпись] А.Ю. Алехин / 21.09 2017г.

подпись

Ф.И.О.

Дата