

Приложение №2  
к Договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов,  
расположенных на территории  
Новокузнецкого городского округа,  
в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
от 27 июля 2017г. № 1

АКТ

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых  
территорий многоквартирных домов  
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  
городской среды»

г. Новокузнецк

«21» сентября 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее -  
МКД) Семикина Любовь Васильевна кв.35  
(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц ООО «УК Пионер»  
Ю.П. Григоренко -зам. директора, приказ №11 от 01.04.2017г.

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений  
многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного  
специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками  
помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика ООО «ЕвроСпецРемонт»  
Г.А. Элоян -генеральный директор  
(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ»  
города Новокузнецка Е.С. Пурис - гл. специалист ОСК, приказ №74 от  
22.08.2017г.  
(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: А.Ю. Алехин - эксперт ОНФ КО  
(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию  
законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й)  
многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк ул. Тореза, д.84 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком  
ООО «ЕвроСпецРемонт»

наименование организации

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена

«27» июня 2017 г.

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 27 июня, окончание работ 21 сентября.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):  
\_\_\_\_\_ по норме или по плану \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные рабочей(приемочной) комиссией,

\_\_\_\_\_ (устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 4274,31

(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять  
(принять, не принять)

Установить общую оценку качества ремонта хорошо  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель собственников помещений МКД Александр

подпись

/ Семичкин С.В. 21.09 2017г.  
Ф.И.О. Дата

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц Ю.П. Григоренко

подпись

/ Ю.П. Григоренко / 21.09 2017г.  
Ф.И.О. Дата

Представитель Подрядчика Эльза / Г.А. Элоян / 21.09 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель МБУ «Дирекция ЖКХ» Е.С. Пурис / Е.С. Пурис / 21.09 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представители общественности А.Ю. Алехин / А.Ю. Алехин / 21.09 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата