

Приложение № 2
к Договору подряда
на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории
Новокузнецкого городского округа,
в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
от « 5 » сентября 2017г. № 1

АКТ

приемки выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»

г. Новокузнецк

«28» сентября 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) _____

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц _____

ООО «Плюс-4 Сервис» Е.О. Берман -зам. директора

(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика ООО «ЕвроСпецРемонт»

Г.А. Элоян –генеральный директор

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка Е.С. Пурис - гл. специалист ОСК, приказ №74 от 22.08.2017г.

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: А.Ю. Алехин -эксперт ОНФ КО

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк ул. Спартака, д.22 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком

ООО «ЕвроСпецРемонт»

наименование организации

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена

«05» сентября 2017 г.

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 05 сентября, окончание работ 28 сентября.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):
_____ по норме или по плану _____, фактически _____.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные рабочей(приемочной) комиссией,

устранены.
(устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 2525,03

(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять
(принять, не принять)

Установить общую оценку качества ремонта хорошо
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель собственников

помещений МКД [подпись] / Гурьева ИИ / 28 сент 2017г.
подпись Ф.И.О. Дата

Уполномоченный представитель

заинтересованных лиц [подпись] / Е.О. Берман / 28 сент 2017г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель Подрядчика [подпись] / Г.А. Элоян / 28 сент 2017г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель

МБУ «Дирекция ЖКХ» [подпись] / Е.С. Пурис / 28 сент 2017г.
подпись Ф.И.О. Дата

Представители общественности [подпись] / А.Ю. Алехин / 28 сент 2017г.
подпись Ф.И.О. Дата