

Приложение №\_\_  
к Договору подряда  
на выполнение работ по благоустройству  
дворовых территорий многоквартирных домов,  
расположенных на территории  
Новокузнецкого городского округа,  
в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта  
«Формирование комфортной городской среды»  
от 27 июля 2017г. № 1

АКТ  
приемки выполненных работ по благоустройству дворовых  
территорий многоквартирных домов  
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  
городской среды»

г. Новокузнецк

«05» сентября 2017 г.

Приемочная комиссия в составе:

Представитель собственников помещений многоквартирного дома (далее - МКД) \_\_\_\_\_

(ФИО представителя, № квартиры)

Уполномоченный представитель заинтересованных лиц \_\_\_\_\_

ООО «УК Управдом» В.Н. Шошина -зам. директора по производству  
(наименование организации, представляющей интересы собственников помещений многоквартирного дома: ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации)

Представитель Подрядчика ООО «ЕвроСпецРемонт»

Г.А. Элоян –генеральный директор

(ФИО представителя, наименование организации)

Представитель муниципального бюджетного учреждения «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка Е.С. Пурис - гл. специалист ОСК, приказ №74 от 22.08.2017г.

(ФИО представителя, должность)

Представители общественности: А.Ю. Алехин -эксперт ОНФ КО

(ФИО представителя, должность)

Установила:

1. Рабочей (приемочной) комиссии предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по благоустройству дворовой (ых) территории (й) многоквартирного (ых) дома (ов) по адресу (ам):

г. Новокузнецк ул. Хитарова, д.18 (далее – объект).

2. Благоустройство объекта осуществлялось Подрядчиком

ООО «ЕвроСпецРемонт»

наименование организации

3. Сметная документация по благоустройству объекта утверждена

«24» июля 2017 г.

(наименование органа, утвердившего документацию)

4. Работы по благоустройству объекта осуществлены в сроки:

Начало работ 24 июля, окончание работ 5 сентября.

Продолжительность работ по благоустройству объекта (месяцев, дней):  
\_\_\_\_\_ по норме или по плану \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

5. Все недостатки по предусмотренным сметной документацией работам, дефектам, выявленные рабочей(приемочной) комиссией,  
\_\_\_\_\_.

(устранены, не устранены)

6. Сметная стоимость работ по благоустройству объекта по утвержденной сметной документации: всего 1485,92

(тысяч рублей)

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект в эксплуатацию принять  
(принять, не принять)

Установить общую оценку качества ремонта \_\_\_\_\_  
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Представитель собственников

помещений МКД 21 кв 10 Дроздова Т.И. 05 сент 2017г. ✓  
подпись Ф.И.О. Дата

Уполномоченный представитель

заинтересованных лиц Шошина /В.Н. Шошина / 05 сент 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель Подрядчика Эляян /Г.А. Эляян / 05 сент 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представитель

МБУ «Дирекция ЖКХ» Пурис /Е.С. Пурис / 05 сент 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата

Представители общественности

А.Ю. Алехин /А.Ю. Алехин / 05 сент 2017г.  
подпись Ф.И.О. Дата