

Управление ДКХиБ
Администрации
г. Новокузнецка
Вх. № 459/22 от 26.07.2022 г.

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	55616277
по ОКПО	16715959
по ОКДП	номер
	0139300001521000018_52769
	дата
	06.09.2021
	Вид операции
	-

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	
1	26.07.2022	01.01.2022
		01.07.2022

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) *(организация, адрес, телефон, факс)*
Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел. 8(3843) 92-02-32

Подрядчик (Субподрядчик) *(организация, адрес, телефон, факс)*
АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), дом, 1, тел. 8(3843) 99-39-14

Стройка *(организация, адрес, телефон, факс)*
Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

Объект *(наименование, адрес)*
Ремонт пешеходного тротуара по ул. Мичурина *(наименование)*

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициент		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ТЕР27-06-008- Устройство шва-стыка в асфальтобетонном	100 м шва									
	01	покрытии										
		Объем=((0,2+3+0,2)*4) / 100										
		1 ОТ						214,96		29,23		
		2 ЭМ						3 658,74		497,59		
		3 в т.ч. ОТм						61,96		8,43		
		4 М						544,81		74,09		
		ЗТ		чел.-ч	21,89			2,97704				
		ЗТм		чел.-ч	4,49			0,61064				
		Итого по расценке						4 418,51		600,91		
		ФОТ								37,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Автомобильные дороги		126		126			47,45		13
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%								
			Приказ СП Автомобильные дороги		95		95			35,78		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%								
2	2	04	ТЕР27-03-008- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий			0,00136			684,14		
			Объем=(0,2*0,05*13,6) / 100									
			1 ОТ		179,8		0,244528			2,44		
			2 ЭМ		45,63		0,0620568			4,79		
			3 в т.ч. ОТМ							0,76		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке							7,23		
			ФОТ							3,20		
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126		126			4,03		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги		95		95			3,04		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%								
3	3	ТССЦ-509- 9900	Строительный мусор	т			0,27			14,30		
			Объем=0,2*0,05*13,6*1,98									
4	4	ТЕР27-03-008- 02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкц ий			0,009792					
			Объем=(0,2*0,36*13,6) / 100									
			1 ОТ		123,87					1,21		
			2 ЭМ		613,34					6,01		
			3 в т.ч. ОТМ		60,37					0,59		
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке							7,22		
			ФОТ							1,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Автомобильные дороги		126		126			2,27		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги		95		95			1,71		
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции							11,20		
5	5	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т			1,71					
			Объем=0,2*0,36*13,6*1,75									
6	6	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2)	100 м			0,12					
			Объем=12/100									
			1 ОТ									
			ЗТ				9,204			88,63		
			Итого по расценке				76,7			738,62		
			ФОТ							88,63		
			Приказ НР Автомобильные дороги							88,63		
			Минстроя							111,67		
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги		95		95			84,20		
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции							284,50		
7	7	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-2)	т			1,62					
			вес 135 кг; объём 0,054м3									
			Объем=12*135/1000									
8	8	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5)	100 м			3,96					
			Объем=396/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							708,54		
			3 в т.ч. ОТм							709,23		
			ЗТ							113,55		
			ЗТм							449,66		
			Итого по расценке				270,3096					
			ФОТ				37,224					
			Итого по расценке				1 417,77			5 614,37		
			ФОТ							3 255,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	4	%	102		102					3 320,59
		Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные) Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54					1 757,96
Всего по позиции												
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес 40 кг; объём 0,016м3) Объём=396*40/1000	т			15,84					10 692,92
12	10	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3. Объём=0,26928*1,7136+1,62+15,84	1 т груза			19,44	4,49				87,29
13	11	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объём=0,26928*1,7136+1,62+15,84	1 т груза			19,44	15,36				298,60
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
12 072,95												
Раздел 2. Демонтаж конструктива тротуаров												
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (щебеночное основание и покрытие) Объём=753,12*0,35/1000	1000 м3 грунта			0,263592					
		2 ЭМ						949,58				250,30
		3 в т.ч. ОТм						121,41				32,00
		ЗТм										
		Итого по расценке		чел.-ч	7,49		1,9743041	949,58				250,30
		ФОТ										32,00
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92					29,44
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46					14,72
Всего по позиции												
294,46												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	13	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор Объем=753,12*0,05*1,98+753,12*0,3*1,75	Т			469,95					
17	14	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			469,95	4,49		2 110,08		
23	15	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 Т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=753,12*0,05*1,98+753,12*0,3*1,75	1 т груза			469,95	15,36		7 218,43		
Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров												9 622,97
Раздел 8. покрытие тротуаров												
Основание под тротуар												
58	16	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			5,9943					
			Объем=599,43 / 100									
			1 ОТ					266,60		1 598,08		
			2 ЭМ					322,22		1 931,48		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		251,94		
			4 М					4 664,38		23,74		
			ЗТ							157,290432		
			ЗТМ							19,001931		
			Итого по расценке					592,78		3 553,30		
			ФОТ							1 850,02		
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%			113			2 090,52		
			Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%			77			1 424,52		
Всего по позиции												7 068,34
59	17	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			5,9943					
			Объем=599,43 / 100 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) 1 ОТ					5,49	8	263,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						8,53	8	409,05		
		3 в т.ч. ОТМ						1,21	8	58,02		
		4 М						401,76	8	0,00		
		ЗТ		чел.-ч	0,54	8	25,895376					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1	8	4,79544					
		Итого по расценке						14,02				
		ФОТ								672,32		
		Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, площадок и прочее		%	113		113			321,29		
		России № 812/пр от 21.12.2020								363,06		
		Прил. п.21.1										
		Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, площадок и прочее		%	77		77			247,39		
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.21.1										
60	18	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2)	м3			151,06	94,86		1 282,77		
			Объем=599,43*0,2*1,26							14 329,55		
61	19	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			5,9943					
			Объем=599,43 / 100									
		1 ОТ						266,60		1 598,08		
		2 ЭМ						322,22		1 931,48		
		3 в т.ч. ОТМ						42,03		251,94		
		4 М						4 664,38		23,74		
		ЗТ		чел.-ч	26,24		157,290432					
		ЗТМ		чел.-ч	3,17		19,001931					
		Итого по расценке						592,78		3 553,30		
		ФОТ								1 850,02		
		Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, площадок и прочее		%	113		113			2 090,52		
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.21.1										
		Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, площадок и прочее		%	77		77			1 424,52		
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.21.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	20	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-5,9943			7 068,34		
			Объем=599,43 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2			-65,82
			2 ЭМ					8,53	2			-102,26
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2			-14,51
			4 М					401,76	2			0,00
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-6,473844					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-1,19886					
			Итого по расценке				14,02					-168,08
			ФОТ									-80,33
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113					-90,77
			Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77					-61,85
63	21	ТССЦ-409-0072	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) Объем=599,43*0,1*1,26	м3			75,53	105,16		-320,70		7 942,73
Покрытие тротуаров												
64	22	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOEGELE» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см Объем=599,43/1000	1000 м2			0,59943					
			1 ОТ					204,94				122,85
			2 ЭМ					4 375,98				2 623,09
			3 в т.ч. ОТМ					126,32				75,72
			4 М					1,82				1,09
			ЗТ	чел.-ч	18,58		11,1374094					
			ЗТМ	чел.-ч	7,98		4,7834514					
			Итого по расценке				4 582,74					2 747,03
			ФОТ									198,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126		126			250,20		13
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95		95			188,64		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
65	23	ТЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см) Объем=599,43/1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)							3 185,87		
			1 ОТ					6,69	2	8,02		
			2 ЭМ					221,04	2	265,00		
			3 в т.ч. ОТм					4,59	2	5,50		
			ЗТ	чел.-ч	0,67	2	0,8032362					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	2	0,3236922					
			Итого по расценке				227,73			273,02		
			ФОТ							13,52		
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126		126			17,04		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95		95			12,84		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
66	24	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т			0,3896295	1 876,40		302,90		
			Объем=0,65*0,59943							731,10		
67	25	Коньюктурны й анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	т			71,9316	6 678,72		50 999,04	9,42	480 411
			Объем=599,43*0,05*2,4 Цена=(6546,75+131,97)									
			Итого по разделу 8 покрытие тротуаров							92 589,94		
			Раздел 9. Бортовые камни									
			БР 100.30.18 - бортовые камни									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	26	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта			0,00516					
			Объем=12*0,43*0,1/100									
			1 ОТ					128,43		0,66		
			2 ЭМ					270,27		1,39		
			3 в т.ч. ОТМ					36,72		0,19		
			ЗТ	чел.-ч	12,53							
			ЗТМ	чел.-ч	3,04							
			Итого по расценке					398,70		2,05		
			ФОТ							0,85		
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом	%	92		92			0,78		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.1.1									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом	%	46		46			0,39		
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.1.1									
69	27	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В -0,43 см, Н-10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			0,0516					3,22
			Объем=12*0,43/100									
			1 ОТ					266,60		13,76		
			2 ЭМ					322,22		16,63		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		2,17		
			4 М					4 664,38		0,20		
			ЗТ	чел.-ч	26,24							
			ЗТМ	чел.-ч	3,17							
			Итого по расценке					592,78		30,59		
			ФОТ							15,93		
			Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя	%	126		126			20,07		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя	%	95		95			15,13		
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	28	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-0,0516			65,79		
			Объем=12*0,43/100 П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					5,49	2			-0,57
			3 в т.ч. ОТМ					8,53	2			-0,88
			4 М					1,21	2			-0,12
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,055728	401,76	2			0,00
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,01032					
			Итого по расценке					14,02				-1,45
			ФОТ									-0,69
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126							-0,87
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95							-0,66
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
71	29	ТССЦ-409-0062	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 Объем=12*0,43*0,1*1,26	м3			0,65	114,78		-2,98		74,61
72	30	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			0,12					
			Объем=12/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ					772,97				92,76
			3 в т.ч. ОТМ					104,20				12,50
			4 М					11,02				1,32
			ЗТ	чел.-ч	76,08			3 677,44				441,29
			ЗТМ	чел.-ч	0,68							
			Итого по расценке					4 554,61				546,55
			ФОТ									94,08
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126							118,54
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Автомобильные дороги		%	95		95					89,38
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21										
Всего по позиции												
73	31	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			12	83,25				754,47
БР 100.20.8 - бортовые камни												
76	32	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотнен ого грунта			0,10175					
			Объем=407*0,25*0,1/100									
		1 ОТ						128,43				13,07
		2 ЭМ						270,27				27,50
		3 в т.ч. ОТм						36,72				3,74
		ЗТ		чел.-ч	12,53		1,2749275					
		ЗТм		чел.-ч	3,04		0,30932					
		Итого по расценке					398,70					40,57
		ФОТ										16,81
		Приказ НР Земляные работы, выполняемые		%	92		92					15,47
		Минстроя механизированным способом										
		России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1										
		Приказ СП Земляные работы, выполняемые		%	46		46					7,73
		Минстроя механизированным способом										
		России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1										
Всего по позиции												
77	33	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В - 25 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			1,0175					63,77
			Объем=407*0,25/100									
		1 ОТ						266,60				271,27
		2 ЭМ						322,22				327,86
		3 в т.ч. ОТм						42,03				42,77
		4 М						4 664,38				4,03
		ЗТ		чел.-ч	26,6992		26,6992					
		ЗТм		чел.-ч	3,17		3,225475					
		Итого по расценке					592,78					603,16
		ФОТ										314,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			3Т	чел.-ч	76,08							
			3Тм	чел.-ч	0,68							
			Итого по расценке						3 677,44			530,85
			ФОТ									
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126							4 100,93
			Минстроя									3 190,84
			России №									4 020,46
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95							3 031,30
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			Всего по позиции									11 152,69
80	37	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.			407		29,54			12 022,78
81	38	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Объем=5,9*4,07*0,86	м3			20,65		594,11			12 268,37
82	39	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 Объем=0,06*4,07*0,33	м3			0,08		696,05			55,68
			Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8									
83	40	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м) Объем=407*0,4*0,25/100	100 м3 грунта			0,407					
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	88,5				797,39			324,54
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89							324,54
			Минстроя									288,84
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40							129,82
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.1.2									
			Всего по позиции									743,20
84	41	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки Объем=407*0,4*0,25	м3			40,7		111,97			4 557,18
			Восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	42	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м) Объем=407*0,4/100	100 м2			1,628					
			1 ОТ					382,00		621,90		
			4 М					1 679,55		2 734,31		
			ЗТ	чел.-ч	40		65,12					
			Итого по расценке					2 061,55		3 356,21		
			ФОТ							621,90		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103			640,56		
			Приказ СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			447,77		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41									
86	43	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Объем=407*0,4/100	100 м2			1,628					4 444,54
			1 ОТ					60,86		99,08		
			2 ЭМ					479,28		780,27		
			3 в т.ч. ОТм					38,17		62,14		
			4 М					312,30		508,42		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		9,75172					
			ЗТм	чел.-ч	2,74		4,46072					
			Итого по расценке					852,44		1 387,77		
			ФОТ							161,22		
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103			166,06		
			Приказ СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			116,08		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41									
У бортового камня БР 100.30.18											1 669,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	44	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Объем=13,6*0,2/1000	1000 м2 основани я			0,00272					
			1 ОТ	чел.-ч	36,96		0,1005312	362,95		0,99		
			2 ЭМ	чел.-ч	41,95		0,114104	5 088,16		13,84		
			3 в т.ч. ОТМ					658,20		1,79		
			4 М					33 417,84		0,16		
			3Т									
			3ТМ									
			Итого по расценке					5 510,51		14,99		
			ФОТ							2,78		
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126					3,50		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95					2,64		
			Минстроя									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
Всего по позиции												
88	45	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	1000 м2 основани я			0,00272			21,13		
			Объем=13,6*0,2/1000									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			2 ЭМ	чел.-ч	2,51	15	0,102408	254,49	15	10,38		
			3 в т.ч. ОТМ					36,19	15	1,48		
			4 М					2 056,45	15	0,00		
			3ТМ									
			Итого по расценке					254,49		10,38		
			ФОТ							1,48		
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126					1,86		
			Минстроя									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	С П Автомобильные дороги	%	95		95					1,41
Всего по позиции												
89	46	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (н.р. - приложение 27.2) Объем=13,6*0,3*0,8*1,26	м3			4,11	152,39				13,65 626,32
90	47	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (н.р. - приложение 27.2) Объем=13,6*0,3*0,2*1,26	м3			1,03	152,67				157,25
91	48	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т			0,001632					
			Объем=0,6/1000*13,6*0,2									
			2 ЭМ					49,08				0,08
			3 в т.ч. ОТм					8,59				0,01
			4 М					1 932,69				3,15
			3Тм	чел.-ч	0,66		0,0010771					
			Итого по расценке					1 981,77				3,23
			ФОТ									0,01
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,01
Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21												
			С П Автомобильные дороги	%	95		95					0,01
Всего по позиции												
92	49	ТСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л - (Тех часть, п.27.8, Доставка битумной эмульсии на 30км)	маш.-ч			0,0011257	148,74				3,25 0,24
			Объем=0,001632*3,42*30/148,74									
			2 ЭМ					148,74				0,17
			3 в т.ч. ОТм					26,01				0,03
			Итого по расценке					148,74				0,17
			ФОТ									0,03
			Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			0,01		
95	52	Конъюнктурны й анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт	Т			0,391136	5 456,82		226,54	9,42	2 134
<p>Объем=0,260576+0,13056 Цена=(5252,50+204,32)</p>												
96	53	ТЕР27-06-020- 01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=13,6*0,2/1000	1000 м2 покрытия			0,00272					
		1 ОТ						442,75		1,20		
		2 ЭМ						2 769,94		7,53		
		3 в т.ч. ОТм						315,39		0,86		
		4 М						225,21		0,61		
		ЗТ		чел.-ч	38,3		0,104176					
		ЗТм		чел.-ч	19,08		0,0518976					
		Итого по расценке ФОТ						3 437,90		9,34		
		Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			2,06		
		Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			1,96		
97	54	ТЕР27-06-021- 01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) Объем=(13,6*0,2) / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия			0,00272			13,90		
		1 ОТ						1,04	2	0,01		
		2 ЭМ						3,72	2	0,02		
		4 М						2,63	2	0,01		
		ЗТ		чел.-ч	0,09	2	0,0004896	7,39		0,04		
		Итого по расценке ФОТ								0,01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ НР Автомобильные дороги	%	126		126			0,01		
			Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ СП Автомобильные дороги	%	95		95			0,01		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
98	55	Конъюктурны	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	Т	0,328576	6 678,72	6 678,72	9,42	232,91	9,42	2 194	
			Объем=0,262752+0,065824 Цена=(6546,75+131,97)									
			Итого по разделу 9 Бортовые камни							52 891,50		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							144 018,45		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							11 026,51		
			Эксплуатация машин							21 951,07		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 279,68		
			Материалы							111 040,87		
			Строительные работы							167 177,36		1 574 810
			Строительные работы							159 660,33	9,42	1 504 000
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									
			в том числе:									
			оплата труда							11 026,51		
			эксплуатация машин и механизмов							14 434,04		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 279,68		
			материалы							111 040,87		
			накладные расходы							13 895,08		
			сметная прибыль							9 263,83		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							7 517,03	9,42	70 810
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									
			Итого ФОТ (справочно)							12 306,19		
			Итого накладные расходы (справочно)							13 895,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20%												
ВСЕГО по акту												
										9 263,83		
										33 435,47		
										200 612,83		
											314 962,00	
												1 889 772,00

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
 Брыксина М.Л. *д.б. 07 2022*

Принял: Начальник управления
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]
 Горшенин А.В. *д.б. 07 2022*

Объемы проверил: по доверенности №1/1 от 10.01.2022г.
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
 Федоров А.А.

Расценки проверил: по доверенности №14 от 31.01.2022г.
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия)]
 Котельникова Е.И.

Инвестор- _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик - Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел. 8(3843) 92-02-32
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик -АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская, 1, тел. 8(3843) 99-39-14
 (организация, адрес, телефон, факс)

Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
 (наименование, адрес)

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	-
по ОКПО	55616277
по ОКПО	16715959
по ОКПО	-
по ОКПО	-
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	номер
	0139300001521000018_52769
	дата
	06.09.2021
Вид операции	-

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	26.07.2022	с	по
			01.01.2022	01.07.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

№п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	-	1 574 810,00	1 574 810,00	1 574 810,00
	в том числе:				
1.	Ремонт пешеходного тротуара по ул. Мичурина Акт № 1 от 26.07.2022г		1 574 810,00	1 574 810,00	1 574 810,00
	Итого		1 574 810,00		
	Сумма НДС				314 962,00
	Всего с учетом НДС				1 889 772,00

Заказчик (Генподрядчик) :

Начальник управления _____
 (должность)



Горшенин А.В.
 (расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик):

Директор АО СК "ЮКС" _____
 (должность)



Брыксина М.Л.
 (расшифровка подписи)

Управление ДКХиБ
 Администрации
 г. Новокузнецка
 Вх. № 4343/22 от 26.09.2022 г.