

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	55616277
Стройка	по ОКПО	16715959
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	0139300001521000018_52769
	дата	06.09.2021
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	08.09.2022	с по
7		06.06.2022 30.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.



№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии Объем=269,57 / 100	100 м шва			2,6957					
			1 ОТ					214,96		579,47		
			2 ЭМ					3 658,74		9 862,87		
			3 в т.ч. ОТм					61,96		167,03		
			4 М					544,81		1 468,64		
			3Т	чел.-ч	21,89			59,008873				
			3Тм	чел.-ч	4,49			12,103693				
			Итого по расценке					4 418,51		11 910,98		
			ФОТ							746,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	126		126					940,59
	Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21											
	Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
2	2	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструк ций			0,027			13 560,75		
			Объем=(0,2*0,05*269,57) / 100									
			1 ОТ		1796,20					48,50		
			2 ЭМ		3 519,74					95,03		
			3 в т.ч. ОТм		557,60					15,06		
			ЗТ	чел.-ч	4,8546							
			ЗТм	чел.-ч	1,23201							
			Итого по расценке		5 315,94					143,53		
			ФОТ							63,56		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			80,09		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			60,38		
3	3	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,05*269,57*1,98	т			5,34			284,00		
4	4	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструк ций			0,1941			0,00		
			Объем=(0,2*0,36*269,57) / 100									
			1 ОТ		123,87					24,04		
			2 ЭМ		613,34					119,05		
			3 в т.ч. ОТм		60,37					11,72		
			ЗТ	чел.-ч	2,566002							
			ЗТм	чел.-ч	0,735639							
			Итого по расценке		737,21					143,09		
			ФОТ							36,76		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			45,06		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			33,97		
5	5	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,36*269,57*1,75	т			33,97			222,12		
6	6	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2) Объем=251,866/100	100 м			2,51866			0,00		
			1 ОТ		738,62					1 860,33		
			ЗТ	чел.-ч	193,181222				76,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке ФОТ					738,62		1 860,33		13
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	НР Автомобильные дороги	%	126		126			1 860,33		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2 344,02		
7	7	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=251,866*135/1000	Т			34			5 971,66		
8	8	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5) Объем=2031,05/100	100 м			20,3105			0,00		
			1 ОТ					708,54		14 390,80		
			2 ЭМ					709,23		14 404,82		
			3 в т.ч. ОТМ					113,55		2 306,26		
			ЗТ				1386,39473					
			ЗТМ				190,9187					
			Итого по расценке ФОТ					1 417,77		28 795,62		
		Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			16 697,06		
		Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			17 031,00		
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес40 кг; объём 0,016м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=2031,05*40/1000	Т			81,24			54 843,03		
12	10	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=5,34+33,97+34+81,24	1 т груза			154,55	4,49		0,00		
			Всего по позиции							693,93		
13	11	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=5,34+33,97+34+81,24	1 т груза			154,55	15,36		693,93		
			Всего по позиции							2 373,89		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно) в том числе:									
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			45 921,37									
			16 903,14									
			27 549,59									
			2 500,07									
			1 468,64									
			77 949,38									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы												
48	12	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (в доля бортового камня от демонтажа автомобильной дороги шириной 0,2м)	1000 м2			0,0539					
			Объем=(269,57*0,2) / 1000					1 025,00		55,25		
			1 ОТ									
			ЗТ		100		5,39					
			Итого по расценке					1 025,00		55,25		
			ФОТ							55,25		
			Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4		%	89				55,25		
			Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4		%	41				49,17		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							22,65		
			Всего по позиции							127,07		
			Итого по разделу 4 Планировка территории :							127,07		
			Итого прямые затраты (справочно)							55,25		
			в том числе:							55,25		
			Оплата труда рабочих							127,07		
			Строительные работы									
			в том числе:							55,25		
			оплата труда							49,17		
			накладные расходы							22,65		
			сметная прибыль							55,25		
			Итого ФОТ (справочно)							49,17		
			Итого накладные расходы (справочно)							22,65		
			Итого сметная прибыль (справочно)							55,25		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							127,07		
58	13	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			45,65411					
			Объем=4565,411 / 100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							266,60		
			3 в т.ч. ОТм							322,22		
			4 М							42,03		
			ЗТ							4 664,38		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							12 171,39		
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 710,67		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 918,84		
			Итого ФОТ (справочно)							180,79		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							127,07		
Раздел 8. покрытие тротуаров												
Основание под тротуар												
58	13	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2			45,65411					
			Объем=4565,411 / 100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ							266,60		
			3 в т.ч. ОТм							322,22		
			4 М							42,03		
			ЗТ							4 664,38		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							12 171,39		
			Итого сметная прибыль (справочно)							14 710,67		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 918,84		
			Итого ФОТ (справочно)							180,79		
			Итого по разделу 4 Планировка территории							127,07		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	17	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-45,65411			53 834,29		
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ						5,49	2		-501,28
			2 ЭМ						8,53	2		-778,86
			3 в т.ч. ОТМ						1,21	2		-110,48
			4 М						401,76	2		0,00
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-49,3064388					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-9,130822					
			Итого по расценке				14,02					-1 280,14
			ФОТ									-611,76
			Приказ Министра России № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-691,29
			п.21.1									
			Приказ Министра России № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-471,06
			п.21.1									
63	18	ТССЦ-409-0072	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги)	м3			575,238	105,16		-2 442,49		60 492,03
			Всего по позиции									60 492,03
64	19	ТЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELÉ» малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2			4,565411					
			Объем=4565,411/1000									
			1 ОТ						204,94			935,64
			2 ЭМ						4 375,98			19 978,15
			3 в т.ч. ОТМ						126,32			576,70
			4 М						1,82			8,31
			101-9010 Битум	т	0,65		2,9675172					
			410-9010 Смесью асфальтобетонная	т	0							
			ЗТ	чел.-ч	18,58		84,8253364					
			ЗТМ	чел.-ч	7,98		36,4319798					
			Итого по расценке				4 582,74					20 922,10
			ФОТ									1 512,34
			Приказ Министра России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					1 905,55
			Приказ Министра России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					1 436,72
65	20	ТЕР27-07-006-02	Всего по позиции При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 (до 5 см) Объем=4565,411/1000	1000 м2			4,565411			24 264,37		
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н	1	ОТ										
	2	ЭМ						6,69	2		61,09	
	3	в т.ч. ОТМ						221,04	2		2 018,28	
	410-9010	Смесь асфальтобетонная						4,59	2		41,91	
	3Т		м			2						
	3Тм		чел.-ч	0,67		2						
		Итого по расценке	чел.-ч	0,27		2	6,1176507					
		ФОТ						227,73			2 079,37	
		Приказ Министра России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126			126				103,00	
		Приказ Министра России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95			95				129,78	
66	21	ТССЦ-101-1556	Всего по позиции							2 307,00		
			Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги)	т			2,97	1 876,40		5 572,91		
67	22	Конъюнктурный анализ п 2	Всего по позиции							5 572,91		
			Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги)	т			547,8493	6 678,72		388 421,66	9,42	3 658 932,00
			Объем=4565,411*0,05*2,4									
			Цена=(6546,75+131,97)									
			Итого по позиции							388 421,66		3 658 932,00
			Итого по разделу 8 покрытие тротуаров :									
			Итого прямые затраты (справочно)							644 588,35		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							26 843,36		
			Эксплуатация машин							53 754,35		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4 787,74		
			Материалы							563 990,64		
			Строительные работы							705 188,20		
			в том числе:									
			оплата труда							26 843,36		
			эксплуатация машин и механизмов							53 754,35		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4 787,74		
			материалы							563 990,64		
			накладные расходы							35 953,14		
			сметная прибыль							24 646,71		
			Итого ФОТ (справочно)							31 631,10		
			Итого накладные расходы (справочно)							35 953,14		
			Итого сметная прибыль (справочно)							24 646,71		
			Итого по разделу 8 покрытие тротуаров							705 188,20		
Раздел 9. Бортовые камни												
БР 100.30.18 - бортовые камни												
68	23	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2							0,1085		
			Объем=252,34*0,43*0,1/100									
			1 ОТ									
			2 ЭМ									
			3 в т.ч. ОТМ									
			3Т									
			3Тм									
			Итого по расценке									
			чел.-ч	12,53			1,359505					
			чел.-ч	3,04			0,32984					
			Итого по расценке							398,70		43,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	92		92			17,91		
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	46		46			16,48		
			Всего по позиции							8,24		
69	24	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В-0,43 см, Н-10 см)	100 м2			1,0851			67,97		
			Объем=0,43*252,34/100									
			1 ОТ		266,60					289,29		
			2 ЭМ		322,22					349,64		
			3 в т.ч. ОТМ		42,03					45,61		
			4 М		4 664,38					4,30		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		28,473024					
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		3,439767					
			Итого по расценке		592,78					643,23		
			ФОТ							334,90		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			421,97		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			318,16		
			Всего по позиции							1 353,36		
70	25	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			-1,0851					
			Объем=-0,43*252,34/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ		5,49				2	-11,91		
			2 ЭМ		8,53				2	-18,51		
			3 в т.ч. ОТМ		1,21				2	-2,63		
			4 М		401,76				2	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54		-1,171908					
			ЗТМ	чел.-ч	0,1		-0,21702					
			Итого по расценке		14,02					-30,42		
			ФОТ							-14,54		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126			-18,32		
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95			-13,81		
			Всего по позиции							-62,55		
71	26	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000 (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=0,43*0,1*252,34*1,26	м3			13,67	114,78		1 569,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	27	ТЕР27-02-010-02	Всего по позиции Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			2,5234			1 569,04		
			Объем=252,34/100									
			1 ОТ					772,97		1 950,51		
			2 ЭМ					104,20		262,94		
			3 в т.ч. ОТМ					11,02		27,81		
			4 М					3 677,44		9 279,65		
			413-9070 Камни бортовые									
			3Т	М	100		252,34					
			3ТМ	чел.-ч	76,08		191,980272					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,68		1,715912					
			ФОТ					4 554,61		11 493,10		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126					1 978,32		
			812/пр от 21.12.2020 Прил.							2 492,68		
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95					1 879,40		
			774/пр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21									
73	28	ТССЦ-403-8022	Всего по позиции Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			252,34	83,25		15 865,18		
			Всего по позиции							21 007,31		
БР 100.20.8 - бортовые камни												
76	29	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненн ого грунта			0,68982					
			Объем=0,1*0,25*2759,28/100									
			1 ОТ					128,43		88,59		
			2 ЭМ					270,27		186,44		
			3 в т.ч. ОТМ					36,72		25,33		
			3Т	чел.-ч	12,53		8,6434446					
			3ТМ	чел.-ч	3,04		2,0970528					
			Итого по расценке					398,70		275,03		
			ФОТ							113,92		
			Приказ Минстроя России № НР Земляные работы, выполняемые	%	92					104,81		
			812/пр от 21.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
			Приказ Минстроя России № СП Земляные работы, выполняемые	%	46					52,40		
			774/пр от 11.12.2020 Прил. механизированным способом									
			п.1.1									
77	30	ТЕР27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тропуры из кирпичного или известнякового щебня (В - 25 см)	100 м2 дорожек и тропуаров			6,8982			432,24		
			Объем=0,25*2759,28/100									
			1 ОТ					266,60		1 839,06		
			2 ЭМ					322,22		2 222,74		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		289,93		
			4 М					4 664,38		27,32		
			3Т	чел.-ч	26,24		181,008768					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	3,17		21,867294					
			3Тм					592,78				
			Итого по расценке							4 089,12		
			ФОТ							2 128,99		
			Приказ Минстроя России №							2 682,53		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21									
			Приказ Минстроя России №									
			774/лр от 11.12.2020 Прил.							2 022,54		
			п.21									
78	31	ТЕР27-07-002-02	Всего по позиции							8 794,19		
			На каждый 1 см изменения толщины		100 м2		-6,8982					
			оснований добавлять или исключать к		дорожек и							
			расценке 27-07-002-01 (до 10 см)		тропуаров							
			Объем=-2759,28*0,25/100									
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-75,74		
			2 ЭМ					8,53	2	-117,68		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2	-16,69		
			4 М					401,76	2	0,00		
			ЗТ		чел.-ч	2	-7,450056					
			ЗТм		чел.-ч	2	-1,37864					
			Итого по расценке					14,02		-193,42		
			ФОТ							-92,43		
			Приказ Минстроя России №							-116,46		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21									
			Приказ Минстроя России №									
			774/лр от 11.12.2020 Прил.							-87,81		
			п.21									
78.1	32	ТССЦ-409-0062	Всего по позиции							-397,69		
			Щебень шлаковый для дорожного		м3		86,92	114,78		9 976,68		
			строительства, фракция: 10-20 мм, марка									
			1000									
			(Автомобильные дороги)									
			Объем=0,1*0,25*2759,28*1,26									
79	33	ТЕР27-02-010-02	Всего по позиции							9 976,68		
			Установка бортовых камней бетонных: при		100 м		27,5928					
			других видах покрытий		бортового							
			камня									
			Объем=2759,28/100									
			1 ОТ					772,97		21 328,41		
			2 ЭМ					104,20		2 875,17		
			3 в т.ч. ОТМ					11,02		304,07		
			4 М					3 677,44		3 598,93		
			413-9010 Камни бортовые		М		2759,28					
			ЗТ		чел.-ч	100	#####					
			ЗТм		чел.-ч	76,08	18,763104					
			Итого по расценке					1 007,60		27 802,51		
			ФОТ							21 632,48		
			Приказ Минстроя России №							27 256,92		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.									
			п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ Минстроя России № СП 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95					
Всего по позиции												
80	34	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 (бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			2759,28	29,54				75 610,29 81 509,13
Всего по позиции												
81	35	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=5,9*27,5928*0,86	м3			140,006	594,11				81 509,13 83 178,96
Всего по позиции												
82	36	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги) Объем=0,06*0,33*27,5928	м3			0,546	696,05				83 178,96 380,04
Всего по позиции												
Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8												
83	37	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта групп: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м)	100 м3 грунта			3,237					
			1 ОТ	чел.-ч	88,5		286,4745	797,39				2 581,15
			3Т					797,39				2 581,15
			Итого по расценке					797,39				2 581,15
			ФОТ									2 581,15
			Приказ Минстроя России № НР 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89					2 297,22
			Приказ Минстроя России № СП 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40					1 032,46
Всего по позиции												
84	38	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м3			323,335	111,97				5 910,83 36 203,82
Всего по позиции												
восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8												
85	39	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м) Объем=1373,223/100	100 м2			13,73223					
			1 ОТ	чел.-ч	40		549,2892	382,00				5 245,71
			4 М					1 679,55				23 063,97
			3Т									28 309,68
			Итого по расценке					2 061,55				5 245,71
			ФОТ									5 403,08
			Приказ Минстроя России № НР 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	%	103		103					5 403,08
			Приказ Минстроя России № СП 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72					3 776,91
Всего по позиции												
86	40	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			13,73223					37 489,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=1373,223/100									
			1 ОТ					60,86		835,74		
			2 ЭМ					479,28		6 581,58		
			3 в т.ч. ОТМ					38,17		524,16		
			4 М					312,30		4 288,58		
			ЗТ	чел.-ч	5,99							
			ЗТМ	чел.-ч	2,74							
			Итого по расценке									
			ФОТ					852,44		11 705,90		
			Приказ Минстроя России № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103					1 359,90		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.							1 400,70		
			п.41									
			Приказ Минстроя России № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72					979,13		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.41									
			Всего по позиции							14 085,73		
87	41	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); однослойных	1000 м2			0,054996					
			Объем=54,996/1000									
			1 ОТ					362,95		19,96		
			2 ЭМ					5 088,16		279,83		
			3 в т.ч. ОТМ					658,20		36,20		
			4 М					33 417,84		3,27		
			ЗТ	чел.-ч	36,96							
			ЗТМ	чел.-ч	41,95							
			Итого по расценке									
			ФОТ					5 510,51		303,06		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126					56,16		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.							70,76		
			п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95					53,35		
			774/лр от 11.12.2020 Прил.									
			п.21									
			Всего по позиции							427,17		
88	42	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	1000 м2			0,054996					
			Объем=54,996/1000									
			ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
			2 ЭМ					254,49	15	209,94		
			3 в т.ч. ОТМ					36,19	15	29,85		
			4 М					2 056,45	15	0,00		
			ЗТМ	чел.-ч	2,51	15						
			Итого по расценке									
			ФОТ					254,49		209,94		
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126					29,85		
			812/лр от 21.12.2020 Прил.							37,61		
			п.21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т 3Тм	38,3 19,08		2,1063468 1,0493237					
			Итого по расценке					3 437,90				189,08
			ФОТ									41,70
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					52,54
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					39,62
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции									281,24
94	48	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см) Объем=54,996/1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2 покрытия								
			1 ОТ					1,04	4			0,23
			2 ЭМ					3,51	4			0,77
			4 М					2,63	4			0,58
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	12	4	2,639808					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,09	4	0,0197986	7,18				1,58
			ФОТ									0,23
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					0,29
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					0,22
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции									2,09
95	49	Конъюнктурный анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт (Автомобильные дороги) Объем=5,2686168+2,639808 Цена=(5252,50+204,32)	т								
			Всего по позиции									4 581,00
96	50	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия								
			Объем=54,996/1000									
			1 ОТ					442,75				24,35
			2 ЭМ					2 769,94				152,34
			3 в т.ч. ОТм					315,39				17,35
			4 М					225,21				12,39
			410-9010 Смесь асфальтобетонная	м	96,6		5,3126136					
			Итого по расценке	чел.-ч	38,3		2,1063468					189,08
			ФОТ	чел.-ч	19,08		1,0493237					41,70
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги	%	126		126					52,54
			812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21									
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги	%	95		95					39,62
			774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21									
			Всего по позиции									4 581,00
			Всего по позиции									43 153,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего по позиции													281,24
97	51	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см) Объем=54,996 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)	1000 м2 покрытия			0,054996						
			1 ОТ					1,04	2			0,11	
			2 ЭМ					3,72	2			0,41	
			4 М					2,63	2			0,29	
Н		410-9010	Смесь асфальтобетонная	м	12,1	2	1,3309032						
			ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,0098993						
Итого по расценке													7,39
			ФОТ									0,81	
			Приказ Минстроя России № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21	%	126		126					0,11	
			Приказ Минстроя России № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	%	95		95					0,10	
Всего по позиции													1,05
98	52	Конъюнктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн (Автомобильные дороги) Объем=5,3126136+1,3309032 Цена=(6546,75+131,97)	т			6,644	6 678,72	9,42	4 710,51	9,42	44 373,00	
Всего по позиции													4 710,51
Итого по разделу 9 Бортовые камни :													
Итого прямые затраты (справочно)													333 858,77
в том числе:													
			Оплата труда рабочих									34 153,74	
			Эксплуатация машин									13 172,28	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									1 303,19	
			Материалы									286 532,75	
			Строительные работы									406 695,93	
в том числе:													
			оплата труда									34 153,74	
			эксплуатация машин и механизмов									13 172,28	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									1 303,19	
			материалы									286 532,75	
			накладные расходы									42 156,58	
			сметная прибыль									30 680,58	
			Итого ФОТ (справочно)									35 456,93	
			Итого накладные расходы (справочно)									42 156,58	
			Итого сметная прибыль (справочно)									30 680,58	
			Итого по разделу 9 Бортовые камни									406 695,93	
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)													1 024 423,74
в том числе:													
			Оплата труда рабочих									77 955,49	
			Эксплуатация машин									94 476,22	
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									8 591,00	
			Материалы									851 992,03	
			Строительные работы									1 189 960,58	
			Строительные работы								9,42	11 209 429,00	
			СМР - 2 кв 2021г - Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.									11 187 067,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							77 955,49		
			эксплуатация машин и механизмов							92 102,33		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							8 591,00		
			материалы							851 992,03		
			накладные расходы							98 599,65		
			сметная прибыль							66 937,19		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 373,89	9,42	
		СМР - 2 кв 2021г - Письмо Министра № 24532-ИФ09 от 14.06.2021г.										22 362,00
			Итого ФОТ (справочно)							86 546,49		
			Итого накладные расходы (справочно)							98 599,65		
			Итого сметная прибыль (справочно) НДС 20%							66 937,19		
			ВСЕГО по акту							237 992,12		2 241 885,80
										1 427 952,70		13 451 314,80

Сдал: Директор АО СК "ЮКС"

08.09.2022

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]



Брыкина М.П.

Принял: Начальник управления

09.09.2022

[должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), дата подписания, МП]



Горшенин А.В.

Объемы проверил:

по доверенности №1/1 от 10.01.2022г.

Федоров А.А.

Расценки проверил:

по доверенности №14 от 31.01.2022г.

Котельникова Е.И.