

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Управление капитального строительства Администрации города Новокузнецка
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Строймеханизация"
 Стройка - Кемеровская область, г. Новокузнецк, пересечение ул. К. Маркса и ул. 1 Мая
 Объект - Благоустройство "Площади ДК им. Дзержинского"

Форма по ОКУД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКПО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	0339300003218000010-0049216-01	
	дата	
	24.09.2018г.	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Очетный период
4	24.12.2018	с по
	02.11.2018	23.11.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №02-01, Благоустройство

Номер по порядку	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)				
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 4. Покрытие из плитки															
1	40	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (738 руб.), 142% от ФОТ (320 руб.) Редукция 301-к III (421 руб.), 81% - 95%*0,85 от ФОТ (320 руб.)	100 м3	1,225	3279,63	151,38	3118,35	213,34	4018	185	3820	261	15,72	13,88
		Редукция 301-к III		материала основания (в плотном теле)	2450*0,05100									19,26	17
2	41	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный Редукция 201-к-III	м3	134,75	157,09				21168					
3	42	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт НР (53295 руб.), 142% от ФОТ (37332 руб.) СТ (30401 руб.), 81% - 95%*0,85 от ФОТ (37332 руб.)	10 м2	245	165,9	138,41	20,37	0,78	40646	33910	4991	191	11,8	0,06
		Редукция 201-к-III			2450/10									2891	14,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	106	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: карясов в целом (крепление урны)	10 т	0,002147	1361,55	532,2	335,11						35,79	
		Редакция 2014г-Н1	НР (1 руб): 90% от ФОТ (1 руб) СП (1 руб): 72%-85%*0,85 от ФОТ (1 руб)		(0,617*0,3*4)*29/10000									0,08	
18	107	ТССЦ-204-0003	Горючая сталь арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр 10 мм	т	0,021472	5794,34									
		Редакция 2014г-Н1			(0,617*0,3*4)*29/10000										
19	108	Цена	Урна для мусора У-2	шт.	29	1403,75									
		Поставщик				11601,18*1,0									
						2*1,1037,58									
20	109	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настипом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (монтаж подиума)	1 т	2,5	1322,25	431,6	795,2	76,75					39,13	4,72
		Редакция 2014г-Н1	НР (1277 руб): 90% от ФОТ (1419 руб) СП (1022 руб): 72%-85%*0,85 от ФОТ (1419 руб)											97,83	11,8
21	110	Цена	Подиум - стена с размерами 16*8*0,6 с ограждением	м2	128	1974,8									
		Поставщик				15700,18*1,0									
						2*1,1037,58									

Раздел 11. Ограждение

22	113	ТЕР09-08-002-05	Устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	3,1	101,63	72,88	28,75	7,94						
		Редакция 2014г-Н1	НР (251 руб): 90% от ФОТ (279 руб) СП (201 руб): 72%-85%*0,85 от ФОТ (279 руб)		31/10										

Итого прямые затраты по акту в базисных ценах

Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам

В том числе, справочно:

Приказ от 29 декабря 2016 г. N 1028/пр табл.3 п.10.3 К=1,1 "Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов "с": территория общего пользования." ОЗТ=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,21; ГЗ=1,1 (Поз. 40-45, 79-80, 91-92, 101-102, 106-107, 109, 113)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по акту:

Автомобильные дороги

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

Озеленение. Защитные лесонасаждения

Строительные металлургические конструкции

Материалы

Итого

Всего с учетом "Листом Мингстром № 13606-ХМ/09 от 04.04.2011 г. Прогнозные индексы к ТЕР 2001 по объектам строительства. СМР=7,58"

Справочно, в базисных ценах:

Основная заработная плата

Материалы


Машины и механизмы

в том числе заработная плата машинистов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы									66655					
	«Сметная прибыль»									38330					
	Временные здания и сооружения 1,4% от 10451607									146322					
	Итого									10597929					
	Итого с коэффициентом по итогам аукциона (без НДС) 1,18									12 505 556					

Сдат: директор ООО "Строймеханизация"

А.Ю. Никитин



Принял: начальник управления капитального строительства администрации г. Новокузнецка

В.Д. Моренц