

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «ЖКУ-3», 654038, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Морриса Тореза, 8.

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ИП Голубев Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 38, кв. 120

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Внеучастковое дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 47

(наименование, адрес)

Объект

Внеучастковое дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 47

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	Код
по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	89911024
по ОКПО	0106084836
Вид операции по ОКДП	
номер	26/3-2024
дата	29.12.2023.
Отчетный период по	
номер документа	с по
1	01.05.2024 09.08.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	09.08.2024	01.05.2024 09.08.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):

3 508,66 (253,52) тыс.руб.

Средства на оплату труда

0,00 (9,45) тыс.руб.

Сметная трудоемкость

947,68 чел.час.

Номер по порядку	позиция по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. ?) для ресурса, отсутствующим в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Восстановление существующего проезда, S=599м2												
1	1	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1,52	1	1,52			544,10		827,03
основании												
Объем=152 / 100												
1 ОТ												
ЗТ				чел.-ч			56,5			85,88		827,03
Итого по расценке										544,10		827,03
ФОТ												827,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прик. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1215,73		
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прик. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			1 108,22		
		Всего по позиции										
2	1.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 м3 125 кг) Объем=(1,52*100)*0,125	т	19	1	19			3 150,98		
		Всего по позиции										
3	2	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезями с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка в расклене) Объем=599 / 1000	1000 м2 покрытия	0,599	1	0,599			0,00		
		1 ОТ						92,48		55,40		
		2 ЗМ						11 431,43		6 847,43		
		3 в т.ч. ОТМ						249,25		149,30		
		ЗТМ						5,91213				
		ЗТМ						9,87				
		ЗТМ						15,51		9,29049		
		Итого по расклене										
		ФОТ						11 523,91		6 902,83		
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прик. п.102										
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прик. п.102										
		Всего по позиции										
4	2.1	ТССЦ-410-9014	Лом асфальтобетона Объем=(0,599*1000)*0,07*1,98	т	83,02	1	83,02			7 222,16		
		Всего по позиции										
		0,00										
Разборка существующих ж/б конструкций												
5	3	ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных Объем=30*1,6*0,25	1 м3 бетона	12	1	12			99,84		
		1 ОТ										
		99,84										
		1 198,08										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ											
	3Т			чел.-ч	9,74		116,88	69,54				834,48
	Итого по расценке											
	ФОТ							169,38				2 032,56
	Приказ № 812/пр от НР Прочие ремонтно-строительные работы											
	21.12.2020 Прил. п.103											
				%	92		92					1 198,08
	Приказ № 774/пр от СП Прочие ремонтно-строительные работы											
	11.12.2020 Прил. п.103											
				%	44		44					527,16
	Всего по позиции											
6	3.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (объемный вес 2,4 т/м3 по Объем=12*2,4	т	28,8	1	28,8					3 661,95
	Всего по позиции											
												0,00
7	4	ТССЦп-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой Объем=19+28,8	1 т груза	47,8	1	47,8	4,49				214,62
	Всего по позиции											
												214,62
8	5	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне Объем=19+83,02+28,8	1 т груза	130,82	1	130,82	13,55				1 772,61
	Всего по позиции											
												1 772,61
9	6	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунтна грунтах 3 / Разработка шебеночного основания высотой до 6 см под устройство Объем=(599*0,06) / 1000	1000 м3 Грунта	0,03594	1	0,03594					
	Всего по расценке											
				чел.-ч	8,53		0,3065682	138,27				38,87
				3 в т.ч. ОТМ				1 081,43				4,97
				ЗТМ				138,27				4,57
	Итого по расценке											
								1 081,43				38,87
				ФОТ								4,97
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые											
	21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом											
				%	92		92					4,57
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые											
	11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом											
				%	46		46					2,29
	Всего по позиции											
												45,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	6.1	ТССЦпг-01-01-01-034	Перезащитные работы при автомобильных перевозках: иебция (выгрузка учитывается Объем=(0,03594*1000)*1,75	1 т груза	62,9	1	62,9	4,49				282,42
Всего по позиции												282,42
11	6.2	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	62,9	1	62,9	13,55				852,30
Всего по позиции												852,30
12	7	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалыного сталеваляльного (толщ. 20см) Объем=(599*0,2) / 100	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,198	1	1,198					
Всего по позиции												852,30
			1 ОТ					121,95				146,10
			2 ЗМ					4 465,64				5 349,84
			3 в т.ч. ОТМ					478,22				572,91
			4 М					29,50				35,34
			ЗТ	чел.-ч	12,77		15,29846					
			ЗТм	чел.-ч	29,74		35,62852					
			Итого по расценке					4 617,09				5 531,28
			ФОТ									719,01
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прик. п.21 в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					1 056,94
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прик. п.21 в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					963,47
Всего по позиции												7 551,69
13	7.1	ТССЦ-409-0072	Щебень-шлаковый для дорожного Объем=(1,198*100)*1,26	м3	150,95	1	150,95	105,16				15 873,90
Всего по позиции												15 873,90
14	8	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалыного сталеваляльного (толщ. 5см) Объем=(599*0,05) / 100	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2995	1	0,2995					
Всего по позиции												15 873,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1 ОТ							121,95				36,52
	2 ЭМ							4 465,64				1 337,46
	3 в т.ч. ОТМ							478,22				143,23
	4 М							29,50				8,84
	ЭТ			чел.-ч	12,77							
	ЭТМ			чел.-ч	29,74					8,90713		
	Итого по расценке							4 617,09				1 382,82
	ФОТ											179,75
	Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги			%	147			147				264,23
	21.12.2020 Прил. п.21 (в)											
	ред. пр. № 636/пр от											
	02.09.2021)											
	Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги			%	134			134				240,87
	11.12.2020 Прил. п.21 (в)											
	ред. пр. № 317/пр от											
	22.04.2022)											
	Всего по позиции											1 887,92
15	8.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного	м3	37,74	1	37,74	111,89				4 222,73
			Объем=(0,2995*100)*1,26									
	Всего по позиции											4 222,73
16	9	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из	1000 м2	0,599	1	0,599					4 222,73
			горячих асфальтобетонных смесей пористых	покрытия								
			мелкозернистых, плотность каменных									
			Объем=999 / 1000									
	1 ОТ							442,75				265,21
	2 ЭМ							2 777,78				1 663,89
	3 в т.ч. ОТМ							315,72				189,12
	4 М							369,04				221,05
	ЭТ			чел.-ч	38,3							
	ЭТМ			чел.-ч	19,1					11,4409		
	Итого по расценке							22,9417				2 150,15
	ФОТ											454,33
	Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги			%	147			147				667,87
	21.12.2020 Прил. п.21 (в)											
	ред. пр. № 636/пр от											
	02.09.2021)											
	Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги			%	134			134				608,80
	11.12.2020 Прил. п.21 (в)											
	ред. пр. № 317/пр от											
	22.04.2022)											
	Всего по позиции											3 426,82
17	9.1	ТССЦ-410-0022	Смесь асфальтобетонная дорожная,	т	56,13	1	56,13	518,60				29 109,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции											29 109,02	
18	10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (на несвязную основу)	1 т	0,3	1	0,3					
			Объем=59*0,0005									
			2 ЭМ					49,08		14,72		
			3 в т.ч. ОТМ					8,59		2,58		
			4 М					1 932,69		579,81		
			ЭТМ	чел.-ч	0,66		0,198					
			Итого по расценке					1 981,77		594,53		
			ФОТ							2,58		
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги		%		147			3,79		
			21.12.2020 Прил. п.21 (в									
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги		%		134			3,46		
			11.12.2020 Прил. п.21 (в									
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)									
Всего по позиции											601,78	
19	11	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных	1000 м2 покрытия	0,599	1	0,599					
			1 ОТ					442,75		265,21		
			2 ЭМ					2 769,94		1 659,19		
			3 в т.ч. ОТМ					315,39		188,92		
			4 М					225,21		134,90		
			ЭТМ	чел.-ч	38,3		22,9417					
			Итого по расценке	чел.-ч	19,08		11,42892					
			ФОТ					3 437,90		2 059,30		
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги		%		147			454,13		
			21.12.2020 Прил. п.21 (в							667,57		
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги		%		134			608,53		
			11.12.2020 Прил. п.21 (в									
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)									
Всего по позиции											3 335,40	
20	11.1	ТССП-410-0006	Смес асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и	т	57,86	1	57,86	570,70		33 020,70		
Всего по позиции											33 020,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	12	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалейного сталеваляльного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0775	1	0,0775					
			Объем=(120,1*0,43*0,15)/100									
			1 ОТ	чел.-ч	12,77		0,989675					
			2 ЭМ	чел.-ч	29,74		2,30485					
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке									
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от ИР Автономной дороги 21.12.2020 Приказ п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					
			Приказ № 774/пр от СП Автономной дороги 11.12.2020 Приказ п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					
			Итого по позиции									
22	12.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного	м ³	9,76	1	9,76					
			Объем= 20,1*0,43*0,15*1,26									
			Итого по позиции									
			Итого по позиции									
23	13	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней ПИУ на бетонном основании V=	100 м бортового камня	1,201	1	1,201					
			Объем= 20,1/100									
			1 ОТ	чел.-ч	76,08		91,37208					
			2 ЭМ	чел.-ч	0,68		0,81668					
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М									
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке									
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147			1384,12		
		Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134			1261,72		
24	13.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,001201	1	-0,001201	10 557,18		8 115,93		
			Всего по позиции							-12,68		
25	13.2	ТССЦ-102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5	м3	-0,20417	1	-0,20417	705,14		-143,97		
			Всего по позиции							-143,97		
26	13.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-7,0859	1	-7,0859	594,11		-4 209,80		
			Всего по позиции							-4 209,80		
27	13.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / ПЛУ V=	м3	6,31	1	6,31	2 003,16		12 639,94		
			Объем=120,1*0,0525									
			Всего по позиции							12 639,94		
28	14	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деке	-0,0510543	1	-0,0510543					
			Объем=(7,0859/1,02-120,1/3*0,046)/100									
			1 ОТ					1 686,60		-86,11		
			2 ЗМ					2 609,79		-133,24		
			3 в т.ч. ОТМ					291,78		-14,90		
			4 М					2 412,90		-123,19		
			ЗТ	чел.-ч	180		-9,189774					
			ЗТМ	чел.-ч	18		-0,9189774					
			Итого по расценке					6 709,29		-342,54		
			ФОТ							-101,01		
			Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			-103,03		
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58		58			-58,59		
			11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Всего по позиции							-504,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	14.1	ТССЦ-101-1668	Ротоква	м2	12,763575	1	12,763575	9,65		123,17		
			Объем=-12,763575									
			Всего по позиции									
30	14.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0102109	1	0,0102109	1,98		123,17		
			Объем=-0,0102109							0,02		
			Всего по позиции									
31	14.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стяжках 0,046 м3 Л. ПП-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	1,88	1	1,88	594,12		1116,95		
			Объем=120,1/3*0,046*1,02									
			Всего по позиции									
32	15	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (вручную пазух ядоль	100 м3	0,0631	1	0,0631	797,39		50,32		
			Объем=(120,1*0,35*0,15)/100									
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	88,5		5,58435			50,32		
			Итого по расценке									
			ФОТ					797,39		50,32		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным									
			21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным									
			11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Всего по позиции									
33	15.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной	м3	6,31	1	6,31	111,97		706,53		
			Объем=0,0631*100									
			Всего по позиции									
34	16	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I(вручную пазух ядоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 ной площади см)	1000 м2	0,04204	1	0,04204	1025,00		43,09		
			Объем=(120,1*0,35)/1000									
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	100		4,204			43,09		
			Итого по расценке									
			ФОТ					1025,00		43,09		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим									
			21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим									
			11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Всего по позициям
99,11

Итого по разделу I Восстановление существующего проезда, S=599м2:

Итого прямые затраты (справочно)

123 758,67

в том числе:

3 738,64

Оплата труда рабочих

21 205,82

Эксплуатация машин

1 286,43

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

98 814,21

Материалы

135 859,57

Строительные работы

133 020,04

1 880 296,00

Строительные работы

133 020,04

1 840 997,00

в том числе:

3 738,64

оплата труда

18 366,29

эксплуатация машин и механизмов

1 286,43

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

98 814,21

материалы

6 624,31

накладные расходы

5 476,59

сметная прибыль

2 839,53

39 299,00

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

5 025,07

Итого ФОТ (справочно)

6 624,31

Итого накладные расходы (справочно)

5 476,59

Итого сметная прибыль (справочно)

135 859,57

1 880 296,00

Итого по разделу I Восстановление существующего проезда, S=599м2

Раздел 2. Устройство расширения проезда. S=110 м2

35 17 ТЕР01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2

Объем=(110*0,31)/1000

1000 м3

1

0,0341

949,58

32,38

2 ЭМ

грунта

121,41

4,14

3 в т.ч. ОТМ

чел.-ч

0,255409

Итого по разделке

949,58

32,38

ФОТ

4,14

3,81

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполненные 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

%

92

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполненные 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

%

46

1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Всего по позиции										38,09
36	17.1	ТССЦиш-01-01-01-039	Перезачисне работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, Объем=0,0341*1000*1,4	1 т груза	47,74	1	47,74	5,42				258,75	
			Всего по позиции										258,75
37	17.2	ТССЦиш-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	47,74	1	47,74	13,55				646,88	
			Всего по позиции										646,88
38	18	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного стандартного /толщина 15 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,165	1	0,165					646,88	
			Объем=(110*0,15)/100										
			Итого по расценке										4 617,09
			ФОТ										761,82
			Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										99,03
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										145,57
			%										132,70
			%										134
			Всего по позиции										1 040,09
39	18.1	ТССЦ-409-0082	Щебень-плавковый для дорожного	м3	20,79	1	20,79	94,86				1 972,14	
			Объем=0,165*100*1,26										
			Всего по позиции										1 972,14
40	19	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного стандартного /толщина 7 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,077	1	0,077					1 972,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					9,70
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					8,84
43	20.1	ТССП-409-0052	Щебень, шлаковый для дорожного Объем=0,011*100*1,26	м3	1,39	1	1,39	111,89		155,53		69,32
Всего по позиции												
155,53												
44	21	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных Объем=110 / 1000	1000 м2 покрытия	0,11	1	0,11					
Всего по позиции												
155,53												
			1 ОТ					442,75		48,70		
			2 ЭМ					2 777,78		305,56		
			3 в т.ч. ОТМ					315,72		34,73		
			4 М					369,04		40,59		
			3Т	чел.-ч	38,3		4,213					
			3Тм	чел.-ч	19,1		2,101					
			Итого по расценке					3 589,57		394,85		
			ФОТ							83,43		
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			122,64		
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			111,80		
Всего по позиции												
629,29												
45	21.1	ТССП-410-0022	Смесь асфальтобетонные дорожные, Всего по позиции	т	10,307	1	10,307	518,60		5 345,21		5 345,21
Всего по позиции												
5 345,21												
46	22	ТЕР27-06-026-01	Роллин вяжущих материалов (на щебеночную Объем=110*0,0005	1 т	0,055	1	0,055					
Всего по расценке												
1 981,77												
			2 ЭМ					49,08		2,70		
			3 в т.ч. ОТМ					8,59		0,47		
			4 М					1 932,69		106,30		
			3Тм	чел.-ч	0,66		0,0363					
			Итого по расценке					1 981,77		109,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в.т.ч. ОТМ									
			4 М					478,22				9,85
			ЗТ	чел.-ч	12,77		0,263062	29,50				0,61
			ЗТМ	чел.-ч	29,74		0,612644					
			Итого по расценке					4 617,09				95,11
			ФОТ									12,36
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги									18,17
			21.12.2020 Приказ п.21 (в)									
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									16,56
			11.12.2020 Приказ п.21 (в)									
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)									
			Итого по позиции									129,84
50	24.1	ТССЦ-409-0052	Щебень гравитовый для дорожного	м3	2,6	1	2,6	111,89				290,91
			Объем=32*0,43*0,15*1,26									
			Итого по позиции									290,91
51	25	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м	0,32	1	0,32					
			других видах покрытия (ПТУ V=0,0525 м3/мп,	бортового								
			длина 3 м)	камня								
			Объем=32 / 100									
			1 ОТ					772,97				247,35
			2 ЭМ					104,20				33,34
			3 в.т.ч. ОТМ					11,02				3,53
			4 М									1 176,78
			ЗТ	чел.-ч	76,08		24,3456					
			ЗТМ	чел.-ч	0,68		0,2176					
			Итого по расценке					4 554,61				1 457,47
			ФОТ									250,88
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги									368,79
			21.12.2020 Приказ п.21 (в)									
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги									336,18
			11.12.2020 Приказ п.21 (в)									
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)									
			Итого по позиции									2 167,44
52	25.1	ТССЦ-101-1805	Газоды строительные	т	-0,00032	1	-0,00032	10 557,18				-3,38
			Итого по позиции									-3,38
53	25.2	ТССЦ-102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5	м3	-0,0544	1	-0,0544	705,14				-38,36
			Итого по позиции									-38,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	25.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-1,888	1	-1,888	594,11		-1 121,68		
Всего по позиции												
55	25.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V=	м3	1,68	1	1,68	2 003,16		3 365,31		
Объем=32*0,0525												
Всего по позиции												
56	26	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бруттобетона и железобетона в деке	-0,0136031	1	-0,0136031			3 365,31		
Объем=(-1,888/1,02-32/3*0,046)/100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т												
3ТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные												
2.1.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве												
Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные												
1.1.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве												
Всего по позиции												
57	26.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	3,400775	1	3,400775	9,65		32,82		
Объем=-3,400775												
Всего по позиции												
58	26.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0027206	1	0,0027206	1,98		0,01		
Объем=-0,0027206												
Всего по позиции												
59	26.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (форма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л. П1-У' через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	0,5	1	0,5	594,11		297,06		
Объем=32/3*0,046*1,02												
Всего по позиции												
297,06												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	27	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и км, группа грунтов: 1 (вручную пазух вдоль Объем=(32*0,33*0,15)/100	100 м3 ГРУНТА	0,0168	1	0,0168					
			1 ОТ	чел.-ч	88,5		1,4868	797,39				13,40
			ЗТ									
			Итого по расценке					797,39				13,40
			ФОТ									13,40
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые вручную 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	89		89					11,93
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые вручную 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом	%	40		40					5,36
			Итого по позиции									30,69
61	27.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной Объем=0,0168*100	м3	1,68	1	1,68	111,97				188,11
			Итого по позиции									188,11
62	27.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: вручную способом, группа грунтов 1 м(вручную пазух вдоль бортовых камней шириной 3см и толщиной 15см) Объем=(32*0,35)/1000	1000 м2 спланированы	0,0112	1	0,0112					
			1 ОТ					1,12				11,48
			ЗТ	чел.-ч	100							11,48
			Итого по расценке					1,025,00				11,48
			ФОТ									11,48
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					10,22
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					4,71
			Итого по позиции									26,41
			Итого по разделу 2 Устройство расширения проезда. S=110 м2:									22 042,32
			Итого прямые затраты (справочно)									22 042,32
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									380,05
			Эксплуатация машин									2 770,59
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									204,43
			Материалы									18 891,68
			Строительные работы									23 673,63
			Строительные работы									23 026,75
			в том числе:									
			Строительные работы									318 690,00
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль							380,05 2 123,71 204,43 18 891,68 854,58 776,73		
			Итого ФОТ (справочно)							646,88 584,48		8 953,00
			Итого накладные расходы (справочно)							854,58 776,73		
			Итого сметная прибыль (справочно)							23 673,63		327 643,00
			Итого по разделу 2 Устройство расширение проезда. S=110 м2									
Раздел 3. Устройство асфальтового покрытия за пределами МКАД. Пр-т Советской армии д. 47 Тип 1 и 1А, S=76,5 м2												
63	28	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением по 10 м бульдозерной мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунпа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,02372	1	0,02372					
			Объем=(76,5*0,31) / 1000									
			2 ЭМ					949,58		22,52		
			3 в т.ч. ОТМ					121,41		2,88		
			ЗТМ				0,1776628					
			Итого по расценке					949,58		22,52		
			ФОТ							2,88		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92			2,65		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46			1,32		
			Всего по позиции							26,49		
64	28.1	ТССЦпн-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, Объем=(0,02372*1000)*1,4	1 т груза	33,21	1	33,21	5,42		180,00		
			Всего по позиции							180,00		
65	28.2	ТССЦпн-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильно-самосвальными грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	33,21	1	33,21	13,55		450,00		
			Всего по позиции							450,00		
66	29	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из пласта доменного отвалного сталеплавленного (толщ. 20см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,153	1	0,153			450,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			33,80		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			30,81		
69	30.1	ТССЦ-409-0052		м3	4,83	1	4,83	111,89		540,43		
		Шебень, щелквый для дорожного Объем=(0,0383*100)*1,26										
		Всего по позиции										
										241,44		
70	31	ТЕР27-06-020-08		1000 м2	0,0765	1	0,0765			540,43		
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных Объем=76,5 / 1000		покрытия								
		Всего по позиции										
										540,43		
		1 ОТ						442,75		33,87		
		2 ЭМ						2 777,78		212,50		
		3 в т.ч. ОТМ						315,72		24,15		
		4 М						369,04		28,23		
		3Т		Чел.-ч	38,3		2,92995					
		3ТМ		Чел.-ч	19,1		1,46115					
		Итого по расценке										
		ФОТ						3 589,57		274,60		
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			58,02		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			77,75		
		Всего по позиции										
										437,64		
71	31.1	ТССЦ-410-0022		т	7,17	1	7,17	518,60		3 718,36		
		Смеси асфальтобетонные дорожные, Всего по позиции										
										3 718,36		
72	32	ТЕР27-06-026-01		1 т	0,038	1	0,038					
		Розливе вязучих материалов (на щебеночную Объем=76,5*0,0005										
		2 ЭМ						49,08		1,87		
		3 в т.ч. ОТМ						8,59		0,33		
		4 М						1 932,69		73,44		
		3ТМ		Чел.-ч	0,666		0,02508					
		Итого по расценке										
										1 981,77		75,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			0,33		
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			0,49		
			Всего по позиции									76,24
73	33	ТЕРР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3ТМ	1000 м2 покрытия	0,0765	1	0,0765			442,75 2 769,94 315,39 225,21	33,87 211,90 24,13 17,23	
			Итого по расценке ФОТ					2,92995 1,45962			263,00 58,00 85,26	
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в) ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134				77,72	
			Всего по позиции									425,98
74	33.1	ТССП-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, Всего по позиции	т	7,39	1	7,39			570,70 4 217,47	425,98 4 217,47	
			Итого по разделу 3 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКАД. Пр-т Советской армии д. 47 Тип 1 и 1А, S=76,5 м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)							12 652,41		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							91,07		
			Эксплуатация машин							1 933,06		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							142,98		
			Материалы							10 628,28		
			Строительные работы							13 305,98		
			Строительные работы							12 855,98		
			в том числе:									
			оплата труда							91,07		
			эксплуатация машин и механизмов							1 483,06		
												177 927,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										
			материалы							142,98			
			накладные расходы							10 628,28			
			сметная прибыль							342,48			
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ.							311,09			
			Итого ФОТ (справочно)							450,00		6 228,00	
			Итого накладные расходы (справочно)							234,05			
			Итого сметная прибыль (справочно)							342,48			
										311,09			
			Итого по разделу 3 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКД. Пр-т Советской армии д. 47 Тпн 1 и 1А, S=76,5 м2									13 305,98	184 155,00
75	34	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на пешеходном	100 м	0,58	1	0,58						
			Объем=58 / 100										
			1 ОТ							544,10			
			ЗТ	чел.-ч	56,5					32,77		315,58	
			Итого по разделке							544,10		315,58	
			ФОТ									315,58	
			Приказ № 812/пр от НР Автономных дорог		%		147					463,90	
			21.12.2020 Приказ п.21 (в										
			ред. пр. № 636/пр от										
			02.09.2021)										
			Приказ № 774/пр от СП Автономных дорог		%		134					422,88	
			11.12.2020 Приказ п.21 (в										
			ред. пр. № 317/пр от										
			22.04.2022)										
			Всего по позиции									1 202,36	
76	34.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (всё 1 мп 50 кв)	т	2,9	1	2,9						
			Объем=0,58*100*0,05										
			Всего по позиции									0,00	
77	35	ТЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий	1000 м2	0,0751	1	0,0751						
			Объем=75,1 / 1000										
			1 ОТ							577,02		43,33	
			2 ЗМ							1 184,57		88,96	
			3 в т.ч. ОТМ							189,66		14,24	
			ЗТ	чел.-ч	57,76					4,337776			
			ЗТм	чел.-ч	15,7					1,17907			
			Итого по разделке							1 761,59		132,29	
			ФОТ									57,57	
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%		102					58,72	
			21.12.2020 Приказ п.102										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Благочестивое (ремонтно-строительное) 11.12.2020 Прил. п.102		%	54		54					31,09
		Всего по позиции										
78	35.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса Объем=(0,0751*1000)*0,04*1,98	т	5,95	1	5,95					222,10
		Всего по позиции										
79	36	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой Объем=2,9+5,95	1 т груза	8,85	1	8,85	4,49				39,74
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
80	36.1	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильно-самосвальными грузоподъемностью 10 т, работающих вне	1 т груза	8,85	1	8,85	13,55				119,92
		Всего по позиции										
Устройство гидроизоляции фундамента												
81	37	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, Объем=(50*0,25*0,25)/100	100 м3 грунта	0,03125	1	0,03125					
		Итого по расценке										
		ФОРТ										
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
		Всего по позиции										
82	38	ТЕР46-08-044-02	Гидроустойчивая очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	12,5	1	12,5					103,26
		Всего по позиции										
		Объем=50*0,25										
		1 ОТ										
		2 ЗМ										
		4 М										
		3Т										
		числ.-ч										
		0,15										
		1,875										
		1,54										
		0,59										
		7,38										
		0,28										
		3,50										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке							2,41		30,13
			ФОТ									19,25
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструктивных элементов	%	103		103					19,83
			21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружения, усиление и замена существующих конструктивных элементов									
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструктивных, возведение откосных	%	59		59					11,36
			11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружения, усиление и замена существующих конструктивных, возведение откосных									
			Всего по позиции									61,32
83	39	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутровой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,125	1	0,125					
			Объем=(12,5) / 100									
			1 ОТ					242,32				30,29
			2 ЭМ					77,87				9,73
			4 М					1 604,98				200,62
			3Т	чел.-ч	21,2		2,65					
			Итого по расценке					1 925,17				240,64
			ФОТ									30,29
			Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					33,32
			21.12.2020 Прил. п.8									
			Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					20,90
			11.12.2020 Прил. п.8									
			Всего по позиции									294,86
84	40	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0313	1	0,0313					
			1 ОТ					797,39				24,96
			3Т	чел.-ч	88,5		2,77005					
			Итого по расценке					797,39				24,96
			ФОТ									24,96
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89					22,21
			21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40					9,98
			11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Всего по позиции									57,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	41	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 Объем=(38,1*0,25)/100	100 м2 дорожек и тротуаров	0,095	1	0,095					
			1 ОТ					266,60		25,33		
			2 ЭМ					322,22		30,61		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		3,99		
			4 М					4 664,38		443,12		
			ЗТ	цел.-ч	26,24		2,4928					
			ЗТМ	цел.-ч	3,17		0,30115					
			Итого по расценке					5 253,20		499,06		
			ФОТ							29,32		
										33,13		
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее							22,58		
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее									
			Всего по позиции							554,77		
86	41.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ	м3	-1,653	1	-1,653	267,94		-442,74		
			Всего по позиции							-442,74		
87	41.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ. 10см) тротуаров исключитель до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,1	1	-0,1					
			1 ОТ					5,49		-1,10		
			2 ЭМ					8,53		-1,71		
			3 в т.ч. ОТМ					1,21		-0,24		
			4 М					401,76		-80,35		
			ЗТ	цел.-ч	0,54	2	-0,108					
			ЗТМ	цел.-ч	0,1	2	-0,02					
			Итого по расценке					415,78		-83,16		
			ФОТ							-1,34		
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее							-1,51		
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее							-1,03		
			Всего по позиции							-85,70		
88	41.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ	м3	0,3	1	0,3	267,94		80,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=0,3									
			Всего по позиции									80,35
89	41.4	ТССЦ-409-0052	Щебень гравийный для дорожного	м3	1,2	1	1,2	111,89				134,27
			Объем=38,1*0,25*0,1*1,26									
			Всего по позиции									134,27
90	42	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,381	1	0,381					
			Объем=38,1 / 100									
			1 ОТ					772,97				294,50
			2 ЭМ					104,20				39,70
			3 в т.ч. ОТМ					11,02				4,20
			4 М					3 677,44				1 401,10
			3Т	чел.-ч	76,08			28,98648				
			3Тм	чел.-ч	0,68			0,25908				
			Итого по расценке					4 554,61				1 735,30
			ФОТ									298,70
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги									439,09
			21.12.2020 Прил. п.21 в									
			ред. пр. № 636/пр от									
			02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги									400,26
			11.12.2020 Прил. п.21 в									
			ред. пр. № 317/пр от									
			22.04.2022)									
			Всего по позиции									2 574,65
91	42.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди стругатильные	т	-0,000381	1	-0,000381	10 557,18				-4,02
			Всего по позиции									-4,02
92	42.2	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5	м3	-0,06477	1	-0,06477	705,14				-45,67
			Всего по позиции									-45,67
93	42.3	ТССЦ-401-0006	Бетон ж/б, класс: В15 (М200)	м3	-2,2479	1	-2,2479	594,11				-1 335,50
			Всего по позиции									-1 335,50
94	42.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки:	м3	-0,02286	1	-0,02286	696,05				-15,91
			Всего по позиции									-15,91
95	42.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки:	м3	0,02286	1	0,02286	229,70				5,25
			Цена=696,05*0,33									
			Всего по позиции									5,25
96	42.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / ПСВ V=	м3	0,8	1	0,8	1 716,80				1 373,44
			Всего по позиции									1 373,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т	чел.-ч	26,24	19,70624					
				3ТМ	чел.-ч	3,17	2,38067					
				Итого по расценке				5 253,20				3 945,16
				ФОТ								231,78
				Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113	113				261,91
				Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	77	77				178,47
				Всего по позиции								4 385,54
102	44.1	ТССЦ-408-0391	Шебень известняковый для строительных работ	м3		-13,0674	-13,0674	267,84				-3 499,97
			Всего по позиции									-3 499,97
103	44.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002- 01 (исключить до толщ. 10 см) только работа исключить до толщ. 10см П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАГ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2		-0,751	-0,751					
			1 ОТ					5,49	2			-8,25
			2 ЗМ					8,53	2			-12,81
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	2			-1,82
			4 М					401,76	2			-603,44
			3Т	чел.-ч	0,54		-0,81108					
			3ТМ	чел.-ч	0,1		-0,1502					
			Итого по расценке					415,78				-624,50
			ФОТ									-10,07
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	113	113					-11,38
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее		%	77	77					-7,75
			Всего по позиции									-643,63
104	44.3	ТССЦ-408-0391	Шебень известняковый для строительных работ	м3		2,253	2,253	267,84				603,44
			Объем=2,253									
			Всего по позиции									603,44
105	44.4	ТССЦ-409-0052	Шебень шлаковый для дорожного	м3		9,46	9,46	111,89				1 058,48
			Объем=(0,751*100)*0,1*1,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
106	45	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний Объем=(0,751*1000)/100	100 м2 покрытия	0,751	1	0,751					
			1 ОТ					118,03				
			2 ЭМ					73,39				
			3 в т.ч. ОТМ					0,32				
			4 М					4 053,01				
			3ТМ	чел.-ч	10,21		7,66771					
			3ТМ	чел.-ч	0,02		0,01502					
			Итого по расценке					4 244,43				
			ФОТ							3 187,57		88,88
			Приказ № 812/пр от НР Устроюство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113					113		100,43
			Приказ № 774/пр от СП Устроюство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77					77		68,44
Всего по позиции												
107	45.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II	т	-5,36214	1	-5,36214	551,88		-2 959,26		
Всего по позиции												
108	45.2	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 добавить до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 покрытия	0,751	1	0,751					
			1 ОТ					25,89	2			38,89
			2 ЭМ					11,75	2			17,65
			4 М					667,77	2			1 002,99
			3Т	чел.-ч	2,32	2	3,48464					
			Итого по расценке					705,41				
			ФОТ							1 059,53		38,89
			Приказ № 812/пр от НР Устроюство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	113					113		43,95
			Приказ № 774/пр от СП Устроюство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее	%	77					77		29,95
Всего по позиции												
109	45.3	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II	т	-1,81742	1	-1,81742	551,88		-1 003,00		
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 4 Ремонт отмоствки, S=75,1m2:									
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									
			Эксплуатация машин									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			Материалы									
			Строительные работы									
			Строительные работы									
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			материалы									
			накладные расходы									
			сметная прибыль									
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
			Итого ФОТ (справочно)									
			Итого накладные расходы (справочно)									
			Итого сметная прибыль (справочно)									
			Итого по разделу 4 Ремонт отмоствки, S=75,1m2									
			11 705,65									
			162 007,00									
Раздел 5. Замена люков колодез												
114	47	ТЕР-66-8-1	Демонтаж чугунных люков	1 люк	2	1	2					
			1 ОТ					21,47				42,94
			3Т	чел.-ч	2,27		4,54					
			Итого по расценке					21,47				42,94
			ФОТ									42,94
			Приказ № 812/пр от НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 21.12.2020 Прил. п.100.1 разборка, описки (ремонтно-строительные)	%	89		89					38,22
			Приказ № 774/пр от СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 11.12.2020 Прил. п.100.1 разборка, описки (ремонтно-строительные)	%	44		44					18,89
			Всего по позиции									100,05
115	48	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой	1 т груза	0,13	1	0,13	4,49				0,58
			Объем=2*0,065									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									0,58
116	49	ТСЦШп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвальными грузоподъемностью 10 т. работающих вне	1 т.Груза	0,13	1	0,13	13,55		1,76		
			Всего по позиции							1,76		
117	50	ТЕРЭЗ-04-01-1-01	Установка люка	1 шт.	2	1	2			1,76		
			1 ОТ					13,60		27,20		
			2 ЭМ					8,61		17,22		
			4 М					1 079,95		2 159,90		
			ЗТ									
			Итого по расценке							2,62		
			ФОТ					1 102,16		2 204,32		
										27,20		
										31,82		
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода		%		117			117		
			11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода		%		74			74		
			Всего по позиции							2 256,27		
			Итого по разделу 5 Замена люков колодезев :							2 249,60		
			Итого прямые затраты (справочно)							2 249,60		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							70,14		
			Эксплуатация машин							19,56		
			Материалы							2 159,90		
			Строительные работы							2 358,66		32 643,00
			Строительные работы в том числе:							2 356,32		32 611,00
			оплата труда							70,14		
			эксплуатация машин и механизмов							17,22		
			материалы							2 159,90		
			накладные расходы							70,04		
			сметная прибыль							39,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2,34		
			Итого ФОТ (справочно)							70,14		32,00
			Итого накладные расходы (справочно)							70,04		
			Итого сметная прибыль (справочно)							39,02		
			Итого по разделу 5 Замена люков колодезев							2 358,66		32 643,00

Раздел 6. Благоустройство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	51	ТЕР08-3-6	Вылка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, осель) диаметром более 300 мм (д/у 50 см V=2,97 м3/ствол, +15% на ветви, V пня = 0,442м3) Объем=3*2,97*1,15	1 складочный м3 кряжей	10,25	1	10,25					
			1 ОТ					74,32			761,78	
			2 ЭМ					34,63			354,96	
			ЗТ	чел.-ч	7,38		75,645					
			Итого по расценке					108,95			1 116,74	
			ФОТ								761,78	
			Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102				777,02	
			Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54				411,36	
			Всего по позиции								2 305,12	
119	51.1	ТССЦип-01-01-01-007	Полученные работы при автомобильных переносках: леса круглого Объем=1,025*0,61	1 т груза	6,25	1	6,25	16,79			104,94	
			Всего по позиции								104,94	
120	52	ТЕР01-02-105-03	Корчевка пней в грунтах естественного Объем=3 / 100 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ ЗТМ	100 пней	0,03	1	0,03	1 086,95			32,61	
			Итого по расценке					1 086,95			32,61	
			ФОТ								3,48	
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				3,10	
			Всего по позиции								37,14	
121	52.1	ТССЦип-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой Объем=0,03*0,442*0,61*100	1 т груза	0,81	1	0,81	4,49			3,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							2 938,74		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							99,30		1 374,00
			Итого ФОТ (справочно)							4 274,02		
			Итого накладные расходы (справочно)							4 393,99		
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 938,74		
			Итого по разделу 6 Взаиморасчетно							34 980,04		484 123,00
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							197 368,90		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							9 453,63		
			Эксплуатация машин							29 752,43		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 895,02		
			Материалы							158 162,84		
			Строительные работы							221 883,53		3 070 868,00
			Строительные работы							217 685,82	13,84	3 012 772,00
			2 квартал 2023г. Письмо Министром РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13.17) с учетом индекса дефлятора 1,051									
			в том числе:									
			оплата труда							9 453,63		
			эксплуатация машин и механизмов							25 554,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 895,02		
			материалы							158 162,84		
			накладные расходы							13 777,12		
			сметная прибыль							10 737,51		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							4 197,71	13,84	58 096,00
			2 квартал 2023г. Письмо Министром РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13.17) с учетом индекса дефлятора 1,051									
			Итого ФОТ (справочно)							11 348,65		
			Итого накладные расходы (справочно)							13 777,12		
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 737,51		
			Итого							221 883,53		3 070 868,00
			Возмещение НДС при УСН ВД: (158162,84)*0,2*ЕСЛИ(0;13,84;1) ПД: (158162,84)*0,2*ЕСЛИ(1;13,84;1)							31 632,57		437 794,74
			ВСЕГО по акту							253 516,10		3 508 662,74
			Итого по акту с К=1,050745669									3 686 712,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сопрово протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учётом снижения НДС 20%												
ВСЕГО по акту с НДС:												3 607 808,39
												0,00
												3 607 808,39

Сдел: ИП Голубяк Наталья Петровна
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (ИП Голубяк)

Принял: Генеральный директор ООО «ЖКУ-3»
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (Н.Д. Подьяничкин)

Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖКУ"
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (А.В. Гурнов)

Принял: Председателя комитета ЖСК г.Новокузнецка
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (М.В. Дибёр)



Объемы:
 Работенки:
 Стучахише К.О.
 Шульцова Н.С.