

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) ООО «ЖКУ-3», 654038, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 8.

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Голубяк Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120

Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 51

Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. пр. Советской Армии, д. 51

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	дата	26/1-2024	29.12.2023.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.08.2024	01.05.2024	09.08.2024

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 4 083,91 (295,08) тыс.руб.

Средства на оплату труда: 0,00 (9,19) тыс.руб.

Сметная трудоемкость: 923,17 чел.час.

Номер по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СМР), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициента	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициента	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Раздел I. Восстановление существующего проезда, S=732,5м2</p> <p>1 I ТЕР7-03-010-02 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 100 м 2,21 1 2,21</p> <p>Объем=221 / 100</p> <p>I ОТ 544,10</p> <p>3Т 124,865</p> <p>Итого по расценке 544,10</p> <p>ФОТ 1 202,46</p>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1 767,62		
		Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134			1 611,30		
		Всего по позиции										
		4 581,38										
2	1.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг) Объем=(2,21*100)*0,125	т	27,63	1	27,63					
		Всего по позиции										
		0,00										
3	2	ТЕР668-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка в расценке)	1000 м2 покрытия	0,7325	1	0,7325					
		Объем=732,5 / 1000										
		1 ОТ										
		92,48										
		2 ЭМ										
		11 431,43										
		3 в т.ч. ОТМ										
		249,25										
		3Т										
		7 229,775										
		3ТМ										
		11,361075										
		Итого по расценке										
		11 523,91										
		ФОТ										
		8 441,26										
		250,32										
		255,33										
		Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102										
		Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102										
		%										
		54										
		54										
		135,17										
		Всего по позиции										
		8 831,76										
4	2.1	ТССЦ-410-9014	Лом асфальтобетона Объем=(0,7325*1000)*0,07*1,98	т	101,52	1	101,52					
		Всего по позиции										
		0,00										
5	3	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)	1 т груза	27,63	1	27,63			4,49		
		Всего по позиции										
		124,06										
6	4	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка груза автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км 1 кмс груза	1 т груза	129,15	1	129,15			13,55		
		Объем=27,63+101,52										
		Всего по позиции										
		1 749,98										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	5	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) грунта грунтово 3 / Разработка шебеночного основания высотой до 6 см под устройство проезда	1000 м3 грунта	0,044	1	0,044					
			Объем=(732,5*0,06)/1000									
			2 ЭМ					121,95		178,66		
			3 в т.ч. ОТМ					4465,64		6542,16		
			ЭТМ	чел.-ч	8,53		0,37532	478,22		700,59		
			Итого по расценке					29,50		43,22		
			ФОТ	чел.-ч	12,77		18,70805					
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		92					
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 1.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46					
			Итого по позиции					43,5691		617,09		
			ФОТ							879,25		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	147		147			1292,50		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 1.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46			280		
			Итого по позиции					345,73		1043,35		
8	5.1	ТССЦиП-01-01-034	Перезначные работы при автомобильных перевозках: шебен (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	77	1	77	4,49		345,73		
			Объем=(0,044*1000)*1,75									
			Итого по позиции					13,55		1043,35		
9	5.2	ТССЦиП-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвальными грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	77	1	77					
			Итого по позиции					13,55		1043,35		
10	6	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалыного стандартного (толщ. 20см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,465	1	1,465					
			Объем=(732,5*0,2)/100									
			1 ОТ					121,95		178,66		
			2 ЭМ					4465,64		6542,16		
			3 в т.ч. ОТМ					478,22		700,59		
			4 М					29,50		43,22		
			ЭТ	чел.-ч	12,77		18,70805					
			ЭТМ	чел.-ч	29,74		43,5691					
			Итого по расценке					43,5691		617,09		
			ФОТ							879,25		
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21	%	147		147			1292,50		
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					2 777,78				
			3 в т.ч. ОТМ					315,72				
			4 М					369,04				
			ЭТ	чел.-ч	38,3		28,05475					
			ЭТМ	чел.-ч	19,1		13,99075					
			Итого по расценке				3 589,57					
			ФОТ					555,57				
			Приказ № 812/пр от НР Автомабильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	816,69				
			Приказ № 774/пр от СП Автомабильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134	744,46				
			Всего по позиции				4 190,50					
15	8.1	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	68,6353	1	68,6353	518,60		35 594,27		
			Всего по позиции					35 594,27				
16	9	ТЕР27-06-026-01	Розливы вязучих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т	0,4	1	0,4					
			Объем=732,5*0,0005									
			2 ЭМ					49,08		19,63		
			3 в т.ч. ОТМ					8,59		3,44		
			4 М					1 932,69		773,08		
			ЭТМ	чел.-ч	0,66		0,264					
			Итого по расценке					1 981,77		792,71		
			ФОТ					3,44		5,06		
			Приказ № 812/пр от НР Автомабильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	5,06				
			Приказ № 774/пр от СП Автомабильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134	4,61				
			Всего по позиции					802,38				
17	10	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,7325	1	0,7325			442,75		324,31
			1 ОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ							2 769,94		2 028,98		
	3 в т.ч. ОТМ							315,39		231,02		
	4 М							225,21		164,97		
	ЭТ			чел.-ч	38,3		28,05475					
	ЭТМ			чел.-ч	19,08		13,9761					
	Итого по расценке							3 437,90		2 518,26		
	ФОТ									555,33		
	Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)			%	147		147			816,34		
	Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)			%	134		134			744,14		
	Всего по позиции							4 078,74		40 382,73		
18	10.1	ТССП-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтовые и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	70,76	1	70,76	570,70		40 382,73		
			Всего по позиции					40 382,73				
19	11	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного стандартного (толщ.10см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,004	1	0,004					
			Объем=(4*0,1)/100									
			1 ОТ					121,95		0,49		
			2 ЭМ					4 465,64		17,86		
			3 в т.ч. ОТМ					478,22		1,91		
			4 М					29,50		0,12		
			ЭТ	чел.-ч	12,77		0,05108					
			ЭТМ	чел.-ч	29,74		0,11896					
			Итого по расценке					4 617,09		18,47		
			ФОТ							2,40		
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							3,53		
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)							3,22		
			Всего по позиции					25,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	11.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракции: 5-10 мм, марка 1000 (кодф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	0,504	1	0,504	111,89			56,39	
Объем=(0,004*100)*1,26												
Всего по позиции												
21	12	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,004	1	0,004				56,39	
Объем=4 / 1000												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги												
21.12.2020 Прил. п.21												
(в ред. пр. № 636/пр от												
02.09.2021)												
%												
147												
147												
13,75												
3,03												
4,45												
Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги												
11.12.2020 Прил. п.21												
(в ред. пр. № 317/пр от												
22.04.2022)												
%												
134												
134												
4,06												
Всего по позиции												
22,26												
22	12.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	0,3864	1	0,3864	570,70			220,52	
Всего по позиции												
220,52												
23	13	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного слякочастильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1129	1	0,1129				220,52	
Объем=(175*0,43*0,15) / 100												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
12,77												
1,441733												
3,357646												
121,95												
4 465,64												
478,22												
29,50												
3,33												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					4 617,09				
			ФОТ					521,27				
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	67,76				99,61
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134	90,80				
			Всего по позиции					711,68				
24	13.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м3	14,22	1	14,22	111,89				1 591,08
			Объем=(175*0,43*0,15*1,26									1 591,08
			Всего по позиции									
25	14	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/установка бортовых камней ППУ на цементном основании У=0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л. ПП-У 3м	100 м	1,75	1	1,75					
			Объем=(170,67+4,33)/100									
			1 ОТ					772,97				1 352,70
			2 3М					104,20				182,35
			3 в т.ч. ОТм					11,02				19,29
			4 М					3 677,44				6 435,52
			3Тм	чсл.-ч	76,08		133,14					
			3Тм	чсл.-ч	0,68		1,19					
			Итого по расценке					4 554,61				7 970,57
			ФОТ					1 371,99				2 016,83
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147	67,76				99,61
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134	90,80				
			Всего по позиции					11 825,87				
26	14.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00175	1	-0,00175	10 557,18				-18,48
			Всего по позиции									-18,48
27	14.2	ТССЦ-102-0038	Бруска необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,2975	1	-0,2975	705,14				-209,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
28	14.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-10,325	1	-10,325	594,11		-6 134,19		-209,78
			Всего по позиции									
29	14.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м	м3	9,1875	1	9,1875	2 003,16		18 404,03		
			Объем=175*0,0525									
			Всего по позиции							18 404,03		
30	15	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, буробетона и железобетона в деге	-0,0743922	1	-0,0743922					
			Объем=(10,325/1,02-175/3*0,046)/100									
			1 ОТ					1 686,60		-125,47		
			2 ЭМ					2 609,79		-194,15		
			3 в т.ч. ОТМ					291,78		-21,71		
			4 М					2 412,90		-179,50		
			ЗТ	чел.-ч	180			-13,390596				
			ЗТМ	чел.-ч	18			-1,3390596				
			Итого по расценке					6 709,29		-499,12		
			ФОТ							-147,18		
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные							-150,12		
			2.11.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные							-85,36		
			11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Всего по позиции							-734,60		
31	15.1	ТССЦ-101-1668	Рогожка	м2	18,59805	1	18,59805	9,65		179,47		
			Объем=-18,59805									
			Всего по позиции							179,47		
32	15.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0148784	1	0,0148784	1,98		0,03		
			Объем=-0,0148784									
			Всего по позиции							0,03		
33	15.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 л. П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	2,74	1	2,74	594,11		1 627,86		
			Объем=175/3*0,046*1,02									
			Всего по позиции							1 627,86		
34	16	ТЕР01-02-061-01	Зачистка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтоя: 1 (вручную пазах вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,0919	1	0,0919					
			Объем=(175*0,35*0,15)/100									
			1 ОТ					797,39		73,28		
			ЗТ	чел.-ч	88,5			8,13315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					797,39				
			ФОТ					73,28				
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручными	%	89		89	65,22				
			21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручными	%	40		40	29,31				
			11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Всего по позиции					167,81				
35	16.1	ТССП-407-001.3	Земля растительная механизированной заготовки	м3	9,19	1	9,19	111,97		1 029,00		
			Объем=0,0919*100									
			Всего по позиции					1 029,00				
36	17	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов I (вручную пахух выдолбить бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	1000 м2	0,06125	1	0,06125					
			Объем=(175*0,35)/1000									
			I ОТ					1 025,00		62,78		
			ЗТ	чел.-ч	100		6,125			62,78		
			Итого по расценке					1 025,00		62,78		
			ФОТ					62,78		55,87		
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89	25,74				
			21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41					
			11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Всего по позиции					144,39				
			Итого по разделу I Восстановление существующего проезда, S=732,5м2 :									
			Итого прямые затраты (справочно)					152 809,60				
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих					3 521,47				
			Эксплуатация машин					24 466,78				
			в том числе оплата труда машинистов (Озм)					1 584,88				
			Материалы					124 821,35				
			Строительные работы					166 808,79				
			в том числе:					163 891,40				
			оплата труда					3 521,47				
			эксплуатация машин и механизмов					21 549,39				
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					1 584,88				
			материалы					124 821,35				
			накладные расходы					7 377,68				
			сметная прибыль					6 621,51				
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					2 917,39				
								40 577,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							5 106,35		
			Итого накладные расходы (справочно)							7 377,68		
			Итого сметная прибыль (справочно)							6 621,51		
			Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, S=732,5м2							166 808,79		2 308 634,00
Раздел 2. Расширение проезда S=73м2												
37	18	ТЕР21-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунта 2	1000 м3 грунта	0,02263	1	0,02263					
			Объем=(73*0,31)/1000									
			2 ЭМ					949,58		21,49		
			3 в т.ч. ОТм					121,41		2,75		
			ЗТм	цел.-ч	7,49		0,1694987					
			Итого по расценке					949,58		21,49		
			ФОТ							2,75		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92					2,53		
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46					1,27		
			Итого по позиции			1	31,68	5,42		171,71		25,29
38	18.1	ТССЦпн-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильными перевозках: грунта растительного слоя (земля, дернотой)	1 т груза	31,68	1	31,68					
			Объем=0,02263*1000*1,4									
			Итого по позиции							171,71		
39	18.2	ТССЦпн-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работными вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	31,68	1	31,68	13,55				429,26
			Итого по позиции									429,26
40	19	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щелка доменного отпального сталегазового/толщина 15 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1095	1	0,1095					
			Объем=(73*0,15)/100									
			1 ОТ					121,95		13,35		
			2 ЭМ					4 465,64		488,99		
			3 в т.ч. ОТм					478,22		52,37		
			4 М					29,50		3,23		
			ЗТм	цел.-ч	12,77		1,398315					
				цел.-ч	29,74		3,25653					
			Итого по расценке					4 617,09		505,57		
			ФОТ							65,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					96,61
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					88,06
		Всего по позиции										
												690,24
41	19.1	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	13,8	1	13,8	94,86				1 309,07
			Объем=0,1095*100*1,26									1 309,07
		Всего по позиции										
42	20	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвального сталешлакового /толщина 7 см	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0511	1	0,0511					1 309,07
			Объем=(3*0,07) / 100									
			1 ОТ	чсл.-ч	12,77		0,652547	121,95				6,23
			2 ЗМ	чсл.-ч	29,74		1,519714	465,64				228,19
			3 в т.ч. ОТм					478,22				24,44
			4 М					29,50				1,51
			Итого по расценке					4 617,09				233,93
			ФОТ									30,67
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					45,08
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					41,10
		Всего по позиции										
												322,11
43	20.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	6,44	1	6,44	105,16				677,23
			Объем=0,0511*100*1,26									677,23
		Всего по позиции										
												677,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	21	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного /толщина 5 см	материала основания (в плотном теле)	100 м3	0,0073	1	0,0073				
			Объем=(73*0,01)/100									
			1 ОТ					121,95				0,89
			2 ЭМ					4465,64				32,60
			3 в т.ч. ОТМ					478,22				3,49
			4 М					29,50				0,22
			ЗТ	цел.-ч		12,77		0,093221				
			ЗТМ	цел.-ч		29,74		0,217102				
			Итого по расценке					4 617,09				33,71
			ФОТ									4,38
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21		%	147		147				6,44
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автономные дороги 11.12.2020 Прил. п.21		%	134		134				5,87
			(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
			Итого по позиции									46,02
45	21.1	ТССЦ-409-0052	Шебенка шлаковая для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф. уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	0,92	1	0,92	111,89				102,94
			Объем=0,0073*100*1,26									
			Итого по позиции									102,94
46	22	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,073	1	0,073					
			Объем=73 / 1000									
			1 ОТ					442,75				32,32
			2 ЭМ					2 777,78				202,78
			3 в т.ч. ОТМ					313,72				23,05
			4 М					369,04				26,94
			ЗТ	цел.-ч		38,3		2,7959				
			ЗТМ	цел.-ч		19,1		1,3943				
			Итого по расценке					3 589,57				262,04
			ФОТ									55,37
			Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги 21.12.2020 Прил. п.21		%	147		147				81,39
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Автомагистральные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					74,20
Всего по позиции												
47	22.1	ТССЦ-410-0022	Смесь асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	6,8401	1	6,8401	518,60				3 547,28
Всего по позиции												
48	23	ТЕР27-06-026-01	Резина вязучих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=73*0,0005	1 т	0,0365	1	0,0365					
			2 ЭМ					49,08				1,79
			3 в т.ч. ОТМ					8,59				0,31
			4 М					1 932,69				70,54
			ЭТМ	цел.-ч	0,66		0,02409					
			Итого по расценке					1 981,77				72,33
			ФОТ									0,31
			Приказ № 812/пр от НР Автомагистральные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					0,46
			Приказ № 774/пр от СП Автомагистральные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134					0,42
Всего по позиции												
49	24	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АДВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) Объем=73 / 1000	1000 м2 покрытия	0,073	1	0,073					73,21
			1 ОТ					442,75				32,32
			2 ЭМ					2 769,94				202,21
			3 в т.ч. ОТМ					315,39				23,02
			4 М					225,21				16,44
			ЭТМ	цел.-ч	38,3		2,7959					
			Итого по расценке	цел.-ч	19,08		1,39284					250,97
			ФОТ					3 437,90				55,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					81,35
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					74,16
Всего по позиции											406,48	
50	24.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальт-бетонные дорожные, аэродромные и асфальт-бетон (горячие для плотного асфальт-бетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	7,052	1	7,052	570,70			4 024,58	
Всего по позиции											4 024,58	
51	25	ТЕР27-04-001-03	Устройство жестяляющих и выравнивающих слоев оснований: из шпакля доменного отвального сталегазильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=15 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0194	1	0,0194					
			Объем=(30*0,43*0,15)/100									
			1 ОТ					121,95			2,37	
			2 ЭМ					4 465,64			86,63	
			3 в т.ч. ОТМ					478,22			9,28	
			4 М					29,50			0,57	
			ЭТ	чел.-ч	12,77		0,247738					
			ЭТМ	чел.-ч	29,74		0,576956					
			Итого по расценке					4 617,09			89,57	
			ФОТ								11,65	
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147				17,13	
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134				15,61	
Всего по позиции											122,31	
52	25.1	ТССЦ-409-0052	Щебень-плавковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф. уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	2,44	1	2,44	111,89			273,01	
			Объем=30*0,43*0,15*1,26									
Всего по позиции											273,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	26	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (П1У V=0,0525 м³/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	0,3	1	0,3					
			Объем=30 / 100									
			1 ОТ					772,97				231,89
			2 ЭМ					104,20				31,26
			3 в т.ч. ОТМ					11,02				3,31
			4 М					3 677,44				1 103,23
			ЗТ	чел.-ч	76,08		22,824					
			ЗТМ	чел.-ч	0,68		0,204					
			Итого по расценке					4 554,61				1 366,38
			ФОТ									235,20
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прид. п.21	%	147		147					345,74
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прид. п.21	%	134		134					315,17
			(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
			Всего по позиции					2 027,29				-3,17
54	26.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,0003	1	-0,0003	10 557,18				-3,17
			Всего по позиции									
55	26.2	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м³	-0,051	1	-0,051	705,14				-35,96
			Всего по позиции									
			Всего по позиции									-35,96
56	26.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м³	-1,77	1	-1,77	594,11				-1 051,57
			Всего по позиции									
			Всего по позиции									-1 051,57
57	26.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V=0,0525 м³/мп, длина 3 м	м³	1,575	1	1,575	2 003,16				3 154,98
			Объем=30*0,0525									
			Всего по позиции									3 154,98
58	27	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м³ бетона, буробетона и железобетона в деке	-0,0127529	1	-0,0127529					-2,95522
			Объем=((1,77/(1,02-30/3*0,046)))/100									
			1 ОТ					1 686,60				-21,51
			2 ЭМ					2 609,79				-33,28
			3 в т.ч. ОТМ					291,78				-3,72
			4 М					2 412,90				-30,77
			ЗТ	чел.-ч	180		-2,295522					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	18		-0,2295522					
			Итого по расценке					6 709,29				-85,56
			ФОТ									-25,23
			Приказ № 812/лр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102			102				-25,73
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/лр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58			58				-14,63
			11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Всего по позиции									-125,92
59	27.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	3,188225	1	3,188225	9,65				30,77
			Объем=3,188225									
			Всего по позиции									30,77
60	27.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0025506	1	0,0025506	1,98				0,01
			Объем=0,0025506									
			Всего по позиции									0,01
61	27.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стяжках 0,046 м3 Л.П.У' через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	0,47	1	0,47	594,11				279,23
			Объем=30*3*0,046*1,02									
			Всего по позиции									279,23
62	28	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную граншей, паук котлованов и ям, грунта грунтоз: 1 (вручную паук выдол бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)	100 м3 грунта	0,0158	1	0,0158					
			Объем=(30*0,35*0,15)/100									
			1 ОТ					797,39				12,60
			ЗТ	чел.-ч	88,5		1,3983					12,60
			Итого по расценке					797,39				12,60
			ФОТ									12,60
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89			89				11,21
			21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40			40				5,04
			11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Всего по позиции									28,85
63	28.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовкой,	м3	1,58	1	1,58	111,97				176,91
			Объем=0,0158*100									
			Всего по позиции									176,91
64	28.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунта I (вручную паук выдол бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)	1000 м2	0,0105	1	0,0105					
			Объем=(30*0,35)/1000									
			Всего по позиции									176,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом		%	46		46					1,77
		Всего по позиции										
66	29.1	ТССЦп-01-01-01-039	Получение работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, дерновой)	1 т груза	44,27	1	44,27	5,42				239,94
		Объем=(0,03162*1000)*1,4										
		Всего по позиции										
67	29.2	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самостоятели грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	44,27	1	44,27	13,55				599,86
		Всего по позиции										
68	30	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного стандартного (толщ. 20см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,204	1	0,204					599,86
		Объем=(102*0,2) / 100										
		1 ОТ										
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21										
		(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21										
		(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Всего по позиции										
69	30.1	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	25,7	1	25,7	105,16				2 702,61
		Объем=(0,204*100)*1,26										
		Всего по позиции										
70	31	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня доменного отвалного стандартного (толщ. 5см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,051	1	0,051					2 702,61
		Объем=(102*0,05) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
73	32.1	ТССЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: П	т	9,56	1	9,56	518,60		4 957,82		
Всего по позиции												
74	33	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязучих материалов (на щебеночную основу) СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2)	1 т	0,051	1	0,051					
Объем=0,102*0,0005*1000												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЭТМ												
Итого по расценке												
				числ.-ч	0,66		0,03366	1 981,77		101,07		
ФОТ												
				%	147		147		0,44			
				%	134		134		0,65			
				%	134		134		0,59			
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № 774/пр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)												
Всего по позиции												
75	34	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой)	1000 м2 покрытия	0,102	1	0,102					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
ЭТМ												
Итого по расценке												
				числ.-ч	38,3		3,9066	442,75		45,16		
				числ.-ч	19,08		1,94616	2 769,94		282,53		
				%	147		147		32,17			
				%	147		147		22,97			
Итого по расценке												
				%	147		147		350,66			
ФОТ												
				%	147		147		77,33			
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
102,31												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Автомабільные дороги 11.12.2020 Прик. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					103,62
		Всего по позиции										
76	34.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б	т	9,85	1	9,85	570,70				5 621,40
		Всего по позиции										
77	35	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,0129	1	0,0129					5 621,40
		Объем=(20*0,43*0,15)/100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТм										
		4 М										
		ЗТ										
		ЗТм										
		Итого по расценке										
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Автомабільные дороги 21.12.2020 Прик. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147					59,56
		Приказ № 774/пр от СП Автомабільные дороги 11.12.2020 Прик. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134		134					10,37
		Всего по позиции										
78	35.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000	м ³	1,63	1	1,63	111,89				182,38
		Объем=20*0,43*0,15*1,26										
		Всего по позиции										
79	36	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий/Установка бортовых камней ПУУ на песчаном основании У= 0,0525 м ³ /мм, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м ³ Л ПУ-У 3м	100 м бортового камня	0,2	1	0,2					182,38
		Объем=20 / 100										
		1 ОТ										
		772,97										
		154,59										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/лр от СПТ Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.1.6 консервации и работы в строительстве		%	58		58					-9,76
		Всего по позиции										-83,96
85	37.1	ТССЦ-101-1668	Порошка	м2	2,1255	1	2,1255	9,65				20,51
			Объем=2,1255									
		Всего по позиции										20,51
86	37.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0017004	1	0,0017004	1,98				0,00
			Объем=0,0017004									
		Всего по позиции										0,00
87	37.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стывках 0,046 м3 Л.Пл-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	0,313	1	0,313	594,12				185,96
			Объем=20/3*0,046*1,02									
		Всего по позиции										185,96
88	38	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную трамбей, газух котлованов и ям, грунта грунтово: 1 / выдол бортовых камней (выдол бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,0105	1	0,0105					
			Объем=(20*0,35*0,15)/100									
		1 ОТ						797,39				8,37
		ЗТ		цел.-ч	88,5		0,92925					8,37
		Итого по расценке						797,39				8,37
		ФОТ										8,37
		Приказа № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89					7,45
		1.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40					3,35
		Всего по позиции										19,17
89	38.1	ТССЦ-407-4013	Земля растительная механизированной затовки,	м3	1,05	1	1,05	111,97				117,57
			Объем=0,0105*100									
		Всего по позиции										117,57
90	38.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтово: 1 (выдол бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	1000 м2	0,007	1	0,007					
			Объем=((20*0,35))/1000									
		1 ОТ						1 025,00				7,18
		ЗТ		цел.-ч	100		0,7					7,18
		Итого по расценке						1 025,00				7,18
		ФОТ										7,18
		Приказа № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89					6,39

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим
 11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим,
 вспомогательным)

Всего по позиции

16,51

Итого по разделу 3 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКАД. Пр-т Советской армии д. 51 Тип 1 и 1А, S=102 м2 :

Итого прямые затраты (справочно)													19 677,93						
в том числе:																			
Оплата труда рабочих													278,79						
Эксплуатация машин													2 633,19						
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													196,49						
Материалы													16 765,95						
Строительные работы													21 004,77						290 706,00
Строительные работы													20 404,91						282 404,00
в том числе:																			
оплата труда													278,79						
эксплуатация машин и механизмов													2 033,33						
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													196,49						
материалы													16 765,95						
накладные расходы													695,11						
сметная прибыль													631,73						
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ													599,86						8 302,00
Итого ФОТ (справочно)													475,28						
Итого накладные расходы (справочно)													695,11						
Итого сметная прибыль (справочно)													631,73						
Итого по разделу 3 Устройство асфальтового покрытия за пределами МКАД. Пр-т Советской армии д. 51 Тип 1 и 1А, S=102 м2													21 004,77						290 706,00

Раздел 4. Ремонт откосов S=109,1м2

91 39 ТЕР27-03-010-02 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании

100 м

0,67

1

0,67

Объем=67 / 100

1 ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

Итого по расценке

364,55													364,55						
364,55													364,55						
535,89													535,89						
488,50													488,50						
1 388,94													1 388,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
93	40	ТЕРР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий прогуляров толщиной до 4 см; с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,1091	1	0,1091					0,00
Объем=109,1 / 1000												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расцenne												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)												
21.12.2020 Прил.												
п.102												
Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)												
11.12.2020 Прил.												
п.102												
Всего по позиции												
94	40.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона)	т	8,64	1	8,64					322,67
Объем=(0,1091*1000)*0,04*1,98												
Всего по позиции												
0,00												
95	41	ТССЦпр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(мусора и бортовых камней)	1 т груза	11,99	1	11,99	4,49				53,84
Объем=3,35+8,64												
Всего по позиции												
53,84												
96	41.1	ТССЦпр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьеря, на расстоянии: до 11 км I класса груза	1 т груза	11,99	1	11,99	13,55				162,46
Всего по позиции												
162,46												
Устройство гидроизоляции фундамента												
97	42	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2/Разработка грунта вручную вдоль колыма дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обвязочной гидроизоляции	100 м3 грунта	0,0313	1	0,0313					
Объем=(50*0,25*0,25) / 100												
1 ОТ												
ЗТ												
Итого по расцenne												
ФОТ												
1 442,98												
45,17												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	89		89					40,20
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным 1.12.2020 Прил. п.1.2 способом		%	40		40					18,07
		Всего по позиции										
												103,44
98	43	ТЕР46-08-044-02	Гидроизоляция боковых бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	12,5	1	12,5					
			Объем=50*0,25									
			1 ОТ					1,54				19,25
			2 ЭМ					0,59				7,38
			4 М					0,28				3,50
			ЭТ	чел.-ч	0,15		1,875					
			Итого по расценке									
			ФОТ					2,41				30,13
			Приказ № 812/лр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:									
			21.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, п.40.1 возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					19,83
			Приказ № 774/лр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. усиление и замена существующих конструкций, п.40.1 возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					11,36
			Всего по позиции									
												61,32
99	44	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковой обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буртовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,125	1	0,125					
			Объем=(12,5)/100									
			1 ОТ					242,32				30,29
			2 ЭМ					77,87				9,73
			4 М					1 604,98				200,62
			ЭТ	чел.-ч	21,2		2,65					
			Итого по расценке									
			ФОТ					1 925,17				240,64
			Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8									
				%	110		110					33,32
			Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 1.12.2020 Прил. п.8									
				%	69		69					20,90
			Всего по позиции									
												294,86
100	45	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0313	1	0,0313					
			1 ОТ					797,39				24,96
			ЭТ	чел.-ч	88,5		2,77005					
			Итого по расценке									
			ФОТ					797,39				24,96
												24,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Экспертные работы, выполняемые ручным 21.12.2020 Прил. п.1.2. способом		%	89		89					22,21
		Приказ № 774/пр от СП Экспертные работы, выполняемые ручным 1.12.2020 Прил. п.1.2. способом		%	40		40					9,98
		Всего по позиции										
101	46	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2	0,1628	1	0,1628					57,15
			Объем=(65,1*0,25)/100									
		1 ОТ						266,60				43,40
		2 ЭМ						322,22				52,46
		3 в т.ч. ОТМ						42,03				6,84
		4 М						4 664,38				759,36
		ЭТМ		чел.-ч	26,24		4 271,872					
		Итого по расценке		чел.-ч	3,17		0,516076					
		ФОТ						5 253,20				835,22
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	113		113					50,24
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	77		77					56,77
												38,68
		Всего по позиции										
102	46.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-2,83272	1	-2,83272	267,84				950,67
		Всего по позиции										
103	46.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см)	100 м2	-0,1628	1	-0,1628					-758,72
		исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЭПМ=2; МАГ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ						5,49				-1,79
		2 ЭМ						8,53				-2,78
		3 в т.ч. ОТМ						1,21				-0,39
		4 М						401,76				-130,81
		ЭТМ		чел.-ч	0,54	2	-0,175824					
		Итого по расценке		чел.-ч	0,1	2	-0,03256					
		ФОТ						415,78				-135,38
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	113		113					-2,18
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1		%	113		113					-2,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Устройств покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1										
		Всего по позиции										
104	46.3	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марка 600 фракции: 5-10 мм	м3	0,4884	1	0,4884	267,84		130,81		-139,52
			Объем=-0,4884							130,81		
		Всего по позиции										
105	46.4	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см	м3	2,05	1	2,05	111,89		229,37		
			Объем=65,1*0,25*0,1*1,26							229,37		
		Всего по позиции										
106	47	ТЕР27-02-01-0-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,651	1	0,651					229,37
			Объем=65,1 / 100									
			1 ОТ					772,97		503,20		
			2 3М					104,20		67,83		
			3 в т.ч. ОТМ					11,02		7,17		
			4 М					3 677,44		2 394,01		
			3Тм									
			Итого по расценке					4 554,61		2 965,04		
			ФОТ							510,37		
			Приказ № 812/пр от НР Автокобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21	%	147		147			750,24		
			(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от СП Автокобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21	%	134		134			683,90		
			(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
		Всего по позиции										
107	47.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,000651	1	-0,000651	10 557,18		-6,87		4 399,18
			Всего по позиции							-6,87		
108	47.2	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,11067	1	-0,11067	705,14		-78,04		
			Всего по позиции							-78,04		
109	47.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-3,8409	1	-3,8409	594,11		-2 281,92		
			Всего по позиции							-2 281,92		
110	47.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марка: 100	м3	-0,03906	1	-0,03906	696,05		-27,19		
			Всего по позиции							-27,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
111	47.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,03906	1	0,03906	229,70		8,97		
			Цена=696,05*0,33									
			Всего по позиции							8,97		
112	47.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П15У V= 0,021 м3/мп, длина 3 м	м3	1,37	1	1,37	1 716,80		2 352,02		
			Объем=65,1*0,021									
			Всего по позиции							2 352,02		
113	48	ТЕР96-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона.	-0,033	1	-0,033					
			Объем=((3,8409/1,02-65,1/3*0,02))/100									
			1 ОТ					1 686,60		-55,66		
			2 ЗМ					2 609,79		-86,12		
			3 в т.ч. ОТМ					291,78		-9,63		
			4 М					2 412,90		-79,63		
			ЗТ	чел.-ч	180					-5,94		
			ЗТМ	чел.-ч	18					-0,594		
			Итого по расценке					6 709,29		-221,41		
			ФОТ							-65,29		
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102					-66,60		
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58					-37,87		
			11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Всего по позиции							-325,88		
114	48.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	8,25	1	8,25	9,65		79,61		
			Объем=-8,25									
			Всего по позиции							79,61		
115	48.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0066	1	0,0066	1,98		0,01		
			Объем=-0,0066									
			Всего по позиции							0,01		
116	48.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык L П15-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02	м3	0,44	1	0,44	510,93		224,81		
			Объем=65,1/3*0,02*1,02									
			Цена=594,11*0,86									
			Всего по позиции							224,81		
117	49	ТЕР7-07-002-01	Устройство основной толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,091	1	1,091					
			Объем=(0,1091*1000)/100									
			1 ОТ					266,60		290,86		
			2 ЗМ					322,22		351,54		
			3 в т.ч. ОТМ					42,03		45,85		
			4 М					4 664,38		5 088,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т	цел.-ч	26,24	28,62784					
				ЗТМ	цел.-ч	3,17	3,45847					
				Итого по расценке				5 253,20				
				ФОТ								
				Приказ № 812/пр от НР Устройства покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113					
				21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1								
				Приказ № 774/пр от СИ Устройства покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77					
				11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1								
				Всего по позиции						6 370,99		
118	49.1	ТССЦ-408-0391	Шебенг известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3		-18,9834	-18,9834	267,84		-5 084,51		
			Всего по позиции							-5 084,51		
119	49.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований доложить или исключить к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10 см) только работа	100 м2 дорожек и тротуаров		-1,091	-1,091					
			исключить до толщ.10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					5,49	2	-11,98		
			2 ЗМ					8,53	2	-18,61		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	2	-2,64		
			4 М					401,76	2	-876,64		
			ЗТ	цел.-ч	0,54		-1,17828					
			ЗТм	цел.-ч	0,1		-0,2182					
			Итого по расценке							415,78		-907,23
			ФОТ									-14,62
			Приказ № 812/пр от НР Устройства покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					-16,52
			21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1									
			Приказ № 774/пр от СИ Устройства покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					-11,26
			11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1									
			Всего по позиции							-935,01		
120	49.3	ТССЦ-408-0391	Шебенг известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3		3,273	3,273	267,84		876,64		
			Объем=-3,273									
			Всего по позиции							876,64		
121	49.4	ТССЦ-409-0052	Шебенг шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (10 см, коэф усадки 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см	м3		13,75	13,75	111,89		1 538,49		
			Объем=(1,091*100)*0,1*1,26									
			Всего по позиции							1 538,49		
122	50	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см)	100 м2 покрытия		1,091	1,091					
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(0,1091*1000)/100									
123	50.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-7,78974	1	-7,78974	551,88		-4 299,00	4 876,00	
			Всего по позиции									
124	50.2	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавить до толщ. 4см)	100 м2 покрытия	1,091	1	1,091			-4 299,00		
			добавить до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ					25,89	2	56,49		
			2 ЗМ					11,75	2	25,64		
			4 М					667,77	2	1 457,07		
			ЗТ	чел.-ч	2,32	2	5,06224					
			Итого по расценке					705,41		1 539,20		
			ФОТ							56,49		
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	113			113		63,83		
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее п.21.1	%	77			77		43,50		
			Всего по позиции							1 646,53		
125	50.3	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-2,64022	1	-2,64022	551,88		-1 457,08		
			Всего по позиции									
126	50.4	ТССЦ-410-0006	Смесь асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б норма по ТЕР 27-7-1 с корректировкой толшины) (7,14+2*1,21)*S	т	10,43	1	10,43	570,70		5 952,40		
			Объем=(1,091*100)*(7,14+2*1,21)/100									
			Всего по позиции							-1 457,08		
			Всего по позиции							5 952,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	51	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную Граншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтово: 1 / видель бортовых камней (вручную пазах видель бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,0342	1	0,0342					
			Объем=(65,1*0,35*0,15) / 100									
			1 ОТ					797,39		27,27		
			ЗТ	чел.-ч	88,5		3,0267					
			Итого по расценке					797,39		27,27		
			ФОТ							27,27		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным	%	89		89			24,27		
			21.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным	%	40		40			10,91		
			11.12.2020 Прил. п.1.2 способом									
			Всего по позиции							62,45		
128	51.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовкой,	м3	3,42	1	3,42	111,97		382,94		
			Объем=0,0342*100									
			Всего по позиции							382,94		
129	51.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтово 1 (вручную пазах видель бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	1000 м2	0,02279	1	0,02279					
			Объем=(65,1*0,35) / 1000									
			1 ОТ					1 025,00		23,36		
			ЗТ	чел.-ч	100		2,279					
			Итого по расценке					1 025,00		23,36		
			ФОТ							23,36		
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89		89			20,79		
			21.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41		41			9,58		
			11.12.2020 Прил. п.1.4 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									
			Всего по позиции							53,73		
			Итого по разделу 4 Ремонт откосов, S=109,1м2 :							13 404,66		
			Итого прямые затраты (справочно)							1 551,09		
			в том числе:							832,68		
			Оплата труда рабочих							68,24		
			Эксплуатация машин							11 020,89		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							17 186,56		237 862,00
			Материалы							16 970,26		234 868,00
			Строительные работы							1 551,09		
			Строительные работы							616,38		
			в том числе:									
			оплата труда									
			эксплуатация машин и механизмов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм) материалы накладные расходы сметная прибыль									
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ Итого ФОТ (справочно) Итого накладные расходы (справочно) Итого сметная прибыль (справочно)									2 994,00
			Итого по разделу 4 Ремонт откосов, S=109,1м2							17 186,56		237 862,00
Раздел 5. Замена люков колодезя												
130	52	ТЕР66-8-1	Демонтаж чугунных люков 1 ОТ ЗТ	1 люк цел.-ч	1	1	1	21,47		21,47		21,47
			Итого по расценке ФОТ					21,47		21,47		21,47
			Приказ № 812/лр от НР Наружные инженерные сети: демонтаж, 21.12.2020 Прил. п.18 разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	89			19,11		19,11		19,11
			Приказ № 774/лр от СП Наружные инженерные сети: демонтаж, 11.12.2020 Прил. разборка, очистка (ремонтно-строительные) п.100.1	%	44			9,45		9,45		9,45
			Всего по позиции					50,03		0,29		0,29
131	53	ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (вес люка -0,065т/шт) Объем=1*0,065	1 т груза	0,065	1	1	4,49		4,49		4,49
			Всего по позиции					0,88		0,88		0,88
132	54	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне Берега по позиции	1 т груза	0,065	1	1	13,55		13,55		13,55
			Всего по позиции					0,88		0,88		0,88
133	55	ТЕР23-04-01-01-01	Установка люка 1 ОТ 2 ЗМ 4 М ЗТ	1 шт. цел.-ч	1 1,31	1 1	1 1	13,60 1 079,95		13,60 1 079,95		13,60 1 079,95
			Итого по расценке ФОТ					1 102,16		1 102,16		1 102,16
			Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117			15,91		15,91		15,91
			Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74			10,06		10,06		10,06
			Всего по позиции					1 128,13		1 128,13		1 128,13
			Итого по разделу 5 Замена люков колодезя :					1 124,80		1 124,80		1 124,80
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих					35,07		35,07		35,07
			Эксплуатация машин					9,78		9,78		9,78
			Материалы					1 079,95		1 079,95		1 079,95
			Строительные работы					1 179,33		1 179,33		1 179,33
			Строительные работы					1 178,16		1 178,16		1 178,16
			в том числе:									
			оплата труда					35,07		35,07		35,07
			эксплуатация машин и механизмов					8,61		8,61		8,61
			материалы					1 079,95		1 079,95		1 079,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль							35,02		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							19,51		
			Итого ФОТ (справочно)							1,17		16,00
			Итого накладные расходы (справочно)							35,07		
			Итого сметная прибыль (справочно)							35,02		
			Итого по разделу 5 Замена люков колодезь							19,51		
										1 179,33		16 322,00
Раздел 6. Благоустройство												
134	56	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и объемного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:	100 м2	5,8	1	5,8					
			Объем=580 / 100									
			1 ОТ					382,00		2 215,60		
			4 М					1 679,55		9 741,39		
			ЗТ	чел.-ч	40					232		
			Итого по расценке					2 061,55		11 956,99		
			ФОТ							2 215,60		
			Приказ № 812/лр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	103					2 282,07		
			Приказ № 774/лр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41	%	72					1 595,23		
			Итого по позиции							15 834,29		
135	57	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01- 046-01 по 47-01-046-04 (добавить до толщ.30см)	100 м2	5,8	1	5,8					
			добавить до толщ.30см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЭПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
			1 ОТ					52,24		3	908,98	
			4 М					559,85		3	9 741,39	
			ЗТ	чел.-ч	5,47	3	95,178					
			Итого по расценке					612,09		10 650,37		
			ФОТ							908,98		
			Приказ № 812/лр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	103					936,25		
			Приказ № 774/лр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41	%	72					654,47		
			Итого по позиции							12 241,09		
136	58	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обновленных вручную	100 м2	5,8	1	5,8					
			1 ОТ					60,86		352,99		
			2 ЭМ					479,28		2 779,82		
			3 в.т.ч. ОТМ					38,17		221,39		
			4 М					312,30		1 811,34		
			ЗТ	чел.-ч	5,99		34,742					
			Итого по расценке	чел.-ч	2,74		15,892			852,44		
			ФОТ							4 944,15		
			Приказ № 812/лр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	103					574,38		
										591,61		

Приказ № 774/пр от СП Оздешенне. Защитные лесонасаждения
11.12.2020 Прил. п.41

Всего по позиции

Итого по разделу 6 Благоустройство :

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 6 Благоустройство

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

Материалы

Строительные работы

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

2 квартал
2023г.-Письмо
Министров РФ от
02.05.2023 № 24756-
ИФ/09 (прочие 13,17)

с учетом индекса
дефлятора 1,051

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	72		72			413,55		
Всего по позиции										5 949,31		
Итого по разделу 6 Благоустройство :										27 551,51		
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих										3 477,57		
Эксплуатация машин										2 779,82		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										221,39		
Материалы										21 294,12		
Строительные работы										34 024,69		4 70 902,00
в том числе:												
оплата труда										3 477,57		
эксплуатация машин и механизмов										2 779,82		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										221,39		
материалы										21 294,12		
накладные расходы										3 809,93		
сметная прибыль										2 663,25		
Итого ФОТ (справочно)										3 698,96		
Итого накладные расходы (справочно)										3 809,93		
Итого сметная прибыль (справочно)										2 663,25		
Итого по разделу 6 Благоустройство										34 024,69		4 70 902,00
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)										230 430,57		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										9 185,21		
Эксплуатация машин										32 585,88		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										2 209,30		
Материалы										188 659,48		
Строительные работы										257 348,68		
в том числе:										253 184,70		13,84
оплата труда										9 185,21		
эксплуатация машин и механизмов										28 421,90		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)										2 209,30		
материалы										188 659,48		
накладные расходы										14 683,00		
сметная прибыль										12 235,11		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										4 163,98		13,84
Итого ФОТ (справочно)										11 394,51		
Итого накладные расходы (справочно)										14 683,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							12 235,11		
			Итого							257 348,68		3 561 705,00
			Возмещение НДС при УСН БЛ: (188659,48)*0,2*ЕСЛИ(0;1;3,84;1) ТП: (188659,48)*0,2*ЕСЛИ(1;1;3,84;1)							37 731,90		522 209,44
			ВСЕГО по акту							295 080,58		4 083 914,44
			Итого по акту с К=1,050815323									4 291 439,87
			Согласно протокола №25 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом снижения									
			НДС							4 198 607,65		0,00
			НДС							20%		4 198 607,65
			ВСЕГО по акту с НДС:									4 198 607,65

Сдал: ИП Голубяк Наталья Петровна
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (И.П. Голубяк)



Принял: Генеральный директор ООО «ЖКУ-3»
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (Н.Д. Подланинская)



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖСКХ"
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (А.В. Гурмов)

Принял: Председатель комитета ЖСКХ г.Новокузнецка
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
 (М.В. Дибер)

Объемы:
 Расценки:
 Голубяк Наталья Петровна
 Директор ООО «ЖКУ-3»