

Инвестор

ООО «АНТЭКО», 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 7 пом. 405

ИП Голубяк Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Климско, д. 58, кв. 120

Стройка

Объект

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г.Новокузнецк, ул.Бугарева д.21

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.07.2024	01.05.2024	19.07.2024

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № 02-01-01

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

3 719,16 тыс.руб. (268,73)

0,00 тыс.руб. (18,99)

1 888,09 чел.час.

Номер по позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсортированных в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	1	Раздел 1. Восстановление существующего проезда, Тип 2, S=550,9 м2	100 м	1,01	1	1,01	544,10	549,54				
		основания						549,54				
		Объем=101 / 100						549,54				
		1 ОТ						549,54				
		ЗТ	чел.-ч	56,5			57,065	807,82				
		Итого по расценке ФОТ					544,10	549,54				
					%	147		807,82				

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные Дороги
11.12.2020 ГПрлп. п.21
(в ред. пр. № 317/пр
от 22.04.2022)

% 134

134

736,38

Всего по позиции

2 093,74

2 1.1 ТССЦ-509-9900

Строительный мусор (вес 1 мп 125 кг)

т

12,6

1

12,6

Объем=1,01*100*0,125

Всего по позиции

0,00

3 1.2 ТССЦпг-01-01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)

1 т груза

12,6

1

12,6

4,49

56,57

Всего по позиции

56,57

4 2 ТЕРр68-12-8

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм (погрузка учтена расценкой)

1000 м2 покрытия

0,5509

1

0,5509

Объем=550,9 / 1000

1 ОТ

92,48

50,95

2 ЭМ

11 431,43

6 297,57

3 в т.ч. ОТМ

249,25

137,31

Итого по расценке

11 523,91

6 348,52

ФОТ

188,26

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

% 102

102

192,03

21.12.2020 ГПрлп.
п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

% 54

54

101,66

11.12.2020 ГПрлп.
п.102

Всего по позиции

6 642,21

5 2.1 ТССЦ-410-9014

Лом асфальтобетона

т

76,4

1

76,4

Всего по позиции

0,00

6 3 ТССЦпг-03-21-01-011

Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Работаящих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза

1 т груза

89

1

89

13,55

1 205,95

Объем=12,6+76,4

Всего по позиции

1 205,95

7 4 ТЕР01-01-030-07

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) группа грунтов 3 / разработка щебеночного основания под устройство проезда

1000 м3 грунта

0,03305

1

0,03305

Объем=0,5509*0,06

2 ЭМ

1 081,43

35,74

3 в т.ч. ОТМ

138,27

4,57

		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			35,30
		Всего по позиции							
18	9.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000(коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) Объем=0,0439*1,26*100	м3	5,53	1	5,53	111,89	618,75
		Всего по позиции							
19	10	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (ПТУ V=0,0525 м3/мп, длина 3 м)	100 м бортового камня	0,68	1	0,68		
		Объем=68 / 100							
		1 ОТ							
		2 ЭМ							
		3 в т.ч. ОТМ							
		4 М							
		3Т							
		3ТМ							
		Итого по расценке							
		ФОТ							
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)							
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)							
		Всего по позиции							
20	10.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,00068	1	-0,00068	10 557,18	-7,18
		Всего по позиции							
21	10.2	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,1156	1	-0,1156	705,14	-81,51
		Всего по позиции							
22	10.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-4,012	1	-4,012	594,11	-2 383,57
		Всего по позиции							
23	10.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / ПТУ V=0,0525 м3/мп, длина 3 м Объем=68*0,0525	м3	3,57	1	3,57	2 003,16	7 151,28
		Всего по позиции							
		7 151,28							

24	11	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	-0,0289067	1	-0,0289067		
			Объем= $(4,012/1,02 \cdot 68/3 \cdot 0,046)$ / 100						
			1 ОТ					1 686,60	-48,75
			2 ЭМ					2 609,79	-75,44
			3 в т.ч. ОТМ					291,78	-8,43
			4 М					2 412,90	-69,75
			3ТМ						
			Итого по расценке					6 709,29	-193,94
			ФОТ						-57,18
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные						-58,32
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве						
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные						-33,16
			11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве						
			Всего по позиции					-285,42	
25	11.1	ТСЦ-101-1668	Рогожа	М2	7,226675	1	7,226675	9,65	69,74
			Объем=7,226675						69,74
			Всего по позиции						0,01
26	11.2	ТСЦ-411-0001	Вода	М3	0,0057813	1	0,0057813	1,98	0,01
			Объем=0,0057813						
			Всего по позиции						0,01
27	11.3	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 L П1-У) через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	М3	1,06	1	1,06	594,11	629,76
			Объем=68/3*0,046*1,02						
			Всего по позиции						629,76
28	12	ТЕР27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой/резка бортового камня (150мм)	1 м раз	6	1	6		
			Объем=4*1,5						
			1 ОТ					6,82	40,92
			2 ЭМ					0,44	2,64
			4 М					10,32	61,92
			3Т						
			Итого по расценке					17,58	105,48
			ФОТ						40,92
			Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,						46,24
			21.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее						
			п.21.1						
			Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,						31,51
			11.12.2020 Прил. мостовых и площадок и прочее						
			п.21.1						

		Всего по позиции				183,23			
29	12.1	ТЕР27-07-005-07	Добавить (уменьшить) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 (добавить до 150мм)	1 м реза	6	1	6		
			толщина реза камня 150 мм (150-70)/10 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЗМ=8 к расх.; ЗЛМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)						
			1 ОТ					0,46	8
			2 ЗМ					0,07	8
			4 М					1,47	8
			ЗТ	чел.-ч	0,04		8	1,92	
			Итого по расценке					2,00	
			ФОТ					22,08	
			Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113			113	
			21.12.2020 Прил. способов и прочее					24,95	
			п.1.1						
			Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77			77	
			11.12.2020 Прил. способов и прочее					17,00	
			п.1.1						
			Всего по позиции					137,95	
30	13	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1/66 м п. (доль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)	100 м3 грунта	0,036	1	0,036		
			Объем=(68*0,35*0,15) / 100						
			1 ОТ	чел.-ч	88,5			797,39	28,71
			ЗТ					3,186	
			Итого по расценке					797,39	28,71
			ФОТ					28,71	
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			89	
			21.12.2020 Прил. способом					25,55	
			п.1.2						
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40	
			11.12.2020 Прил. способом					11,48	
			п.1.2						
			Всего по позиции					65,74	
31	13.1	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,036*100	м3	3,6	1	3,6	111,97	403,09
			Всего по позиции					403,09	
32	14	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (доль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)	1000 м2 спланированной площади	0,024	1	0,024		
			Объем=(68*0,35) / 1000						
			1 ОТ					1 025,00	24,60
			ЗТ	чел.-ч	100			2,4	
			Итого по расценке					1 025,00	24,60
			ФОТ					24,60	
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89			89	
			21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)					21,89	

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим
11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим,
п.1.4 укрепительным)

% 41

41

10,09

Всего по позиции

56,58

Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, Тип 2, S=550,9 м2 :

Итого прямые затраты (справочно)	85 764,53						
в том числе:							
Оплата труда рабочих	1 720,44						
Эксплуатация машин	13 137,24						
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	643,94						
Материалы	70 906,85						
Строительные работы	92 097,64						1 274 632,00
Строительные работы	90 051,93						1 246 319,00
в том числе:							
оплата труда	1 720,44						
эксплуатация машин и механизмов	11 091,53						
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	643,94						
Материалы	70 906,85						
накладные расходы	3 361,78						
сметная прибыль	2 971,33						
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	2 045,71						28 313,00
Итого ФОТ (справочно)	2 364,38						
Итого накладные расходы (справочно)	3 361,78						
Итого сметная прибыль (справочно)	2 971,33						
Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, Тип 2, S=550,9 м2	92 097,64						1 274 632,00

Раздел 2. Устройство парковки и расширения проезда, Тип 1, S=86,56 м2

33	15	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 /разработка грунта	1000 м3 грунта	0,0268	1	0,0268			
			Объем=(86,56*0,31) / 1000					949,58	25,45	
			2 ЭМ					121,41	3,25	
			3 в т.ч. ОТМ							
			3ТМ	чел.-ч	7,49		0,200732	949,58	25,45	
			Итого по расценке						3,25	
			ФОТ						2,99	
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	92		92			
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. механизированным способом п.1.1	%	46		46		1,50	
			Всего по позиции						29,94	

34	15.1	ТССПп-01-01-039	Поручочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земли, перенос)	1 т груза	37,52	1	37,52	5,42	203,36	
----	------	-----------------	--	-----------	-------	---	-------	------	--------	--

Объем=0,0268*1,4*1000

203,36

35	15.2	ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	37,52	1	37,52	13,55	508,40
36	16	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (толщина 15 см	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,13	1	0,13		508,40
			Объем=(86,55*0,15) / 100						
			1 ОТ					121,95	15,85
			2 ЭМ					4 465,64	580,53
			3 в т.ч. ОТМ					478,22	62,17
			4 М					29,50	3,84
			3Т	цел.-ч	12,77			1,6601	
			3ТМ	цел.-ч	29,74			3,8662	
			Итого по расценке					4 617,09	600,22
			ФОТ						78,02
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147	114,69
			Приказ № 774/пр от СГД Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134			134	104,55
			Всего по позиции					819,46	
37	16.1	ТССЦ-409-0082	Щабенъ шлаковый для дорожного строительства, фракция: 40-70 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	16,38	1	16,38	94,86	1 553,81
			Объем=0,13*1,26*100						
			Всего по позиции					1 553,81	
38	17	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (толщина 7 см	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,061	1	0,061		
			Объем=(86,55*0,07) / 100						
			1 ОТ					121,95	7,44
			2 ЭМ					4 465,64	272,40
			3 в т.ч. ОТМ					478,22	29,17
			4 М					29,50	1,80
			3Т	цел.-ч	12,77			0,77897	
			3ТМ	цел.-ч	29,74			1,81414	
			Итого по расценке					4 617,09	281,64
			ФОТ						36,61

45	20.1	ТСЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	8,11	1	8,11	518,60	4 205,85
Всего по позиции									
46	21	ТЕР27-06-026-01	Рослив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расхода 0,5 кг/м2)	1 т	0,0433	1	0,0433		4 205,85
Объем=86,55*0,0005									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3ТМ									
Итого по расценке									
цел.-ч									
0,66									
0,028578									
1 981,77									
ФОТ									
%									
147									
147									
0,54									
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
%									
134									
134									
0,50									
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)									
%									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									
297,55									
65,62									
96,46									
3 437,90									
Итого по расценке									
цел.-ч									
38,3									
19,08									
3,314865									
1,651374									
3 437,90									
ФОТ									
%									
147									
147									
134									
134									
87,93									

48	22.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродрумные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	8,36073	1	8,36073	570,70	4771,47
Всего по позиции									
49	23	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры В=43 см Н=15 см)	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,019	1	0,019		4771,47
			Объем=(29*0,43*0,15) / 100						
			1 ОТ					121,95	2,32
			2 ЭМ					4465,64	84,85
			3 в т.ч. ОТМ					478,22	9,09
			4 М					29,50	0,56
			3ТМ	чел.-ч	12,77		0,24263		
			Итого по расценке	чел.-ч	29,74		0,56506	4617,09	87,73
			ФОТ	%	147		147	11,41	16,77
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	134		134	15,29	
			Приказ № 774/пр от СГ Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134		
Всего по позиции									
50	23.1	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	2,39	1	2,39	111,89	267,42
			Объем=0,019*1,26*100						
Всего по позиции									
51	24	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,29	1	0,29		267,42
			Объем=29 / 100						
			1 ОТ					772,97	224,16
			2 ЭМ					104,20	30,22
			3 в т.ч. ОТМ					11,02	3,20
			4 М					3677,44	1066,46
			3Т	чел.-ч	76,08		22,0632		
			3ТМ	чел.-ч	0,88		0,1972		
			Итого по расценке					4554,61	1320,84
			ФОТ						227,36

59	25.3	ТСЦ-401-0006	Бетон тяжёлый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02) Объем=29/3*0,046*1,02	м3	0,45	1	0,45	594,11	267,35
Всего по позиции									
60	26	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (ядоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см) Объем=(29*0,35*0,15)/100 1 ОТ 3Т	100 м3 грунта	0,015	1	0,015	797,39	11,96
Итого по расценке									
			ФОТ					797,39	11,96
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	89		89	10,64	11,96
			Приказ № 774/лр от СГ Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. способом п.1.2	%	40		40	4,78	4,78
Всего по позиции									
61	26.1	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,015*100	м3	1,5	1	1,5	111,97	167,96
Всего по позиции									
62	26.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (ядоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см) Объем=(29*0,35)/100 1 ОТ 3Т	1000 м2 спланирова нной площади	0,0102	1	0,0102	1 025,00	10,46
Итого по расценке									
			ФОТ					10,46	10,46
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые по другим 21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	89		89	9,31	9,31
			Приказ № 774/лр от СГ Земляные работы, выполняемые по другим 11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)	%	41		41	4,29	4,29
Всего по позиции									
Итого по разделу 2 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 1, S=86,55 м2 :									
Итого прямые затраты (сравочно)									
в том числе:									
			Оплата труда рабочих					332,55	18 416,37
			Эксплуатация машин					2 320,56	175,98
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					15 763,26	19 836,22
			Материалы						
			Строительные работы						
									274 533,00
Итого по разделу 2 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 1, S=86,55 м2 :									
Всего по позиции									
Итого по разделу 2 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 1, S=86,55 м2 :									
Итого прямые затраты (сравочно)									
в том числе:									
			Оплата труда рабочих					332,55	18 416,37
			Эксплуатация машин					2 320,56	175,98
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)					15 763,26	19 836,22
			Материалы						
			Строительные работы						
									274 533,00

Строительные работы

в том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Устройство парковки и расширения проезда. Тип 1, S=86,55 м2

Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам и устройство новых тротуаров. Собщ=394 м2, площади S=38,9 м2; тротуары сущ. S=242,1 м2; тротуары нов. S=113 м2;

19 327,82

267 497,00

332,55

1 812,16

175,98

15 763,26

743,71

676,14

508,40

508,53

743,71

676,14

19 836,22

274 533,00

63 27 ТЕР27-03-010-02

Разборка бортовых камней: на щебеночном основании
Объем=152 / 100

100 м

1,52

1

1,52

1 ОТ

чел.-ч

56,5

85,88

544,10

827,03

3Т

чел.-ч

56,5

85,88

544,10

827,03

Итого по расценке

544,10

827,03

ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автономные дороги

21.12.2020 Прил. п.21

(в ред. пр. № 636/пр

от 02.09.2021)

%

147

147

544,10

827,03

21.12.2020 Прил. п.21

(в ред. пр. № 636/пр

от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СГ Автономные дороги

11.12.2020 Прил. п.21

(в ред. пр. № 317/пр

от 22.04.2022)

%

134

134

544,10

827,03

Всего по позиции

3 150,98

64 27.1 ТССЦ-509-9900

Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)
Объем=1,52*0,05*100

т

7,6

1

7,6

Всего по позиции

0,00

65 28 ТЕРр68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических

1000 м2

0,394

1

0,394

Объем=394 / 1000

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

3Т

3ТМ

Итого по расценке

1 761,59

694,07

ФОТ

%

102

102

1 761,59

302,08

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

21.12.2020 Прил.

п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил.
п.102

% 54

54

163,12

Всего по позиции

1 165,31

66 28.1 ТССЦ-509-9900

Строительный мусор

т

31,2

1

31,2

0,00

Всего по позиции

0,00

67 29 ТЕР01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.),
группа грунтов 2 / разработка грунта по
устройству нового тротуара

1000 м.з
грунта

0,0339

1

0,0339

Объем=(113*0,3) / 1000

2 ЭМ

949,58

32,19

3 в т.ч. ОТМ

121,41

4,12

3ТМ

чел.-ч 7,49

0,253911

Итого по расценке

949,58

32,19

ФОТ

4,12

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые
21.12.2020 Прил. механизированным способом

%

92

92

3,79

п.1.1

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. механизированным способом

%

46

46

1,90

п.1.1

Всего по позиции

37,88

68 29.1 ТССЦпг-01-01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: грунта растительного слоя (земля,
перелной) / (объемная масса грунта 1,4 т/м.з по
ТЕР прил.1 п.9в)

1 т груза

47,5

1

47,5

5,42

257,45

Объем=0,0339*1,4*1000

Всего по позиции

257,45

69 30 ТССЦпг-01-01-01-043

Погрузочные работы при автомобильных
перевозках: мусора строительного с погрузкой
экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м.з (от
разборки бортовых камней и покрытий)

1 т груза

38,8

1

38,8

4,49

174,21

Объем=7,6*31,2

Всего по позиции

174,21

70 31 ТССЦпг-03-21-01-011

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью 10 т, работающими вне
карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза

1 т груза

86,3

1

86,3

13,55

1 169,37

Объем=47,5*38,8

Всего по позиции

1 169,37

71 32 ТЕР27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под
тротуары из кирпичного или известнякового
щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)

100 м.з
дорожек и
тротуаров

0,604

1

0,604

Объем=(241,6*0,25) / 100

1 ОТ

266,60

161,03

2 ЭМ

322,22

194,62

3 в т.ч. ОТМ

42,03

25,39

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТМ
4 М
3Т
3ТМ

Итого по расценке
ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги
21.12.2020 Прил. п.21
(в ред. пр. № 636/пр
от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СГТ Автомобильные дороги
11.12.2020 Прил. п.21
(в ред. пр. № 317/пр
от 22.04.2022)

77	33.1	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	т	-0,002416	1	-0,002416	10 557,18	-25,51
			Всего по позиции						-25,51
78	33.2	ТССЦ-102-0038	Брусля необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,41072	1	-0,41072	705,14	-289,62
			Всего по позиции						-289,62
79	33.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-14,2544	1	-14,2544	594,11	-8 468,58
			Всего по позиции						-8 468,58
80	33.4	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,14496	1	-0,14496	696,05	-100,90
			Всего по позиции						-100,90
81	33.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Цена=696,05*0,33	м3	0,14496	1	0,14496	229,70	33,30
			Всего по позиции						33,30
82	33.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У-V=0,021 м3/мп, длина 3 м Объем=241,6*0,021	м3	5,07	1	5,07	1 716,80	8 704,18
			Всего по позиции						8 704,18
83	34	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, б/тобетона и железобетона в деле	-0,1236424	1	-0,1236424		
			Объем=((14,2544/(1,02-241,6/3*0,02)))/100						
			1 ОТ					1 686,60	-208,54
			2 ЭМ					2 609,79	-322,68
			3 в т.ч. ОТМ					291,78	-36,08
			4 М					2 412,90	-298,34
			3Т						
			3ТМ						
			Итого по расценке					6 709,29	-829,56

98	39.1	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ПЕР 27-7-1 с корректировкой толщины)=7,14+2*1,21=9,56т/100м2	т	37,67	1	37,67	570,70	21 498,27
Объем=394*(7,14+2*1,21)/100									
Всего по позиции									
99	39.2	ТСЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки ЕНД-60/90, ЕНД 90/130	т	0,2561	1	0,2561	1 876,40	480,55
Всего по позиции									
100	40	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (вдоль бортовых камней шириной 60 см и толщиной 15 см)	100 м3	0,217	1	0,217		
Объем=(241,6*0,6*0,15)/100									
1 ОТ									
3Т									
Итого по расценке									
					чел.-ч	88,5		19,2045	797,39
ФОТ									
Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом									
21.12.2020 Прил. способом									
п.1.2									
Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом									
11.12.2020 Прил. способом									
п.1.2									
Всего по позиции									
101	40.1	ТСЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,217*100	м3	21,7	1	21,7	111,97	2 429,75
Всего по позиции									
102	40.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 60 см и толщиной 15 см)	1000 м2	0,14496	1	0,14496		
Объем=(241,6*0,6)/1000									
1 ОТ									
3Т									
Итого по расценке									
					чел.-ч	100		14,496	148,58
ФОТ									
Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим									
21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)									
Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим									
11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)									
%									
					%	89		89	132,24
					%	41		41	60,92
Всего по позиции									
									341,74
Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам и устройство новых тротуаров. Собщ=394 м2, площади S=38,9 м2; тротуары суш.-S=242,1 м2; тротуары нов.-S=113 м2.;									
Итого прямые затраты (справочно)									
									52 954,21

								в том числе:	
								Оплата труда рабочих	
								Эксплуатация машин	
								в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	
								Материалы	
								Строительные работы	
								в том числе:	
								оплата труда	
								эксплуатация машин и механизмов	
								в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	
								Материалы	
								накладные расходы	
								сметная прибыль	
								Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	
								Итого ФОТ (справочно)	
								Итого накладные расходы (справочно)	
								Итого сметная прибыль (справочно)	
								Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам и устройство новых тротуаров. Собщ=394 м2, площадки S=38,9 м2; тротуары суч. S=242,1 м2; тротуары нов. S=113 м2;	
								894 336,00	

Раздел 4. Ремонт отстоя. Тип За, S=61 м2

103	41	ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=65 / 100	100 м	0,65	1	0,65	544,10	353,67
			1 ОТ						
			3Т	чел.-ч	56,5		36,725		
			Итого по разделке					544,10	353,67
			ФОТ						353,67
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147		519,89
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134		473,92
			Всего по позиции						1 347,48
104	41.1	ТССЛ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг) Объем=0,65*0,05*100	т	3,25	1	3,25		
			Всего по позиции						0,00
105	42	ТЕР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических Объем=61 / 1000	1000 м2	0,061	1	0,061	577,02	35,20
			1 ОТ					1 184,57	72,26
			2 ЗМ					189,66	11,67
			3 в т.ч. ОТМ						

			3Т	чеп.-ч	57,76		3,52336		
			3Тм	чеп.-ч	15,7		0,9577		
			Итого по расценке					1 761,59	107,46
			ФОТ						46,77
			Приказ № 812/лр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102				47,71
			21.12.2020 Прил. п.102						
			Приказ № 774/лр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54				25,26
			11.12.2020 Прил. п.102						
			Всего по позиции					180,43	
106	42.1	ТСЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 тм3 объемная масса асфальтобетона)	т	4,83	1	4,83		
			Объем=0,061*0,04*1,98*1000						
			Всего по позиции					0,00	
107	43	ТСЦ-лр-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (мусора и бортовых камней)	1 т груза	8,08	1	8,08	4,49	36,28
			Объем=3,25+4,83						
			Всего по позиции					36,28	
108	44	ТСЦ-лр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	8,08	1	8,08	13,55	109,48
			Всего по позиции					109,48	
109	45	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (разработка грунта под устройство нового тротуара)	100 м3 грунта	0,01	1	0,01		
			Объем=(7*0,14) / 100						
			1 ОТ					1 442,98	14,43
			3Т	чеп.-ч	154		1,54		
			Итого по расценке					1 442,98	14,43
			ФОТ						14,43
			Приказа № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89				12,84
			21.12.2020 Прил. п.1,2						
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40				5,77
			11.12.2020 Прил. способом п.1,2						
			Всего по позиции					33,04	
110	45.1	ТСЦ-лр-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перепной) (объемная масса грунта 1,4 тм3 по ТЕР прил.1 п.9в)	1 т груза	1,4	1	1,4	5,42	7,59
			Объем=0,01*1,4*100						
			Всего по позиции					7,59	
111	45.2	ТСЦ-лр-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза	1 т груза	1,4	1	1,4	13,55	18,97

124	52.3	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	М3	-0,0252	1	-0,0252	696,05	-17,54
			Всего по позиции						-17,54
125	52.4	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	М3	-2,478	1	-2,478	594,11	-1 472,20
			Всего по позиции						-1 472,20
126	52.5	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 Цена=696,05*0,33	М3	0,0252	1	0,0252	229,70	5,79
			Всего по позиции						5,79
127	52.6	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка: 300 / П5-У V=0,021 м3/мп, длина 3 м Объем=42*0,021	М3	0,882	1	0,882	1 716,80	1 514,22
			Всего по позиции						1 514,22
128	53	ТЕР06-01-401-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, и железобетона в дэле	-0,0214941	1	-0,0214941		
			Объем=(((-2,478/1,02-42/3*0,02))) / 100						
			1 ОТ					1 686,60	-36,25
			2 ЭМ					2 609,79	-56,10
			3 в т.ч. ОТМ					291,78	-6,27
			4 М					2 412,90	-51,86
			3Т	цел.-ч	180		-3,868938		
			3ТМ	цел.-ч	18		-0,3868938		
			Итого по расценке					6 709,29	-144,21
			ФОТ						-42,52
			Приказа № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102		-43,37
			Приказа № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58		-24,86
			Всего по позиции						-212,24
129	53.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа Объем=-5,373525	М2	5,373525	1	5,373525	9,65	51,85
			Всего по позиции						51,85
130	53.2	ТССЦ-411-0001	Вода Объем=-0,0042988	М3	0,0042988	1	0,0042988	1,98	0,01
			Всего по позиции						0,01
131	53.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык Л П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02) Объем=42/3*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	М3	0,29	1	0,29	510,93	148,17
			Всего по позиции						148,17

Объем=0,61*0,1*1,26*100									
Всего по позиции									
137	55	ТЕР27-07-001-04	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,61	1	0,61	860,43	
Объем=61 / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т									
3ТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
21.12.2020 Прил. п.21.1									
Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
11.12.2020 Прил. п.21.1									
Всего по позиции									
138	55.1	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-4,3554	1	-4,3554	551,88	-2,403,66
Всего по позиции									
139	55.2	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,61	1	0,61		
до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
1 ОТ									
2 ЭМ									
4 М									
3Т									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
21.12.2020 Прил. п.21.1									
Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									
11.12.2020 Прил. п.21.1									
Всего по позиции									
140	55.3	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой: для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	-1,4762	1	-1,4762	551,88	-814,69
Всего по позиции									

141	55.4	ТСЦД-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой толщины (7,14+2*1,21)S	т	5,83	1	5,83	570,70	3 327,18
			Объем=0,61*100*(7,14+2*1,21)/100						3 327,18
			Всего по позиции						
142	56	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 / (вдоль бортовых камней вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,022	1	0,022		
			Объем=((42*0,35*0,15)) / 100					797,39	17,54
			1 ОТ					797,39	17,54
			3Т	цел.-ч	88,5		1,947		17,54
			Итого по расценке					797,39	17,54
			ФОТ						17,54
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89				17,54
			21.12.2020 Прил. способом п.1.2						15,61
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40				7,02
			11.12.2020 Прил. способом п.1.2						7,02
			Всего по позиции						40,17
143	56.1	ТСЦД-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, Объем=0,022*100	м3	2,2	1	2,2	111,97	246,33
			Всего по позиции						246,33
144	57	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, грунта грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 35см и толщиной 15см)	1000 м2 спланирована нной площади	0,0147	1	0,0147		
			Объем=(42*0,35) / 1000					1 025,00	15,07
			1 ОТ					1 025,00	15,07
			3Т	цел.-ч	100		1,47		15,07
			Итого по расценке					1 025,00	15,07
			ФОТ						15,07
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые по другим	%	89				13,41
			21.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)						13,41
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые по другим	%	41				6,18
			11.12.2020 Прил. видам работ (подготовительным, сопутствующим, п.1.4 укрепительным)						6,18
			Всего по позиции						34,66
			Итого по разделу 4 Ремонт отстойки. Тип 3а, S=61 м2:						8 618,61
			Итого прямые затраты (справочно)						1 283,35
			в том числе:						548,54
			Оплата труда рабочих						1 283,35
			Эксплуатация машин						548,54

Приказ № 812/лр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117	117	31,82
Приказ № 774/лр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74	74	20,13

Всего по позиции

2 256,27

Итого по разделу 5 Замена люков колодезев :

Итого прямые затраты (справочно)				2 249,60
в том числе:				
Оплата труда рабочих			70,14	
Эксплуатация машин			19,56	
Материалы			2 159,90	
Строительные работы			2 358,66	32 643,00
в том числе:			2 356,32	32 611,00
оплата труда			70,14	
эксплуатация машин и механизмов			17,22	
материалы			2 159,90	
накладные расходы			70,04	
сметная прибыль			39,02	
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			2,34	32,00
Итого ФОТ (справочно)			70,14	
Итого накладные расходы (справочно)			70,04	
Итого сметная прибыль (справочно)			39,02	
Итого по разделу 5 Замена люков колодезев			2 358,66	32 643,00

Раздел 6. Благоустройство

149	62	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм (ду 70 см У= 10,08 м3/ствол, +15% на ветви, У пни = 0,916 м3)	1	1	127,51	127,51		
			Объем=11*10,08*1,15						
			1 ОТ					74,32	9 476,64
			2 ЭМ					34,63	4 415,67
			3Т	чел-ч		7,38	941,0238		
			Итого по разделке					108,95	13 892,21
			ФОТ						9 476,64
			Приказ № 812/лр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.102	%		102	102		9 666,07
			Приказ № 774/лр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.102	%		54	54		5 117,33

Всего по позиции

28 675,61

150	63	ТССЦп-01-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	1	77,78	77,78	16,79	1 305,93
-----	----	--------------------	--	-----------	---	-------	-------	-------	----------

Объем=127,51*0,61

Всего по позиции

1 305,93

155	67.1	ТСЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения) V лнн =0,916 м ³ Объем=0,19*0,916*1,26*100	м3	21,93	1	21,93	94,86	2 080,28
Всего по позиции									
156	68	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (30см) Объем=250 / 100	100 м2	2,5	1	2,5		2 080,28
Всего по позиции									
Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41									
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41									
Всего по позиции									
157	68.1	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключить к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (добавить до толщ.30см) добавить до толщ.30см ПЗ=3 (ОПГ=3; ЭМ=3 к раск.; ЗГМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)	100 м2	2,5	1	2,5	6 825,13	
Всего по позиции									
Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41									
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41									
Всего по позиции									
158	69	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	2,5	1	2,5	5 276,33	
Всего по позиции									
Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41									
Приказ № 774/пр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41									
Всего по позиции									
Итого по расценке									
ФОТ									
Итого по расценке									
ФОТ									

Приказ № 812/пр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
21.12.2020 Прил. п.41

% 103

103

255,01

Приказ № 774/пр от СГ Озеленение. Защитные лесонасаждения
11.12.2020 Прил. п.41

% 72

72

179,26

Всего по позиции

2 564,37

Итого по разделу 6 Благоустройство :

Итого прямые затраты (справочно)

30 662,23

в том числе:

Оплата труда рабочих

10 975,49

Эксплуатация машин

8 427,95

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

124,67

Материалы

11 258,79

Строительные работы

48 273,80

668 110,00

Строительные работы

47 028,30

650 872,00

в том числе:

оплата труда

10 975,49

эксплуатация машин и механизмов

7 182,45

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

124,67

материалы

11 258,79

накладные расходы

11 334,30

сметная прибыль

6 277,27

Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

1 245,50

17 238,00

Итого ФОТ (справочно)

11 100,16

Итого накладные расходы (справочно)

11 334,30

Итого сметная прибыль (справочно)

6 277,27

Итого по разделу 6 Благоустройство

48 273,80

668 110,00

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)

198 665,55

в том числе:

Оплата труда рабочих

18 985,28

Эксплуатация машин

29 996,32

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

1 335,16

Материалы		149 683,95		3 304 833,00
Строительные работы		238 788,48		
Строительные работы	2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса Дефлятора 1,051	233 478,22	13,84	3 231 339,00
	в том числе:			
	оплата труда	18 985,28		
	эксплуатация машин и механизмов	24 686,06		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	1 335,16		
	материалы	149 683,95		
	накладные расходы	23 619,60		
	сметная прибыль	16 503,33		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756- ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса Дефлятора 1,051	5 310,26	13,84	79 494,00
Итого ФОТ (справочно)		20 320,44		
Итого накладные расходы (справочно)		23 619,60		
Итого сметная прибыль (справочно)		16 503,33		
Итого		238 788,48		3 304 833,00
Возмещение НДС при УСН В.Д. (149683,95)*0,2ЕСЛИ(0:13,84:1) Т.Д. (149683,95)*0,2ЕСЛИ(1:13,84:1)		29 936,79		414 325,17
ВСЕГО по акту		268 725,27		3 719 158,17

Согласно протокола №27 от 25.12.2023 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом снижения и учетом коэффициента К=1,06736925063:


ВСЕГО по акту		3 969 716,18
НДС	20%	0,00
ВСЕГО по акту с НДС:		3 969 716,18

250 538,01

Судя: ИП Голубак Наталья Петровна

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(ИП Голубак)



Принял: Генеральный директор ООО «АНТЭКО»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(А.В. Любов)



Принял: Директор МБУ "Дирекция ЖСК"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(А.В. Любов)

Принял: Председатель комитета ЖСК г.Новокузнецка

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(М.В. Любов)

Объем:

3969 716,18

Расценки:

0,00