

Форма по ОКУД	Код
0322005	

Инвестор _____

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Плюс-4 Сервис", Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 19/24

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Голубяк Наталья Петровна, 654038, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Клименко, д. 58, кв. 120

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Горьковская, 40

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Горьковская, 40

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	дата	Вид операции
27/3-2024	29.12.2023.	

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.07.2024	01.05.2024	10.07.2024

Смета № 02-01-01
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 829,85 (204,47) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 0,00 (10,61) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 1 050,79 чел. час.

Номер	по позиции и по порядку у	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Колличество			всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	коэффициенты		на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=315,5 м2

1 1 ТЕР27-03-010-02 Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 100 м 1,1 1 1,1

Объем=110 / 100

1 ОТ 544,10 598,51

3Т 62,15

Итого по расценке 544,10 598,51

5	3	ТСЦЛпг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бортовой камень, погрузка лома асфальта учтена расценкой)	1 т груза	13,8	1	13,8	4,49	61,96	
Всего по позиции										
6	4	ТСЦЛпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Объем=13,8+44,1	1 т груза	57,9	1	57,9	13,55	784,55	
Всего по позиции										
7	5	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / Разработка щебеночного основания высотой до 6 см под устройство проезда Объем=(315,5*0,06) / 1000 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 3ТМ Итого по расценке ФОТ	1000 м3 грунта	0,01893	1	0,01893	1 081,43	20,47	
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1										
Приказ № ОП Земляные работы, выполняемые 774/лр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1										
Всего по позиции										
8	6	ТСЦЛпг-01-01-01-034	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	33,13	1	33,13	4,49	148,75	
Объем=(0,01893*1000)*1,75										
Всего по позиции										
9	7	ТСЦЛпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 11 км I класс груза Всего по позиции	1 т груза	33,13	1	33,13	13,55	448,91	
Всего по позиции										
					448,91					

			3ТМ	Чел.-ч	29,74		4,69892		4 617,09		729,50
			Итого по расценке								94,83
			ФОТ								139,40
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147				
			812/пр от								
			21.12.2020								
			Прил. п.21 (в								
			ред. пр. №								
			636/пр от								
			02.09.2021)								
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134		134				127,07
			774/пр от								
			1.12.2020								
			Прил. п.21 (в								
			ред. пр. №								
			317/пр от								
			22.04.2022)								
			Всего по позиции								995,97
13	9.1	ТСЦД-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	19,91	1	19,91		111,89		2 227,73
			Объем=(0,158*100)*1,26								
			Всего по позиции								2 227,73
14	10	ТЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой)	1000 м2 покрытия	0,3155	1	0,3155				
			Объем=315,5 / 1000								
			1 ОТ						442,75		139,69
			2 ЗМ						2 777,78		876,39
			3 в т.ч. ОТМ						315,72		99,61
			4 М						369,04		116,43
			ЗТМ	Чел.-ч	38,3		12,08365				
			Итого по расценке	Чел.-ч	19,1		6,02605		3 589,57		1 132,51
			ФОТ								239,30
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147				351,77
			812/пр от								
			21.12.2020								
			Прил. п.21 (в								
			ред. пр. №								
			636/пр от								
			02.09.2021)								

3ТМ	Чел.-ч	19,08	6,01974	3 437,90	1 084,66
Итого по расценке					
ФОТ					239,20
Приказ № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020	%	147	147		351,62
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)					
Приказ № СГ Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020	%	134	134		320,53
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)					

Всего по позиции									
18	12.1	ТССЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	30,48	1	30,48	570,70	17 394,94
Всего по позиции						17 394,94			

19	13	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвального сталеплавильного (под установку дорожных бордюров В=43см, Н=15см)	100 м3	0,0593	1	0,0593		
Объем=(92*0,43*0,15) / 100									
		1 ОТ						121,95	7,23
		2 ЭМ						4 465,64	264,81
		3 в т.ч. ОТМ						478,22	28,36
		4 М						29,50	1,75
		3Т		Чел.-ч	12,77		0,757261		
		3ТМ		Чел.-ч	29,74		1,763582		
Итого по расценке									
		ФОТ						4 617,09	273,79
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020	%		147		147		35,59
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)							52,32

23	14.2	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	-0,1564	1	-0,1564	705,14	-110,28
Всего по позиции									-110,28
24	14.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-5,428	1	-5,428	594,11	-3 224,83
Всего по позиции									-3 224,83
25	14.4	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка: 400 / П1У V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м Объем=92*0,0525	м3	4,83	1	4,83	2 003,16	9 675,26
Всего по позиции									9 675,26
26	15	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	-0,039109	1	-0,039109		
Объем=(-5,428/1,02-92/3*0,046) / 100									
1 ОТ								1 686,60	-65,96
2 ЭМ								2 609,79	-102,07
3 в т.ч. ОТМ								291,78	-11,41
4 М				чел.-ч	180		-7,03962	2 412,90	-94,37
3ТМ				чел.-ч	18		-0,703962		
Итого по расценке								6 709,29	-262,40
ФОТ									-77,37
Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/лр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020				%	102		102		-78,92
Прил. п.6									
Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020				%	58		58		-44,87
Прил. п.6									
Всего по позиции									-386,19
27	15.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	9,77725	1	9,77725	9,65	94,35
Объем=-9,77725									
Всего по позиции									94,35
28	15.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0078218	1	0,0078218	1,98	0,02
Объем=-0,0078218									
Всего по позиции									0,02
29	15.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	1,44	1	1,44	594,12	855,53
Всего по позиции									0,02

ФОТ									
Приказ № НР Строительные металлические конструкции	%	93						52,26	
812/пр от 21.12.2020								48,60	
Прил. п.9									
Приказ № СП Строительные металлические конструкции	%	62						32,40	
774/пр от 11.12.2020									
Прил. п.9									
Всего по позиции								161,95	

36	19.1	ТССЦ-101-1895	Решетки для прямиков стальные	т	0,1	1	0,1	6 244,15	624,42
Всего по позиции									
								624,42	

Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=315,5 м2 :

Итого прямые затраты (справочно)									
в том числе:									
Оплата труда рабочих									
Эксплуатация машин									
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
Материалы									
Строительные работы									
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 1 Восстановление существующего проезда, Тип 1, S=315,5 м2								64 694,98	895 379,00

Раздел 2. Устройство парковки и расширение проезда. Тип 2,2а S=193,9 м2

37	20	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), грунта грунтов 2 /разработка грунта	1000 м3 грунта	0,1163	1	0,1163		
Объем=(193,9*0,6) / 1000									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
3ТМ									
Итого по расценке								949,58	110,44

		ФОТ							
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1		%		92		14,12	
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1		%		46		6,50	
		Всего по позиции						129,93	
38	21	ТСЦлп-01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (ОП ТЕР прил 1 п 9в)	1 т груза	162,82	1	162,82	5,42	882,48
		Объем=(0,1163*1000)*1,4						882,48	
		Всего по позиции						882,48	
39	22	ТСЦлп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза Объем=0+162,82	1 т груза	162,82	1	162,82	13,55	2206,21
		Всего по позиции						2206,21	
40	23	ТЕР27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из шлака доменного отвалного сталеплавильного (толщ.60 см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,1634	1	1,1634		
		Объем=(193,9*0,6) / 100							
		1 ОТ						121,96	
		2 ЭМ						4465,64	
		3 в т.ч. ОТМ						478,22	
		4 М						29,50	
		3ТМ		цел-ч	12,77		14,856618		
		Итого по расценке		цел-ч	29,74		34,599516		
		ФОТ						4617,09	
		Приказ № НР Автомобильные Дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%		147		698,24	
								1026,41	

			3ТМ	чел.-ч	19,1		3,70349		696,02
			Итого по расценке						
			ФОТ						147,07
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147		216,19
			812/лр от						
			21.12.2020						
			Прил. п.21 (в						
			ред. пр. №						
			636/лр от						
			02.09.2021)						
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134		134		197,07
			774/лр от						
			11.12.2020						
			Прил. п.21 (в						
			ред. пр. №						
			317/лр от						
			22.04.2022)						
			Всего по позиции						1 109,28
47	26.1	ТСЦ-410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	18,17	1	18,17	518,60	9 422,96
			Всего по позиции						9 422,96
48	27	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (на щебеночную основу СНИП 3.06.03-85 п.10.17 расход 0,5 кг/м2) Объем=(0,1939*1000)*0,0005	1 т	0,097	1	0,097		
			2 3М					49,08	4,76
			3 в.т.ч. ОТМ					8,59	0,83
			4 М					1 932,69	187,47
			3ТМ	чел.-ч	0,66		0,06402		
			Итого по расценке					1 981,77	192,23
			ФОТ						0,83
			Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147		1,22
			812/лр от						
			21.12.2020						
			Прил. п.21 (в						
			ред. пр. №						
			636/лр от						
			02.09.2021)						
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134		134		1,11
			774/лр от						
			11.12.2020						
			Прил. п.21 (в						
			ред. пр. №						
			317/лр от						
			22.04.2022)						
			Всего по позиции						194,56

		Итого по расценке				4 617,09	161,60		
		ФОТ					21,01		
		Приказ № НР Автомобильные Дороги				147	30,88		
		812/лр от							
		21.12.2020							
		Прил. п.21 (в							
		ред. пр. №							
		636/лр от							
		02.09.2021)							
		Приказ № СГ Автомобильные Дороги				134	28,15		
		774/лр от							
		1.12.2020							
		Прил. п.21 (в							
		ред. пр. №							
		317/лр от							
		22.04.2022)							
		Всего по позиции				220,63			
52	29.1	ТСЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	4,41	1	4,41	111,89	493,43
		Объем=(0,035*100)*1,26							
		Всего по позиции						493,43	
53	30	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий /установка бортовых камней П1У на щебеночном основании V= 0,0525 м3/мп, длина 3 м, норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У 3м	100 м бортового камня	0,55	1	0,55		
		Объем=55 / 100							
		1 ОТ						772,97	
		2 3М						104,20	
		3 в т.ч. ОТМ						11,02	
		4 М						3 677,44	
		3ТМ						2 022,59	
		Итого по расценке						4 554,61	
		ФОТ						2 505,03	
		Приказ № НР Автомобильные Дороги						431,19	
		812/лр от						633,85	
		21.12.2020							
		Прил. п.21 (в							
		ред. пр. №							
		636/лр от							
		02.09.2021)							

Приказ № СП Автомобильные Дороги
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.21 (в
ред. пр. №
317/пр от
22.04.2022)

% 134

134

577,79

Всего по позиции

Т

-0,00055

1

-0,00055

10 557,18

3 716,67

-5,81

Всего по позиции

М3

-0,0935

1

-0,0935

705,14

-5,81

Всего по позиции

М3

-3,245

1

-3,245

594,11

-65,93

Всего по позиции

М3

2,89

1

2,89

2 003,16

5 789,13

Всего по позиции

100 М3

-0,0233804

1

-0,0233804

1 686,60

-39,43

бетона,
бурбетаона
и
железобето
на в доле

Объем= $(-3,245/1,02-55/3*0,046)$ / 100

1 ОТ

2 ЗМ

3 в т.ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные

812/пр от конструкции и работы в строительстве

21.12.2020

Прил. п.6

Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные

774/пр от конструкции и работы в строительстве

11.12.2020

Прил. п.6

%

102

1

102

1 686,60

-46,25

%

58

1

58

2 609,79

-47,18

%

58

1

58

291,78

-26,83

%

58

1

58

2 412,90

-56,41

6 709,29

-156,86

-46,25

-47,18

-26,83

Всего по позиции

М2

5,8451

1

5,8451

9,65

-30,87

56,41

59

31.1 ТССЦ-101-1668 Рогожа

		Объем=-5,8451							
		Всего по позиции							
60	31.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0046761	1	0,0046761	1,98	56,41
		Объем=-0,0046761							
		Всего по позиции						0,01	
61	31.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (норма расхода бетона на стыках 0,046 м3 Л П1-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02)	м3	0,86	1	0,86	594,12	510,94
		Объем=55,3*0,046*1,02							
		Всего по позиции						510,94	
62	32	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (вадоль бортовых камней шириной 40 см и толщиной 60см)	100 м3 грунта	0,132	1	0,132		
		Объем=(55*0,40*0,60) / 100							
		1 ОТ						797,39	
		3Т		чел.-ч		88,5		111,682	
		Итого по расценке						797,39	
		ФОТ						105,26	
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом						105,26	
		21.12.2020						93,68	
		Прил. п.1.2							
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом						42,10	
		11.12.2020							
		Прил. п.1.2							
		Всего по позиции						241,04	
63	32.1	ТССЦ-407-0013	Земля расклеванная механизированной заготовки,	м3	13,2	1	13,2	111,97	1478,00
		Объем=0,132*100							
		Всего по позиции						1478,00	
64	33	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вадоль бортовых камней шириной 40 см и толщиной 60см)	1000 м2 спланированной площади	0,022	1	0,022		
		Объем=(55*0,40) / 1000							
		1 ОТ						1025,00	
		3Т		чел.-ч		100		2,2	
		Итого по расценке						1025,00	
		ФОТ						22,55	
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 сопутствующим, укрепительным)						22,55	
		Прил. п.1.4						20,07	

		Приказ № СЛ Автомобильные Дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)	%	134		134		94,78
	Всего по позиции							
66	34.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т	0,65	1	0,65	269,48
			Объем=(0,13*100)*0,05					
	Всего по позиции							
67	35	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий толщевой толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,013	1	0,013	0,00
			Объем=13 / 1000					
			1 ОТ				577,02	7,50
			2 ЗМ				1 184,57	15,40
			3 в т.ч. ОТМ				189,66	2,47
			ЗТМ	чел.-ч	57,76		0,75088	
			ЗТМ	чел.-ч	15,7		0,2041	
			Итого по расценке				1 761,59	22,90
			ФОТ					9,97
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102	%	102		102	10,17
			Приказ № СЛ Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102	%	54		54	5,38
	Всего по позиции							
68	35.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона)	т	1,03	1	1,03	38,45
			Объем=(0,013*1000)*0,04*1,98					
	Всего по позиции							
69	36	ТССЦлр-01-01- 01-043	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1,68	1	1,68	4,49
			Объем=0,65+1,03					0,00
	Всего по позиции							
70	36.1	ТССЦлр-03-21- 01-011	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км 1 класс груза	1 т груза	1,68	1	1,68	13,55
			Объем=0,65+1,03					7,54
	Всего по позиции							
			Объем=0,65+1,03					22,76

71	37	ТЕР01-01-030-07	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3 / Разработка щебеночного основания под устройство новых подходов	1000 м3 грунта	0,0039	1	0,0039		22,76
Всего по позиции									
Объем=(13*0,25)*0,3									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
3ТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/лр от механизированным способом 21.12.2020									
Прил. п.1.1									
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/лр от механизированным способом 11.12.2020									
Прил. п.1.1									
Всего по позиции									
72	38	ТССЦпг-01-01-01-034	Поружонные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгружа учитывает затраты на штабелирование)	1 т груза	6,83	1	6,83	4,49	30,67
Объем=(0,0039*1000)*1,75									
Всего по позиции									
73	38.1	ТССЦпг-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	6,83	1	6,83	13,55	92,55
Всего по позиции									
74	39	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,0325	1	0,0325		92,55
Объем=(13*0,25) / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т									
3ТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									

Всего по позиции									
86	41	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, и железобетона на в деле	-0,00665	1	-0,00665	488,69	
Объем=((0,767/1,02-1/3*0,02)) / 100									
1 ОТ									
2 ЭМ									
3 в т.ч. ОТМ									
4 М									
3Т									
3ТМ									
Итого по расценке									
ФОТ									
Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные 812/лр от конструкции и работы в строительстве 21.12.2020 Прил. п.6									
Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные 774/лр от конструкции и работы в строительстве 11.12.2020 Прил. п.6									
Всего по позиции									
87	41.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	М2	1,6625	1	1,6625	9,65	-65,68
Объем=-1,6625									
Всего по позиции									
88	41.2	ТССЦ-411-0001	Вода	М3	0,00133	1	0,00133	1,98	16,04
Объем=-0,00133									
Всего по позиции									
89	41.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык Л ПС-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02	М3	0,088	1	0,088	510,93	44,96
Объем=13/3*0,02*1,02									
Цена=594,11*0,86									
Всего по позиции									
44,96									
Устройство шлакового основания из щебня доменного шлака фр. 20-40 мм, толщина 16 см									
90	42	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,13	1	0,13		
Объем=13 / 100									

94	42.4	ТССЦ.409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 20-40 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2)	м3	2,62	1	2,62	105,16	275,52
			Объем=(0,13*100)*0,16*1,26						
			Всего по позиции						275,52
Устройство шлакового основания из щебня доменного шлага фр. 5-10 мм, толщина 10 см									
95	43	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	0,13	1	0,13		
			1 ОТ					266,60	34,66
			2 ЭМ					322,22	41,89
			3 в т.ч. ОТМ					42,03	5,46
			4 М					4 664,38	606,37
			ЗТМ	чел.-ч	26,24		3,4112		
			Итого по расценке	чел.-ч	3,17		0,4121	5 253,20	682,92
			ФОТ						40,12
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадей и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113		45,34
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадей и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77		30,89
			Всего по позиции						759,15
96	43.1	ТССЦ.408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-2,262	1	-2,262	267,84	-605,85
			Всего по позиции						-605,85
97	43.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ. 10 см) только работа	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,13	1	-0,13		
			до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЭМ=2)						
			1 ОТ					5,49	-1,43
			2 ЭМ					8,53	-2,22
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	-0,31
			4 М					401,76	-104,46
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,1404		
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,026		
			Итого по расценке					415,78	-108,11
			ФОТ						-1,74

102	44.2	ТСЦ-410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродрумные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б норма по ТЕР 27-7-1-1 с корректировкой толщины) (7,14+2*1,21)*S	т	1,24	1	1,24	570,70	707,67
Объем=(0,013*1000)*(7,14+2*1,21)/100									
Всего по позиции									
103	45	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 / вдоль бортовых камней (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	100 м3 грунта	0,007	1	0,007		
Объем=(13*0,35*0,15) / 100									
1 ОТ									
3Т									
Итого по расценке									
Чел.-ч									
88,5									
0,6195									
797,39									
797,39									
5,58									
ФОТ									
5,58									
5,58									
4,97									
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручными 812/пр от способом 21.12.2020									
Прил. п.1.2									
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручными 774/пр от способом 11.12.2020									
Прил. п.1.2									
40									
40									
2,23									
Всего по позиции									
12,78									
104	45.1	ТСЦ-407-0013	Земля расстильная механизированной заготовки,	м3	0,7	1	0,7	111,97	78,38
Объем=0,007*100									
Всего по позиции									
78,38									
105	45.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см)	1000 м2 спланированной площади	0,00455	1	0,00455		
Объем=(13*0,35) / 1000									
1 ОТ									
3Т									
Итого по расценке									
Чел.-ч									
100									
0,455									
1 025,00									
1 025,00									
4,66									
ФОТ									
4,66									
4,15									
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/пр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 согласующим, укрепительным) Прил. п.1.4									

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим
 774/пр от видам работ (подготовительным,
 11.12.2020 солирующими, укрепительным)
 Прил. п.1.4

% 41

41

1,91

Всего по позиции

10,72

Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 3, S=13 м2 :

Итого прямые затраты (справочно)	2 406,00						
в том числе:							
Оплата труда рабочих	259,44						
Эксплуатация машин	322,13						
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	16,67						
Материалы	1 823,43						
Строительные работы	3 080,79						42 638,00
в том числе:	2 957,94						40 938,00
оплата труда	259,44						
эксплуатация машин и механизмов	199,28						
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	16,67						
материалы	1 823,43						
накладные расходы	368,49						
сметная прибыль	307,30						
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	122,85						1 700,00
Итого ФОТ (справочно)	276,11						
Итого накладные расходы (справочно)	368,49						
Итого сметная прибыль (справочно)	307,30						
Итого по разделу 3 Ремонт существующих подходов к подъездам. Тип 3, S=13 м2	3 080,79						42 638,00

Раздел 4. Ремонт отности. Тип 3а, S=127,6 м2

106 46 ТЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	1,05	1	1,05		
	Объем=105 / 100						
1 ОТ						544,10	571,31
3Т		чел.-ч	56,5		59,325		571,31
	Итого по расценке					544,10	571,31
	ФОТ						571,31
	Приказ № НР Автомобильные дороги	%	147		147		839,83

21.12.2020
 812/пр от
 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

		Приказ № СП Автомобильные Дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134		765,56
Всего по позиции								
107	46.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (вес 1 мп 50 кг)	т	5,25	1	5,25	2 176,70
Объем=1,05*100*0,05								
Всего по позиции								
108	47	ТЕРР68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,1276	1	0,1276	0,00
Объем=127,6 / 1000								
1 ОТ								
2 ЗМ								
3 в т.ч. ОТМ								
ЗТМ								
Итого по расценке								
ФОТ								1 761,59
Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102				%	102		102	97,83
Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102				%	54		54	52,83
Всего по позиции								
109	47.1	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (1,98 т/м3 объемная масса асфальтобетона) Объем=(0,1276*1000)*0,04*1,98	т	10,1	1	10,1	377,40
Всего по позиции								
110	48	ТЕРР69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	1 м3 бетона	27,61	1	27,61	0,00
Объем=17,7*5,2*0,3								
1 ОТ								
2 ЗМ								
ЗТ								
Итого по расценке								
ФОТ								4 676,58
								2 756,58

Приказ № НР Прочие ремонтно-строительные работы 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.103	%	92				2 536,05
Приказ № СП Прочие ремонтно-строительные работы 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.103	%	44				1 212,90
Всего по позиции						
8 425,53						

111 48.1 ТССЦп-509-9900	Строительный мусор (объемный вес 2,4 т/м3 по ОП ТЕР п.2.46.9) Объем=27,61*2,4	т	66,26	1	66,26	
Всего по позиции						
0,00						

112 49 ТССЦп-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(мусора и бортовых камней) Объем=5,25+10,1+66,26	1 т груза	81,61	1	81,61	4,49
Всего по позиции						
366,43						

113 49.1 ТССЦп-03-21-01-011	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 11 км I класс груза	1 т груза	81,61	1	81,61	13,55
Всего по позиции						
1 105,82						

Устройство гидроизоляции фундамента

114 50 ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта группа грунтов: 2 /Разработка грунта вручную вдоль локопа дома на ширину 25 см, высота - 25 см, под устройство обмазочной гидроизоляции Объем=(96*0,25*0,25) / 100	100 м3 грунта	0,06	1	0,06	
1 ОТ						
3Т чел.-ч						
Итого по расценке						
			154		9,24	86,58
ФОТ						
						1 442,98
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12						
			%	89		86,58
Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12						
			%	40		77,06
						34,63

Всего по позиции 198,27

118	54	ТЕР27-07-002-01	Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89		42,58
Всего по позиции									
118	54	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные бордюры В=25 см Н=10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,213	1	0,213		109,56
			Объем=(85*0,25) / 100						
			1 ОТ					266,60	56,79
			2 ЗМ					322,22	68,63
			3 в т.ч. ОТМ					42,03	8,95
			4 М					4 664,38	993,51
			ЗТ	чел.-ч	26,24		5,58912		
			ЗТМ	чел.-ч	3,17		0,67521		
			Итого по расценке ФОТ				5 253,20	1 118,93	
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113		65,74
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77		74,29
Всего по позиции									
119	54.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-3,7062	1	-3,7062	267,84	1 243,84
Всего по позиции									
120	54.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-0,213	1	-0,213		-992,67
			исключить до толщ. 10см П3=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; ТЗМ=2)						
			1 ОТ					5,49	-2,34
			2 ЗМ					8,53	-3,63
			3 в т.ч. ОТМ					1,21	-0,52
			4 М					401,76	-171,15
			ЗТ	чел.-ч	0,54	2	-0,23004		
			ЗТМ	чел.-ч	0,1	2	-0,0426		

		Итого по расценке				415,78	-177,12		
		ФОТ					-2,86		
		Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадей и прочее 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	113	113	-3,23		
		Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадей и прочее 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77	77	-2,20		
		Всего по позиции				-182,55			
121	54.3	ТСЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	0,639	1	0,639	267,84	171,15
		Объем=-0,639							
		Всего по позиции						171,15	
122	54.4	ТСЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 5-10 мм, марка 1000 (коэф уплотн 1,26 по ТЧ 27, прил.27.2) толщ.10 см Объем=85*0,25*0,1*1,26	м3	2,68	1	2,68	111,89	239,87
		Всего по позиции						239,87	
123	55	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,85	1	0,85		299,87
		Объем=85 / 100							
		1 ОТ						772,97	657,02
		2 ЗМ						104,20	88,57
		3 в т.ч. ОТМ						11,02	9,37
		4 М						3 677,44	3 125,82
		ЗТМ							
		Итого по расценке						4 554,61	3 871,41
		ФОТ							666,39
		Приказ № НР Автомобильные дороги 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)		%	147		147		979,59
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022)		%	134		134		892,96

131	56.1	ТССЦ-101-1668	Рогожа	м2	11	1	11	9,65	106,15
			Объем=-11						
			Всего по позиции						106,15
132	56.2	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,0088	1	0,0088	1,98	0,02
			Объем=-0,0088						
			Всего по позиции						0,02
133	56.3	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)/норма расхода бетона на стыках 0,02 м3/стык Л П5-У через 3м, с учетом нормы расхода бетона 1,02 Объем=85/3*0,02*1,02 Цена=594,11*0,86	м3	0,58	1	0,58	510,93	296,34
			Всего по позиции						296,34
134	57	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	1,276	1	1,276		
			Объем=(0,1276*1000) / 100						
			1 ОТ					266,60	340,18
			2 ЗМ					322,22	411,15
			3 в т.ч. ОТМ					42,03	53,63
			4 М					4 664,38	5 951,75
			ЗТМ	цел-ч	26,24		33,48224		
			ЗТМ	цел-ч	3,17		4,04492		
			Итого по расценке				5 253,20		6 703,08
			ФОТ						393,81
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 812/лр от мостовых и площадок и прочее 21.12.2020	%	113		113		445,01
			Прил. п.21.1						
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 774/лр от мостовых и площадок и прочее 11.12.2020	%	77		77		303,23
			Прил. п.21.1						
			Всего по позиции						7 451,32
135	57.1	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 5-10 мм	м3	-22,2024	1	-22,2024	267,84	-5 946,69
			Всего по позиции						-5 946,69
136	57.2	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (исключить до толщ. 10 см) только работа исключитель до толщ. 10см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАГ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2 дорожек и тротуаров	-1,276	1	-1,276		
			1 ОТ					5,49	-14,01
			Всего по позиции						-5 946,69

Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
77/лр от мостовых и площадок и прочее
11.12.2020
Прил. п.21.1

% 77

77

116,29

Всего по позиции

5 702,84

140 58.1 ТССЦ-410-0054 Асфальт литой: для покрытий тротуаров
тип II (жесткий)

Т -9,11064

1 -9,11064

551,88

-5 027,98

Всего по позиции

-5 027,98

141 58.2 ТЕР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01
(добавить до толщ.4см)

100 м2 покрытия 1,276

1 1,276

1,276

-5 027,98

Добавить до толщ. 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

1 ОТ

25,89

2

66,07

66,07

2 ЗМ

11,75

2

29,99

29,99

4 М

667,77

2

667,77

1 704,15

3Т

Чел.-ч

2,32

2

5,92064

Итого по расценке

Чел.-ч

2,32

2

5,92064

ФОТ

705,41

1 800,21

Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
812/лр от мостовых и площадок и прочее
21.12.2020

% 113

113

66,07

Прил. п.21.1

Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
77/лр от мостовых и площадок и прочее
11.12.2020

% 77

77

50,87

Прил. п.21.1

Всего по позиции

1 925,74

142 58.3 ТССЦ-410-0054 Асфальт литой: для покрытий тротуаров
тип II (жесткий)

Т -3,08792

1 -3,08792

551,88

-1 704,16

Всего по позиции

Т

12,2

12,2

570,70

143 58.4 ТССЦ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон (горячие
для плотного асфальтобетона мелко и
крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
норма по ТЕР 27-1-1 с корректировкой
толщины) (7,14+2*1,21)*S

Т

12,2

12,2

6 962,54

Объем=(1,276*100)*(7,14+2*1,21)/100

Всего по позиции

6 962,54

144 59 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух
котлованов и ям, грунта грунтов: 1 / вдоль
бортовых камней (вручную пазух вдоль
бортовых камней шириной 35 см и
толщиной 15 см)

100 м3 грунта

0,045

1

0,045

Объем=(85*0,35*0,15) / 100

1 ОТ

Чел.-ч

88,5

3,9825

797,39

3Т

Чел.-ч

88,5

3,9825

35,88

		Итого по расценке				797,39	35,88		
		ФОТ					35,88		
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/лр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		31,93		
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/лр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2		%	40		14,35		
		Всего по позиции					82,16		
145	59.1	ТСЦ-407-0013	Земля расчищенная механизированной заготовки, Объем=0,045*100	м3	4,5	1	4,5	111,97	503,87
		Всего по позиции							503,87
146	59.2	ТЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 (ручную пазух вдоль бортовых камней шириной 35 см и толщиной 15 см) Объем=(85*0,35) / 1000	1000 м2	0,0298	1	0,0298		
		1 ОТ							
		3Т		чел.-ч	100		2,98		30,55
		Итого по расценке						1 025,00	30,55
		ФОТ							30,55
		Приказ № НР Земляные работы, выполняемые по другим 812/лр от видам работ (подготовительным, 21.12.2020 сопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4		%	89		89		27,19
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 774/лр от видам работ (подготовительным, 11.12.2020 сопутствующим, укрепительным) Прил. п.1.4		%	41		41		12,53
		Всего по позиции							70,27
		Итого по разделу 4 Ремонт отстойки. Тип За, S=127,6 м2 :						22 493,67	
		Итого прямые затраты (справочно)							
		в том числе:							
		Оплата труда рабочих						4 877,60	
		Эксплуатация машин						4 128,01	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						80,11	
		Материалы						13 488,06	
		Строительные работы						31 405,00	434 645,00
		Строительные работы						29 932,75	414 269,00
		в том числе:							
		оплата труда						4 877,60	
		эксплуатация машин и механизмов						2 655,76	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)						80,11	

Материалы	13 488,06
накладные расходы	5 389,34
сметная прибыль	3 521,99
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	1 472,25
Итого ФОТ (справочно)	4 957,71
Итого накладные расходы (справочно)	5 389,34
Итого сметная прибыль (справочно)	3 521,99
Итого по разделу 4 Ремонт отмостки. Тип 3а, S=127,6 м2	31 405,00
	434 645,00

Раздел 5. МАФ

147	60	ТЕР09-05-002-01	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (укрепление мафров на 2-4 шт. мафры ду 10 мм, длиной 25 см на форму)	конструкций	10 т	0,0004	1	0,0004				
			Объем=((4*4+2*2)*0,3*0,617/1000) / 10									
			1 ОТ							532,20	0,21	
			2 ЭМ							335,11	0,13	
			4 М							494,24	0,20	
			ЭТ		чел.-ч	35,79			0,014316			
			Итого по расценке							1 361,55	0,54	
			ФОТ								0,21	
			Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	93				93	0,20	
			812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.9									
			Приказ № СП Строительные металлические конструкции		%	62				62	0,13	
			774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.9									
			Всего по позиции								0,87	
148	61	ТССЦ-204-0003	Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 10 мм	т	0,004	1	0,004	5 794,34			23,18	
			Объем=0,0004*10									
			Всего по позиции								23,18	
149	62	ТССЦ-116-0355	Скамья парковочная на чугунных опорах: без поручней, размеры 1600х770х585 мм	шт.	2	1	2	902,74			1 805,48	
			Всего по позиции								1 805,48	
150	63	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт.	4	1	4	315,35			1 261,40	
			Всего по позиции								1 261,40	

Итого по разделу 5 МАФ :

Итого прямые затраты (справочно)	3 090,60
в том числе:	
Оплата труда рабочих	0,21

Эксплуатация машин	0,13							
Материалы	3 090,26							
Строительные работы	3 090,93							42 778,00
в том числе:								
оплата труда	0,21							
эксплуатация машин и механизмов	0,13							
материалы	3 090,26							
накладные расходы	0,20							
сметная прибыль	0,13							
Итого ФОТ (справочно)	0,21							
Итого накладные расходы (справочно)	0,20							
Итого сметная прибыль (справочно)	0,13							
Итого по разделу 5 МАФ	3 090,93							42 778,00

Раздел 6. Благоустройство

151	64	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм / Валка деревьев с корчеванием пней (карагач) диаметром от 72 мм (дуб 72 мм V= 10,08 м ³ /ствол, +15% на ветви, V пня = 0,916 м ³)	1	складочный м ³ кряжей	23,18	1	23,18					
			Объем=2*10,08*1,15										
			1 ОТ						74,32				1 722,74
			2 ЗМ						34,63				802,72
			ЗТ	чел.-ч		7,38		171,0684					
			Итого по расценке						108,95				2 525,46
			ФОТ										1 722,74
			Приказ № НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 812/пр от 21.12.2020	%		102		102					1 757,19
			Приказ № СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 774/пр от 11.12.2020	%		54		54					930,28
			Прил. п.102										
			Всего по позиции						5 212,93				
152	64.1	ТССЦпр-01-01-01-007	Поручонные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза		14,14	1	14,14	16,79				237,41
			Объем=23,18*0,61										
			Всего по позиции						237,41				237,41

160	69	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную	100 м2	1,9	1	1,9	4 010,01
Всего по позиции								
			1 ОТ					115,63
			2 ЭМ					479,28
			3 в т.ч. ОТМ					38,17
			4 М					312,30
			3Т	чел.-ч	5,99		11,381	593,37
			3ТМ	чел.-ч	2,74		5,206	
			Итого по расценке					852,44
			ФОТ					1 619,63
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 812/нр от 21.12.2020	%	103			188,15
			Прил. п.41					193,79
			Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 774/нр от 11.12.2020	%	72			
			Прил. п.41					135,47
			Итого по позиции					1 948,89
Итого по разделу 6 Благоустройство :								
			Итого прямые затраты (справочно)					13 046,76
			в том числе:					
			Оплата труда рабочих					2 861,94
			Эксплуатация машин					2 333,59
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					84,83
			Материалы					7 851,23
			Строительные работы					17 870,74
			Строительные работы					16 722,94
			в том числе:					
			оплата труда					2 861,94
			эксплуатация машин и механизмов					2 061,35
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					84,83
			Материалы					6 975,67
			накладные расходы					3 016,21
			сметная прибыль					1 807,77
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					1 147,80
			в том числе:					
			эксплуатация машин и механизмов					272,24
			Материалы					875,56
			Итого ФОТ (справочно)					2 946,77
			Итого накладные расходы (справочно)					3 016,21
								15 886,00

Итого сметная прибыль (справочно)	1 807,77		
Итого по разделу 6 Благоустройство	17 870,74		247 331,00
Итого по акту:			
Итого прямые затраты (справочно)	155 790,91		
в том числе:			
Оплата труда рабочих	10 606,75		
Эксплуатация машин	25 231,56		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	1 380,94		
Материалы	119 952,60		
Строительные работы	180 478,56		2 497 823,00
Строительные работы	174 234,03	13,84	2 411 399,00
2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051			
в том числе:			
оплата труда	10 606,75		
эксплуатация машин и механизмов	19 862,59		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)	1 380,94		
материалы	119 077,04		
накладные расходы	14 208,11		
сметная прибыль	10 479,54		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	6 244,53	13,84	86 424,00
2 квартал 2023г. Письмо Минстроя РФ от 02.05.2023 № 24756-ИФ/09 (прочие 13,17) с учетом индекса дефлятора 1,051			
в том числе:			
эксплуатация машин и механизмов	5 368,97		
материалы	875,56		
Итого ФОТ (справочно)	11 987,69		
Итого накладные расходы (справочно)	14 208,11		
Итого сметная прибыль (справочно)	10 479,54		

