

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКПО	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	Выполнение работ по текущему ремонту тротуаров и общественных территорий по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2024 годы" (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
	Договор подряда (контракт)	номер	0139300001524000003-685217-17645	
		дата	27	02 2024
		Вид операции		

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
21	30.09.2024

Отчетный период	
с	по
26.08.2024	30.09.2024

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 F2 34217044931 24 000015 0


Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	163 470 435,43	163 470 435,43	29 560,91
	в том числе:				
1	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Косыгина от дома 29 до дома 21 по пр.-ту Архитекторов; (ЛСР 02-01-01)	-	10 962 430,68	10 962 430,68	
2	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Кирова от дома 89Б до дома № 101А (ЛСР 02-01-01)	-	16 196 986,92	16 196 986,92	
3	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Тореза от дома 61В до дома 105(ЛСР 02-01-01)	-	21 282 374,19	21 282 374,19	
4	Текущий ремонт бульвара имени В.П. Манеева (ЛСР 02-01-01)	-	32 288 048,47	32 288 048,47	
5	Текущий ремонт пешеходной аллеи по ул. Тореза от дома 26 до дома 70 (ЛСР 02-01-01)	-	13 751 266,34	13 751 266,34	
6	Текущий ремонт пешеходной аллеи по ул. Разведчиков между домом 44 и домом 48 (ЛСР 02-01-01)	-	7 819 395,27	7 819 395,27	

7	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Полосухина от здания 3А до дома 7 по ул. Самаркандская (ЛСР 02-01-01)	-	2 842 081,87	2 842 081,87	
8	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Даурская от дома 1 до дома 8 по ул. Жасминная (ЛСР 02-01-01)	-	26 849 983,22	26 849 983,22	
9	Текущий ремонт пешеходного тротуара по ул. Вокзальная от дома 11 до дома 31 (ЛСР 02-01-01)	-	2 856 268,30	2 856 268,30	
10	Текущий ремонт пешеходного тротуара по пр-ту Записиловцев от дома 3 до дома 39/96 (ЛСР 02-01-01)	-	14 155 901,35	14 155 901,35	
11	Текущий ремонт пешеходной аллеи по ул. Новаторов от дома 3А до дома № 15 (ЛСР 02-01-01)	-	14 436 137,91	14 436 137,91	
12	Текущий ремонт бульвара имени В.П. Манеева (ЛСР 09-01-01)	-	29 560,91	29 560,91	29 560,91

Итого 29 560,91

Сумма НДС -

Всего с учетом НДС 29 560,91



Заказчик (генподрядчик)

М.П.

Заместитель начальника управления по производственным вопросам - начальник производственного отдела

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Федоров А.А.
(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



Директор ООО "Строймеханизация"

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)