

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел. 8(3843) 92-02-32
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) АО "СК "ЮКС" 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Черноморская (Куйбышевский р-он), дом, 1, тел. 8(3843) 99-39-14
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Выполнение работ по текущему ремонту пешеходных тротуаров в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
(организация, адрес, телефон, факс)

Объект Ремонт пешеходного тротуара по ул. Кузнецова (нечетная сторона)
(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП Договор подряда (контракт)
(наименование)

Форма по ОКУД 0322005
Код

по ОКПО -

по ОКПО 55616277

по ОКПО 16715959

номер 0139300001521000018_52769

дата 06.09.2021

Вид операции -

Управление ДКХиБ
Администрации
г. Новокузнецка
Вх. №5030/22 от 15.08.2022 г.

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ИГК: 000 F2 34217044931 21 000032 0

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66 140 671,20 тыс.руб.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	11.08.2022	с	по
2		26.04.2022	24.06.2022

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
					на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициентов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ТЕР27-06-008- Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м шва									
	01	Объем=183,43 / 100										
		1 ОТ								394,30		
		2 ЭМ								6 711,23		
		3 в т.ч. ОТМ								113,65		
		4 М								999,34		
		3Т										
		3ТМ										
		Итого по расценке		чел.-ч	21,89		40,152827					
		ФОТ		чел.-ч	4,49		8,236007					
								4 418,51		8 104,87		
										507,95		

ГРАНД-1.Смета-2.версия 2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Автомобильные дороги					%	126		126			640,02		
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги					%	95		95			482,55		
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21													
Всего по позиции													
2	2	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий				0,018343			9 227,44		
Объем=(0,2*183,43*0,05) / 100													
1 ОТ									1 796,20		32,95		
2 ЭМ									3 519,74		64,56		
3 в т.ч. ОТм									557,60		10,23		
ЗТ				чел.-ч	179,8			3,2980714					
ЗТм				чел.-ч	45,63			0,8369911					
Итого по расценке									5 315,94		97,51		
ФОТ											43,18		
Приказ НР Автомобильные дороги					%	126		126			54,41		
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги					%	95		95			41,02		
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21													
Всего по позиции													
3	3	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор	т				3,63			192,94		
(Автомобильные дороги) Объем=0,2*183,43*0,05*1,98													
Всего по позиции													
4	4	ТЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкц ий				0,132					
Объем=(0,2*0,36*183,43) / 100													
1 ОТ									123,87		16,35		
2 ЭМ									613,34		80,96		
3 в т.ч. ОТм									60,37		7,97		
ЗТ				чел.-ч	13,22			1,74504					
ЗТм				чел.-ч	3,79			0,50028					
Итого по расценке									737,21		97,31		
ФОТ											24,32		

ГРАНД-Смета 2021.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			30,64		
Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			23,10		
5	5	ТССЦ-509-9900	Т		23,11			151,05		
Всего по позиции										
Строительный мусор										
(Автомобильные дороги) Объем=0,2*0,36*183,43*1,75										
6	6	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-2)	100 м	1,8343					
			Объем=183,43/100							
			1 ОТ							
			ЗТ	чел.-ч	140,69081	738,62		1 354,85		
			Итого по расценке			738,62		1 354,85		
			ФОТ					1 354,85		
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21		%	126		126			1 707,11		
Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21		%	95		95			1 287,11		
7	7	ТССЦ-509-9900	Т		24,76			4 349,07		
Всего по позиции										
Строительный мусор (бортовой камень П-2 вес 135 кг; объём 0,054м3)										
(Благоустройство (ремонтно-строительные))										
Объем=183,43*135/1000										
8	8	ТЕР68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании (П-5)	100 м	8,2579					
			Объем=825,79/100							
			1 ОТ					708,54		
			2 ЭМ					709,23		5 851,05
			3 в т.ч. ОТм					113,55		5 856,75
			ЗТ	чел.-ч	563,684254	68,26		937,68		
			ЗТм		77,62426	9,4				
			Итого по расценке			1 417,77		11 707,80		
			ФОТ					6 788,73		

ГРАНД-Смета ² версия 2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)					%	102		102			6 924,50		
Минстроя России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.102													
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)					%	54		54			3 665,91		
Минстроя России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.102													
Всего по позиции													
9	9	ТССЦ-509-9900	Строительный мусор (бортовой камень П-5 вес40 кг; объём 0,016м3) (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=825,79*40/1000	т				33,03			22 298,21		
12	10	ТССЦлг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3,63+23,11+24,76+33,03	1 т груза				84,53	4,49		379,54		
13	11	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=3,63+23,11+24,76+33,03	1 т груза				84,53	15,36		1 298,38		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы:													
Итого прямые затраты (справочно)											23 040,26		
в том числе:													
Оплата труда рабочих											7 649,50		
Эксплуатация машин											14 391,42		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											1 069,53		
Материалы											999,34		
Строительные работы											37 896,63		
Строительные работы											36 598,25		
в том числе:													
оплата труда											7 649,50		
эксплуатация машин и механизмов											13 093,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											1 069,53		
материалы											999,34		
накладные расходы											9 356,68		
сметная прибыль											5 499,69		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											1 298,38		
Итого ФОТ (справочно)											8 719,03		
Итого накладные расходы (справочно)											9 356,68		
Итого сметная прибыль (справочно)											5 499,69		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы											37 896,63		
Раздел 2. Демонтаж конструктива тротуаров													
15	12	ТЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (щебеночное основание и покрытие) Объем=1596,05*0,35/1000	1000 м3 грунта				0,55862					

ГРАНДИСмета2-версия 2021.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ						949,58				
3 в т.ч. ОТМ						121,41				
ЗТМ		чел.-ч	7,49		4,1840638					
Итого по расценке						949,58				
ФОТ								530,45		
Приказ НР Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1		%	92		92			67,82		
Приказ СП Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1		%	46		46			31,20		
Всего по позиции										624,04
16 13 ТССЦ-509-9900		Т			995,94					
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=1596,05*0,05*1,98+1596,05*0,3*1,75										
17 14 ТССЦпг-01-01-01-043		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза	995,94	4,49		4 471,77		
Объем=1596,05*0,05*1,98+1596,05*0,3*1,75										
23 15 ТССЦпг-03-21-01-015		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза		1 т груза	995,94	15,36		15 297,64		
Объем=1596,05*0,05*1,98+1596,05*0,3*1,75										
Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров :								20 299,86		
в том числе:										
Эксплуатация машин								20 299,86		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								67,82		
Строительные работы								20 393,45		
Строительные работы								5 095,81		
в том числе:										
эксплуатация машин и механизмов								5 002,22		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								67,82		
накладные расходы								62,39		
сметная прибыль								31,20		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ								15 297,64		
Итого ФОТ (справочно)								67,82		
Итого накладные расходы (справочно)								62,39		
Итого сметная прибыль (справочно)								31,20		
Итого по разделу 2 Демонтаж конструктива тротуаров								20 393,45		

Раздел 5. Колледжа

49	16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ГРАНД/Смета2_версия 2021.2												
Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков			1 м2 разобранной поверхности									
Объем=1,2*6												
1 ОТ			2,72						19,58			
2 ЭМ			21,66						155,95			
3 в т.ч. ОТм			0,97						6,98			
3Т				0,3		2,16						
3Тм				0,08		0,576						
Итого по расценке			24,38									175,53
ФОТ												26,56
Приказ НР Благоустройство (ремонтно-строительные)			102									27,09
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102												
Приказ СП Благоустройство (ремонтно-строительные)			54									14,34
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102												
Всего по позиции			1,43									216,96
50	17	ТССЦ-509-9900	Т									
Строительный мусор												
(Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))												
Объем=7,2*0,1*1,98												
53	18	ТССЦлг-03-21-01-015	1 т груза									21,96
самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза												
Итого по разделу 5 Колодца :												197,49
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												19,58
Эксплуатация машин												177,91
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												6,98
Строительные работы												238,92
Строительные работы												216,96
в том числе:												
оплата труда												19,58
эксплуатация машин и механизмов												155,95
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												6,98
накладные расходы												27,09
сметная прибыль												14,34
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												21,96
Итого ФОТ (справочно)												26,56
Итого накладные расходы (справочно)												27,09
Итого сметная прибыль (справочно)												14,34
Итого по разделу 5 Колодца												238,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНД1Смета2-версия 2021.2												
Раздел 8. покрытие тротуаров												
Основание под тротуар												
58	19	ТЕР27-07-002-	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров			12,267					
			Объем=1226,7 / 100									
			1 ОТ					266,60		3 270,38		
			2 ЭМ					322,22		3 952,67		
			3 в т.ч. ОТм					42,03		515,58		
			4 М					4 664,38		48,58		
			ЗТ	чел.-ч	26,24		321,88608					
			ЗТм	чел.-ч	3,17		38,88639					
			Итого по расценке				592,78			7 271,63		
			ФОТ							3 785,96		
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			4 278,13		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21.1									
			Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 915,19		
			Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.21.1									
59	20	ТЕР27-07-002-	Устройство оснований толщиной 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 20 см)	100 м2 дорожек и тротуаров			12,267					
			Объем=1226,7 / 100									
			ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
			1 ОТ					5,49	8	538,77		
			2 ЭМ					8,53	8	837,10		
			3 в т.ч. ОТм					1,21	8	118,74		
			4 М					401,76	8	0,00		
			ЗТ	чел.-ч	0,54		52,99344					
			ЗТм	чел.-ч	0,1		9,8136					
			Итого по расценке				14,02			1 375,87		
			ФОТ							657,51		
			Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			742,99		
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.21.1									

ГРАНД-Смета2.версия.2021.2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77		77			506,28		
Всего по позиции										
60 21 ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 (н.р. приложение 27.2) (Автомобильные дороги) Объем=1226,7*0,2*1,26	м3	309,13	94,86				2 625,14		29 324,07
61 22 ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	12,267							
	Объем=1226,7 / 100									
	1 ОТ			266,60				3 270,38		
	2 ЭМ			322,22				3 952,67		
	3 в т.ч. ОТм			42,03				515,58		
	4 М			4 664,38				48,58		
	ЗТ	чел.-ч	26,24		321,88608					
	ЗТм	чел.-ч	3,17		38,88639					
	Итого по расценке ФОТ		592,78					7 271,63		
	Приказ НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	%	113		113			3 785,96		4 278,13
	Приказ СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Минстроя мостовых и площадок и прочее России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	%	77		77			2 915,19		
Всего по позиции										
62 23 ТЕР27-07-002-02	оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и тротуаров	12,267					14 464,95		
	Объем=1226,7 / 100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	1 ОТ			5,49		2		134,69		
	2 ЭМ			8,53		2		209,28		
	3 в т.ч. ОТм			1,21		2		29,69		
	4 М			401,76		2		0,00		
	ЗТ	чел.-ч	0,54		13,24836					
	ЗТм	чел.-ч	0,1		2,4534					
	Итого по расценке ФОТ		14,02					343,97		164,38

ГРАНД1Смета2.версия.2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3Т				чел.-ч	0,67		2	1,643778					
3ТМ				чел.-ч	0,27		2	0,662418					
Итого по расценке								227,73					
Итого по расценке											558,71		
ФОТ											27,67		
ФОТ											34,86		
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21				%	126			126					
Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21				%	95			95			26,29		
Всего по позиции													
66	27	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги) Объем=0,65*1,2267	Т				0,797	1 876,40		619,86		
67	28	Конъюктурны й анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн	Т				147,2	6 678,72		104 363,91	9,42	983 108
(Автомобильные дороги) Объем=1226,7*0,05*2,4 Цена=(6546,75+131,97)													
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров :													
Итого прямые затраты (справочно) в том числе:											173 880,45		
Оплата труда рабочих											7 482,03		
Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (Отм)											14 862,03		
Материалы											1 345,81		
Строительные работы в том числе:											151 536,39		
оплата труда эксплуатация машин и механизмов в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											7 482,03		
материалы накладные расходы сметная прибыль											14 862,03		
Итого ФОТ (справочно)											1 345,81		
Итого накладные расходы (справочно)											151 536,39		
Итого сметная прибыль (справочно)											10 031,87		
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров											6 875,56		
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров											8 827,84		
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров											10 031,87		
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров											6 875,56		
Итого по разделу 8 покрытие тротуаров											190 787,88		
Раздел 9. Бортовые камни													
БР 100.30.18 - бортовые камни													
68	29	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	Т							0,07826		
100 м3 уплотненн ого грунта													
Объем=182*0,43*0,1/100													
1 ОТ													
											128,43	10,05	

ГРАНД-Смета 2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ЭМ								270,27			21,15	
3	в т.ч. ОТМ								36,72			2,87	
	ЗТ			чел.-ч	12,53			0,9805978					
	ЗТМ			чел.-ч	3,04			0,2379104					
	Итого по расценке							398,70				31,20	
	ФОТ											12,92	
												11,89	
	Приказ НР Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом			%	92			92					
	России № 812/пр от 21.12.2020												
	Прил. п.1.1												
	Приказ СП Земляные работы, выполняемые Минстроя механизированным способом			%	46			46				5,94	
	России № 774/пр от 11.12.2020												
	Прил. п.1.1												
69	30	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (В -0,43 см, Н-10 см)	100 м2				0,7826				49,03	
			Объем=182*0,43/100										
		1	ОТ					266,60				208,64	
		2	ЭМ					322,22				252,17	
		3	в т.ч. ОТМ					42,03				32,89	
		4	М					4 664,38				3,10	
		ЗТ		чел.-ч	26,24			20,535424					
		ЗТМ		чел.-ч	3,17			2,480842					
		Итого по расценке						592,78				463,91	
		ФОТ										241,53	
												304,33	
		Приказ НР Автомобильные дороги		%	126			126					
		России № 812/пр от 21.12.2020											
		Прил. п.21											
		Приказ СП Автомобильные дороги		%	95			95				229,45	
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020											
		Прил. п.21											
70	31	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2				-0,7826				997,69	
			Объем=-0,43*182/100										
		1	ОТ										
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; Т3М=2)										
		Итого						5,49		2		-8,59	

ГРАНДСмета ² версия 2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ									8,53	2			
3 в т.ч. ОТМ									1,21	2			-13,35
4 М									401,76	2			-1,89
ЗТ				чел.-ч	2	0,54	2	-0,845208					0,00
ЗТМ				чел.-ч	2	0,1	2	-0,15652					
Итого по расценке								14,02					-21,94
ФОТ													-10,48
Приказ НР Автомобильные дороги				%		126		126					-13,20
Минстроя													
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги				%		95		95					-9,96
Минстроя													
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.21													
71	32	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	м3				9,86	114,78				-45,10
			(Конструкции из кирпича и блоков) Объем=182*0,43*0,1*1,26										1 131,73
72	33	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня				1,82					
			Объем=182/100										
1 ОТ									772,97				1 406,81
2 ЭМ									104,20				189,64
3 в т.ч. ОТМ									11,02				20,06
4 М									3 677,44				6 692,94
ЗТ				чел.-ч		76,08		138,4656					
ЗТМ				чел.-ч		0,68		1,2376					
Итого по расценке								4 554,61					8 289,39
ФОТ													1 426,87
Приказ НР Автомобильные дороги				%		126		126					1 797,86
Минстроя													
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги				%		95		95					1 355,53
Минстроя													
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.21													
73	34	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.				182	83,25				11 442,78
			(Автомобильные дороги)										15 151,50
БР 100.20.8 - бортовые камни													

78	37	02	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ГРАНДСмета 2021.2 ТЕР27-07-002-02			На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и трогуаров								
Объем=-0,25*817/100 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
	1	ОТ						5,49	2	-22,43		
	2	ЭМ						8,53	2	-34,85		
	3	в.т.ч. ОТМ						1,21	2	-4,94		
	4	М						401,76	2	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	0,54		2	-2,2059					
	ЗТМ		чел.-ч	0,1		2	-0,4085					
Итого по расценке								14,02		-57,28		
ФОТ										-27,37		
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126			126			-34,49		
Приказ СП Автомобильные дороги Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			%	95			95			-26,00		
Всего по позиции								114,78		-117,77		
78.1	38	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция: 10-20 мм, марка 1000 (Автомобильные дороги) Объем=0,25*0,1*1,26*817	м3			25,74			2 954,44		
79	39	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня			8,17					
Объем=817/100												
	1	ОТ						772,97		6 315,16		
	2	ЭМ						104,20		851,31		
	3	в.т.ч. ОТМ						11,02		90,03		
	4	М						3 677,44		1 065,61		
	ЗТ		чел.-ч	76,08			621,5736					
	ЗТМ		чел.-ч	0,68			5,5556					
Итого по расценке								1 007,60		8 232,08		
ФОТ										6 405,19		
Приказ НР Автомобильные дороги Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21			%	126			126			8 070,54		

ГРАНД-Смета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				%	95		95			6 084,93		
Приказ СП Автомобильные дороги Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21												
Всего по позиции												
80	40	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (Автомобильные дороги)	шт.			817	29,54		22 387,55		
81	41	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (Автомобильные дороги) Объем=8,17*5,9*0,86	м3			41,45	594,11		24 625,86		
82	42	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (Автомобильные дороги) Объем=8,17*0,06*0,33	м3			0,1618	696,05		112,62		
Восстановление насыпного грунта у бортового камня БР 100.20.8												
83	43	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (В - 0,4 м, Н - 0,25 м) Объем=475,61*0,25/100 1 ОТ ЗТ	100 м3 грунта			1,189					
			Итого по расценке	чел.-ч	88,5		105,2265	797,39		948,10		
			ФОТ					797,39		948,10		
			Приказ НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			948,10		
			Министр России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2							843,81		
			Приказ СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			379,24		
			Министр России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2									
Всего по позиции												
84	44	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Объем=475,61*0,25	м3			118,903	111,97		2 171,15		
восстановление газона у бортового камня БР 100.20.8												
85	45	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (В - 0,4 м) Объем=475,61/100 1 ОТ 4 М ЗТ	100 м2			4,7561					
			Итого по расценке	чел.-ч	40		190,244	382,00 1 679,55		1 816,83 7 988,11		
			Итого по расценке					2 061,55		9 804,94		

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ													
Приказ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения				103	%	103		103			1 816,83		
Минстроя											1 871,33		
России № 812/пр от 21.12.2020													
Прил. п.41													
Приказ СП Озеленение. Защитные лесонасаждения				72	%	72					1 308,12		
Минстроя													
России № 774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.41													
Всего по позиции				4,7561							12 984,39		
86	46	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обычных вручную	100 м2									
Объем=475,61/100													
1 ОТ									60,86		289,46		
2 ЭМ									479,28		2 279,50		
3 в т.ч. ОТМ									38,17		181,54		
4 М									312,30		1 485,33		
ЗТ					чел.-ч	5,99		28,489039					
ЗТМ					чел.-ч	2,74		13,031714					
Итого по расценке									852,44		4 054,29		
ФОТ											471,00		
Приказ НР Озеленение. Защитные лесонасаждения				103	%	103					485,13		
Минстроя													
России № 812/пр от 21.12.2020													
Прил. п.41													
Приказ СП Озеленение. Защитные лесонасаждения				72	%	72					339,12		
Минстроя													
России № 774/пр от 11.12.2020													
Прил. п.41													
Всего по позиции				4 878,54									
У бортового камня БР 100.30.18													
87	47	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке	1000 м2									
каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2):													
однослойных													
Объем=37,21/1000													
1 ОТ									362,95		13,51		
2 ЭМ									5 088,16		189,33		
3 в т.ч. ОТМ									658,20		24,49		
4 М									33 417,84		2,21		
ЗТ					чел.-ч	36,96		1,3752816					
ЗТМ					чел.-ч	41,95		1,5609595					
Итого по расценке									5 510,51		205,05		
ФОТ											38,00		

ГР	НД	Сметы	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Приказ НР Автомобильные дороги														
Минстроя														
России №														
812/пр от														
21.12.2020														
Прил. п.21														
Приказ СП Автомобильные дороги														
Минстроя														
России №														
774/пр от														
11.12.2020														
Прил. п.21														
Всего по позиции														
88	48	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	1000 м2	0,03721							47,88		
Объем=37,21/1000														
ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)														
2 ЭМ														
3 в т.ч. ОТМ														
4 М														
3ТМ														
Итого по расценке														
ФОТ														
Приказ НР Автомобильные дороги														
Минстроя														
России №														
812/пр от														
21.12.2020														
Прил. п.21														
Приказ СП Автомобильные дороги														
Минстроя														
России №														
774/пр от														
11.12.2020														
Прил. п.21														
Всего по позиции														
89	49	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм (н.р. - приложение 27.2) (Автомобильные дороги)	м3	11,252					152,39		186,68		
Объем=37,21*0,3*0,8*1,26														
90	50	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм (н.р. - приложение 27.2) (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	м3	2,813					152,67		429,46		
Объем=37,21*0,3*0,2*1,26														
91	51	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,022									
Объем=0,6/1000*37,21														
2 ЭМ														
3 в т.ч. ОТМ														
4 М														
Итого по позиции														
Объем=0,6/1000*37,21														
2 ЭМ														
3 в т.ч. ОТМ														
4 М														

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ	чел.-ч	0,66		0,01452					
Итого по расценке									
ФОТ					1 981,77		43,60		
Приказ НР Автомобильные дороги									
Минстроя	%	126		126			0,19		
России №							0,24		
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.21									
Приказ СП Автомобильные дороги									
Минстроя	%	95		95			0,18		
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.21									
Всего по позиции									
92 52 ТСЭМ-120101	Автогудронаторы 3500 л - (Тех часть, п.1.27.8, маш.-ч	0,0154	148,74	0,0154	148,74	44,02	3,17		
Доставка битумной эмульсии на 30км)									
Объем=0,022326*3,42*30/148,74									
2 ЭМ					148,74		2,29		
3 в т.ч. ОТМ					26,01		0,40		
Итого по расценке									
ФОТ					148,74		2,29		
Приказ НР Автомобильные дороги									
Минстроя	%	126		126			0,40		
России №							0,50		
812/пр от									
21.12.2020									
Прил. п.21									
Приказ СП Автомобильные дороги									
Минстроя	%	95		95			0,38		
России №									
774/пр от									
11.12.2020									
Прил. п.21									
Всего по позиции									
93 53 ТЕР27-06-020-03	Устройство покрытия толщиной 4 см из	1000 м2	покрытия	0,03721	3,17				
горячих асфальтобетонных смесей									
плотных крупнозернистых типа АБ,									
плотность каменных материалов: 2,5-2,9									
т/м3									
Объем=37,21/1000									
1 ОТ					442,75		16,47		
2 ЭМ					2 769,94		103,07		
3 в т.ч. ОТМ					315,39		11,74		
4 М					225,21		8,38		
ЗТМ	чел.-ч	38,3		1,425143					
Итого по расценке	чел.-ч	19,08		0,7099668	3 437,90		127,92		
ФОТ							28,21		

ГРАНД1Смета2, версия 2021.2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ НР Автомобильные дороги			%	126		126			35,54		
Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21											
Приказ СП Автомобильные дороги			%	95		95			26,80		
Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21											
Всего по позиции									190,26		
94	54	ТЕР27-06-021-03	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 6 см) Объем=37,21/1000 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2 покрытия		0,03721					
		1 ОТ					1,04	4	0,15		
		2 ЭМ					3,51	4	0,52		
		4 М					2,63	4	0,39		
		ЗТ									
		Итого по расценке		0,09	4	0,0133956	7,18				
		ФОТ							1,06		
		Приказ НР Автомобильные дороги		126		126			0,15		
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21							0,19		
		Приказ СП Автомобильные дороги		95		95			0,14		
		Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21									
Всего по позиции									1,39		
95	55	Коньюктурный анализ п 1	Смесь асфальтобетонная тип А16 Нт	т		5,351	5 456,82		3 099,68	9,42	29 199
(Автомобильные дороги) Объем=3,564718+1,78608 Цена=(5252,50+204,32)											
96	56	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0,03721					
		1 ОТ					442,75		16,47		
		2 ЭМ					2 769,94		103,07		
		3 в т.ч. ОТм					315,39		11,74		
		4 М					225,21		8,38		
		ЗТ									
		Итого по расценке		38,3	1,425143						

ГРАНД1Смета2.версия 2021.2				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3ТМ				чел.-ч	19,08								
Итого по расценке								0,7099668	3 437,90				
ФОТ											127,92		
Приказ НР Автомобильные дороги						126					28,21		
Минстроя											35,54		
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги						95					26,80		
Минстроя													
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.21													
Всего по позиции								0,03721			190,26		
97	57	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2									
Объем=37,21 / 1000													
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)													
1 ОТ									1,04	2	0,08		
2 ЭМ									3,72	2	0,28		
4 М									2,63	2	0,20		
ЗТ							2	0,0066978					
Итого по расценке									7,39				
ФОТ											0,56		
Приказ НР Автомобильные дороги						126					0,08		
Минстроя											0,10		
России №													
812/пр от													
21.12.2020													
Прил. п.21													
Приказ СП Автомобильные дороги						95					0,08		
Минстроя													
России №													
774/пр от													
11.12.2020													
Прил. п.21													
Всего по позиции								4,495	6 678,72		3 186,94	9,42	30 021
98	58	Конъюктурный анализ п 2	Смесь асфальтобетонная тип А 8 Вн										
(Автомобильные дороги)													
Объем=3,594486+0,900482													
Цена=(6546,75+131,97)													
Итого по разделу 9 Бортовые камни:													
Итого прямые затраты (справочно)											123 541,98		
в том числе:													
Оплата труда рабочих											11 581,47		
Эксплуатация машин											4 800,58		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											482,67		
Материалы											107 159,93		
Строительные работы											148 240,35		

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:									
оплата труда									
эксплуатация машин и механизмов									
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
материалы									
накладные расходы									
сметная прибыль									
Итого ФОТ (справочно)									
Итого накладные расходы (справочно)									
Итого сметная прибыль (справочно)									
Итого по разделу 9 Бортовые камни									
148 240,35									
Раздел 10. Установка колодцев									
99	59	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (труба Д=720мм)	1 т			0,105		
Объем=0,0175*6									
		1 ОТ				535,57	56,23		
		2 ЭМ				648,24	68,07		
		3 в т.ч. ОТм				28,37	2,98		
		4 М				8 110,67	7,93		
		ЗТ		чел.-ч	46,33				
		ЗТм		чел.-ч	1,75				
		Итого по расценке				1 259,37	132,23		
		ФОТ					59,21		
		Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		60,39		
		Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020							
		Прил. п.6							
		Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020		%	58		34,34		
		Прил. п.6							
Всего по позиции									
100	60	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т			226,96		
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
Объем=0,0175*6									
101	61	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,0072		
бетона, бутобетон а и железобе тона в деле									
		1 ОТ				1 686,60	12,14		
		2 ЭМ				2 609,79	18,79		
		3 в т.ч. ОТм				291,78	2,10		
		4 М				2 412,90	17,37		
Объем=1,2*0,1*6/100									

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТ	чел.-ч	180		1,296					
ЗТм	чел.-ч	18		0,1296					
Итого по расценке									
ФОТ					6 709,29				48,30
Приказ НР Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102					14,24
Приказ СП Бетонные и железобетонные монолитные Минстроя конструкции и работы в строительстве России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58					14,52
Всего по позиции									
102 62 ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		0,7344	568,45				71,08

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
Объем=102*0,0072

Итого по разделу 10 Установка колодцев :

Итого прямые затраты (справочно)	1 653,25
в том числе:	
Оплата труда рабочих	68,37
Эксплуатация машин	86,86
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	5,08
Материалы	1 498,02
Строительные работы	1 770,76
в том числе:	
оплата труда	68,37
эксплуатация машин и механизмов	86,86
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	5,08
материалы	1 498,02
накладные расходы	74,91
сметная прибыль	42,60
Итого ФОТ (справочно)	73,45
Итого накладные расходы (справочно)	74,91
Итого сметная прибыль (справочно)	42,60
Итого по разделу 10 Установка колодцев	1 770,76

Итого по акту:

Итого прямые затраты (справочно)	342 613,29
в том числе:	
Оплата труда рабочих	26 800,95
Эксплуатация машин	54 618,66
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	2 977,89
Материалы	261 193,68
Строительные работы	399 327,99
	3 761 669

ГР	НД	Сметы	20	21	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Строительные работы															
СМР - 2 кв 2021г - 382 710,01															
в том числе:															
оплата труда 26 800,95															
эксплуатация машин и механизмов 38 000,68															
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 2 977,89															
материалы 261 193,68															
накладные расходы 33 860,89															
сметная прибыль 22 853,81															
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 16 617,98															
156 541															
СМР - 2 кв 2021г -															
Письмо Минстроя № 24532-ИФ/09 от 14.06.2021г.															
Итого ФОТ (справочно) 29 778,84															
Итого накладные расходы (справочно) 33 860,89															
Итого сметная прибыль (справочно) 22 853,81															
НДС 20% 79 865,60															
ВСЕГО по акту 479 193,59															
752 333,80															
4 514 002,80															

Сдал: Директор АО СК "ЮКС" Н.О.С. 2022
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), печать (инициалы, фамилия, отчество), дата подписания, МП]

Принял: Начальник управления В.О.С. 2022
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), печать (инициалы, фамилия, отчество), дата подписания, МП]

Объемы проверил: по доверенности №1/1 от 10.01.2022г. Федоров А.А.
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), печать (инициалы, фамилия, отчество), дата подписания, МП]

Расценки проверил: по доверенности №14 от 31.01.2022г. Котельникова Е.И.
 [должность и (или) основание, подпись (инициалы, фамилия), печать (инициалы, фамилия, отчество), дата подписания, МП]