

Инвестор	_____	Форма по ОКРУД	Код	-
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232	по ОКПО	55616277	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	по ОКПО	16572572	
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа»	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
	(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000087-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	10	17.10.2025	с	по
			25.08.2025	23.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 И4 34217044931 25 000020 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	58911 208,31	58911 208,31	10809 128,77
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району"; (ЛСР 02-01-01)	-	20595 202,57	20595 202,57	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01)	-	10569 702,75	10569 702,75	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01)	-	5788 608,15	5788 608,15	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01)	-	6804 918,77	6804 918,77	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Посовет" на ул. Учительская; (ЛСР 02-01-01)	-	15152 776,07	15152 776,07	10809 128,77
	Итого				10809 128,77
	Сумма НДС				540 456,44
	Всего с учетом НДС				11349 585,21



Заказчик (Генподрядчик)

Начальник управления
(должность)

(подпись)

Левашов А.В.
(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "Строймеханизация"
(должность)

(подпись)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)

