





Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартак,24, тел/факс: (3843) 920-232	55616277
	по ОКПО	-
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	16572572
	по ОКПО	-
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа»	-
	(наименование, адрес)	-
Вид деятельности по ОКДП		41.20 (ОКВЭД)
Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000085-685217-17645
	дата	13 03 2025
Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	11	14.10.2025	с	по
			15.06.2025	20.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ  
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	77379 761,89	77379 761,89	1483 841,19
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	11264 205,72	11264 205,72	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	7560 655,68	7560 655,68	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	12295 853,59	12295 853,59	1483 841,19
Итого					1483 841,19
Сумма НДС					74 192,06
Всего с учетом НДС					1558 033,25

Заказчик (Генподрядчик)  Начальник управления  Левашов А.В.  
(должность) (расшифровка подписи)

М.П.  Директор ООО "Строймеханизация"  Никитин А.Ю.  
(должность) (расшифровка подписи)