

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартак,24, тел/факс: (3843) 920-232	по ОКПО	55616277
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	по ОКПО	16572572
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа»	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
	(наименование, адрес)	Договор подряда (контракт)	номер №0139300002925000085-685217-17645
		дата	13 03 2025
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	14	17.10.2025	с	по
			07.08.2025	30.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 ИА 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	102698 768,03	102698 768,03	22603 967,83
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	13264 721,37	13264 721,37	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	8275 178,34	8275 178,34	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	12295 853,59	12295 853,59	
6	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №65 по ул. Новоселов до дома №120 по пр. Авиаторов. (ЛСР 02-01-01)	-	22603 967,83	22603 967,83	22603 967,83
	Итого				22603 967,83
	Сумма НДС				1130 198,39
	Всего с учетом НДС				23734 166,22

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ Начальник управления \_\_\_\_\_ Левашов А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ Директор ООО "Строймеханизация" \_\_\_\_\_ Никитин А.Ю.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

