

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартак, 24, тел/факс: (3843) 920-232 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа» _____ (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000087-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	15	20.11.2025	с	по

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
 ИГК: 000 И4 34217044931 25 000020 0

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	84793 748,39	84793 748,39	4252 032,95
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району"; (ЛСР 02-01-01)	-	20595 202,57	20595 202,57	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01)	-	33584 589,20	33584 589,20	4252 032,95
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01)	-	7376 908,26	7376 908,26	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01)	-	7011 617,00	7011 617,00	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Посовет" на ул. Учителянская; (ЛСР 02-01-01)	-	16225 431,35	16225 431,35	

Итого	4252 032,95
Сумма НДС	212 601,65
Всего с учетом НДС	4464 634,60

Заказчик (Генподрядчик) _____ М.П. _____
 (Кемеровская область, г. Новокузнецк)

Начальник управления _____ (подпись) _____
 (должность) Левашов А.В. (расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ М.П. _____
 (Кемеровская область, г. Новокузнецк)

Директор ООО "Строймеханизация" _____ (подпись) _____
 (должность) Никитин А.Ю. (расшифровка подписи)

