

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код -
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа» _____ (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
		Договор подряда (контракт)	номер №0139300002925000085-685217-17645 дата 13 03 2025
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	18	30.10.2025	с	по
			12.08.2025	30.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 ИА 34217044931 25 000019 0

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	118397 917,88	118397 917,88	86 145,19
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	13264 721,37	13264 721,37	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Metallургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	8448 604,99	8448 604,99	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	13536 360,27	13536 360,27	
6	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №65 по ул. Новоселов до дома №120 по пр. Авиаторов. (ЛСР 02-01-01)	-	22690 113,02	22690 113,02	86 145,19
7	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №48 по ул. М.Тореза до "Сад Metallургов". (ЛСР 02-01-01)	-	14199 071,33	14199 071,33	
	Итого				86 145,19
	Сумма НДС				4 307,26
	Всего с учетом НДС				90 452,45

Заказчик (Генподрядчик)

Начальник управления

Левашов А.В.

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "Строймеханизация"

Никитин А.Ю.

М.П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)