

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел. 8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000085-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	21	до 11.2025	с	по
			20.09.2025	21.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по ряду	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	122390 719,57	122390 719,57	1209 008,46
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	13264 721,37	13264 721,37	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	40671 933,53	40671 933,53	1209 008,46
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	8448 604,99	8448 604,99	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	13536 360,27	13536 360,27	
6	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №65 по ул. Новоселов до дома №120 по пр. Авиаторов. (ЛСР 02-01-01)	-	22690 113,02	22690 113,02	
7	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №48 по ул. М.Тореза до "Сад Металлургов". (ЛСР 02-01-01; 09-01-01)	-	16982 864,57	16982 864,57	
	Итого				1209 008,46
	Сумма НДС				60 450,42
	Всего с учетом НДС				1269 458,88

Заказчик (Генподрядчик) _____ Начальник управления _____ Левашов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____ (должность)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ Директор ООО "Строймеханизация" _____ Никитин А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

