

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код -
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д 6А, офис 2, тел 8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Кузнецкого, Орджоникидзевского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
Договор подряда (контракт)		номер	№0139300002925000086-685217-17645
		дата	13 03 2025
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	3	16.07.2025	с	по
			21.05.2025	04.07.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 И4 34217044931 25 000021 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	6 316 191,92	6 316 191,92	3 264 458,60
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №3 по ул. 40 лет Победы к МБОУ СОШ №27 им. И.Д. Смолькина по ул. 40 лет Победы, 9 ; (ЛСР 02-01-01)	-	1 621 017,12	1 621 017,12	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходных тротуаров) по ул. Метёлкина: от дома №71 "по ул. Ленина до дома № 1 по ул. Метёлкина, от дома №67а по ул. Ленина до дома №54 по ул. Петракова ; (ЛСР 02-01-01)	-	1 430 716,20	1 430 716,20	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от пр. Шахтеров к ул. 40 лет Победы со стороны лицея №76 по ул. 40 лет Победы, 17(ЛСР 02-01-01)	-	3 264 458,60	3 264 458,60	3 264 458,60

Итого	3 264 458,60
Сумма НДС	163 222,93
Всего с учетом НДС	3 427 681,53

Заказчик (Генподрядчик)



Начальник управления

(должность)

(подпись)

Левашов А.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "Строймеханизация"

(должность)

(подпись)

Никитин А.Ю.

(расшифровка подписи)

М.П.

