

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код -
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа» _____ (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
	Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000085-685217-17645
		дата	13 03 2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
3	18.08.2025

Отчетный период	
с	по
22.04.2025	16.07.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
 ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	36 888 692,31	36 888 692,31	25 624 486,59
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	11 264 205,72	11 264 205,72	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	25 624 486,59	25 624 486,59	25 624 486,59

Итого	25 624 486,59
Сумма НДС	1 281 224,33
Всего с учетом НДС	26 905 710,92

Заказчик (Генподрядчик) _____
 (подпись)
 (должность)

Начальник управления _____

(подпись)

Левашов А.В.

(расшифровка подписи)

М.П. _____
 Подрядчик (Субподрядчик) _____
 (подпись)

Директор ООО "Строймеханизация"

(должность)

(подпись)

Никитин А.Ю.

(расшифровка подписи)