

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код	-
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232	по ОКПО		55616277
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д 6А, офис 2, тел 8-909-515-5510	по ОКПО		16572572
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Кузнецкого, Орджоникидзевского районов Новокузнецкого городского округа»			
	(наименование, адрес)			
		Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000086-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
8	01.09.2025	с	по
		08.07.2025	08.07.2025

СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ИГК: 000 И4 34217044931 25 000021 0

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	14 580 639,50	14 580 639,50	44 634,30
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №3 по ул. 40 лет Победы к: МБОУ СОШ №27 им. И.Д. Смолькина по ул. 40 лет Победы, 9 ; (ЛСР 02-01-01, ЛСР 09-01-01)	-	3 520 552,50	3 520 552,50	44 634,30
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходных тротуаров) по ул. Метёлкина: от дома №71 "по ул. Ленина до дома № 1 по ул. Метёлкина, от дома №67а по ул. Ленина до дома №54 по ул. Петракова ; (ЛСР 02-01-01)	-	5 803 197,45	5 803 197,45	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от пр. Шахтеров к ул. 40 лет Победы со стороны лица №76 по ул. 40 лет Победы, 17(ЛСР 02-01-01)	-	5 256 889,55	5 256 889,55	
	Итого				44 634,30
	Сумма НДС				2 231,72
	Итого НДС				46 866,02

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ Начальник управления \_\_\_\_\_ Левашов А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_  
Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ Директор ООО "Строймеханизация" \_\_\_\_\_ Никитин А.Ю.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

