

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000087-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	8	17.10.2025	с	по
			16.05.2025	27.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000020 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	46178 133,67	46178 133,67	6551 605,00
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району»; (ЛСР 02-01-01)	-	20595 202,57	20595 202,57	6551 605,00
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01)	-	10569 702,75	10569 702,75	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01)	-	5788 608,15	5788 608,15	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01)	-	4880 972,90	4880 972,90	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Поссовет" на ул. Учительская; (ЛСР 02-01-01)	-	4343 647,30	4343 647,30	

Итого	6551 605,00
Сумма НДС	327 580,25
Всего с учетом НДС	6879 185,25



Заказчик (генподрядчик)
М.П.

Начальник управления
(должность)

(подпись)
(подпись)

Левашов А.В.
(расшифровка подписи)



Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.

Директор ООО "Строймеханизация"
(должность)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)