

Инвестор	_____	Форма по ОКУД	Код
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232	по ОКПО	55616277
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	по ОКПО	16572572
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа»	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
	(наименование, адрес)		
		Договор подряда (контракт)	номер №0139300002925000085-685217-17645
			дата 13 03 2025
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	9	17.10.2025	с	по
			08.09.2025	20.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	75140 905,89	75140 905,89	2063 676,15
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	11264 205,72	11264 205,72	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	2063 676,15
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6041 107,02	6041 107,02	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Metallургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	7560 655,68	7560 655,68	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	10812 012,40	10812 012,40	
	Итого				2063 676,15
	Сумма НДС				103 183,81
	Всего с учетом НДС				2166 859,96



Заказчик (Генподрядчик) _____ Начальник управления _____ Левашов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность)

Подрядчик (Субподрядчик) _____ Директор ООО "Строймеханизация" _____ Никитин А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность)

