

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта "Инфраструктура для жизни" на территории Центрального, Куйбышевского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000087-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	14	20.11.2025	с	по
			16.05.2025	23.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000020 0

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	80541 715,43	80541 715,43	1072 655,28
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство сквера) "50 лет Центральному району"; (ЛСР 02-01-01)	-	20595 202,57	20595 202,57	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №47 по пр-ту Октябрьский до дома №62А по пр-ту Дружбы; (ЛСР 02-01-01)	-	29332 556,25	29332 556,25	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №10 по ул. Лесная до МБОУ «ООШ №43» по ул. Жасминная, 8; (ЛСР 02-01-01)	-	7376 908,26	7376 908,26	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Николаевская" до дома №23а по ул. Кубинская; (ЛСР 02-01-01)	-	7011 617,00	7011 617,00	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от остановки "Центральная" до остановки "Поссовет" на ул. Учительская; (ЛСР 02-01-01)	-	16225 431,35	16225 431,35	1072 655,28
Итого					1072 655,28
Сумма НДС					53 632,76
Всего с учетом НДС					1126 288,04



Заказчик (Генподрядчик)

Начальник управления
(должность)

(подпись)

Левашов А.В.
(расшифровка подписи)

М.П.



Подрядчик (Субподрядчик)

Директор ООО "Строймеханизация"
(должность)

(подпись)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)

М.П.