

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
	по ОКПО	-
	(организация, адрес, телефон, факс)	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака, 24, тел/факс: (3843) 920-232	55616277
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510	16572572
	(организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа»	-
	(наименование, адрес)	
	Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)
	Договор подряда (контракт)	номер №0139300002925000085-685217-17645
		дата 13 03 2025
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
СПРАВКА 12	14.10.2025

Отчетный период	
с	по
10.08.2025	18.09.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Но-мер по по-рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	78094 284,55	78094 284,55	714 522,66
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	11264 205,72	11264 205,72	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	8275 178,34	8275 178,34	714 522,66
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	12295 853,59	12295 853,59	

Итого	714 522,66
Сумма НДС	35 726,13
Всего с учетом НДС	750 248,79

Заказчик (Генподрядчик) _____ Начальник управления
(подпись) (должность)

Левашов А.В.
(расшифровка подписи)

М.П. _____
Подрядчик (Субподрядчик) _____ Директор ООО "Строймеханизация"
(подпись) (должность)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)

