

Инвестор	_____ (организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД по ОКПО	Код	-
Заказчик (Генподрядчик)	Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка, 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул.Спартака,24, тел/факс: (3843) 920-232 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	55616277	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Строймеханизация", Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,п. Чистогорский д.6А, офис 2, тел.8-909-515-5510 _____ (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16572572	
Стройка	«Выполнение работ по текущему ремонту общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Заводского, Новоильинского районов Новокузнецкого городского округа» (наименование, адрес)			-
		Вид деятельности по ОКДП	41.20 (ОКВЭД)	
		Договор подряда (контракт)	номер	№0139300002925000085-685217-17645
			дата	13 03 2025
		Вид операции		

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	19	30.10.2025	с	по
			09.07.2025	01.10.2025

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ИГК: 000 И4 34217044931 25 000019 0

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	-	121104 269,29	121104 269,29	2706 351,41
	в том числе:				
1	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №105 по ул. Мориса Тореза до дома №116Ж по ул. 40 лет ВЛКСМ; (ЛСР 02-01-01)	-	13264 721,37	13264 721,37	
2	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №5 по ул. Новоселов до дома №31 по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	39462 925,07	39462 925,07	
3	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №64 по ул. Клименко до дома №40 по ул. Клименко. (ЛСР 02-01-01)	-	6796 121,83	6796 121,83	
4	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от "Сад Металлургов" до дома №24 по ул. М.Тореза. (ЛСР 02-01-01)	-	8448 604,99	8448 604,99	
5	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома № 79А по ул. Косыгина до дома № 46А по ул. Новоселов. (ЛСР 02-01-01)	-	13536 360,27	13536 360,27	
6	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №65 по ул. Новоселов до дома №120 по пр. Авиаторов. (ЛСР 02-01-01)	-	22690 113,02	22690 113,02	
7	Текущий ремонт (благоустройство пешеходного тротуара) от дома №48 по ул. М.Тореза до "Сад Металлургов". (ЛСР 02-01-01)	-	16905 422,74	16905 422,74	2706 351,41
	Итого				2706 351,41
	Сумма НДС				135 317,57
	Всего с учетом НДС				2841 668,98



Заказчик (Генподрядчик)
М.П.

Начальник управления
(должность)

(подпись)
ЛВ

Левашов А.В.
(расшифровка подписи)



Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.

Директор ООО "Строймеханизация"
(должность)

(подпись)

Никитин А.Ю.
(расшифровка подписи)